

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

Stammblatt

Basisinformationen

Nr. 045.1

Projekt 045 Implementierung bei CS

Berichtszeitraum von 01.10.2019 00:00 bis 25.10.2019 00:00

Erfasser 002 Schaub Peter Berichtsdatum 27.10.2019 15:25 nächstes Berichtsdatum 04.11.2019 00:00

erw. Projektende 10.01.2020

Bemerkung

aktueller Statusreport ☒

Status

Status Termine 2 - Problematisch Freigaben vom Kunden verzögern sich

Status Kosten 1 - Planmäßig

Status Qualität 0 - Günstig

Status Gesamt 2 - Problematisch Terminstatus verursacht ggf. Konventionalstrafe

Eigenleistung Rest EUR

Fremdleistung 4.500,00 EUR

Rest

- **Basisinformationen:**

- **Nr.:** In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.
- **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.
- **Berichtszeitraum:** In diesem Feld wird der Zeitraum des Berichtes eingegeben.
- **Erfasser:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.
- **Berichtsdatum:** An dieser Stelle wird angezeigt, wann dieser Bericht erstellt wurde.
- **nächstes Berichtsdatum:** In diesem Feld kann das Datum für den nächsten Bericht eingetragen werden.
- **erw. Projektende:** In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.
- **aktueller Statusreport:** Dieses Kennzeichen wird für projektübergreifende Statusreports verwendet (damit der aktuellste angezeigt werden kann)

- **Status:**

- **Status der Termine, Kosten und Qualität:** In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig,

Planmäßig, Problematisch und Kritisch.

- **Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest:** In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung.

Kommentare

× Statusbericht 045.1 045 Implementierung bei CS 27.10.2019 15:25:22

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt **Kommentare** Risikobewertung

positiv

negativ

Risiken ☐ ▾

	Name	Bezeichnung	Risikotyp	Gruppe	Risikomanager	
<input type="checkbox"/>	1	Terminrisiko	Termine werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	004 Schmidt Norbert
<input type="checkbox"/>	2	Kostenrisiko	Kosten werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	002 Schaub Peter

Projekt-CR's ☐ ▾

	Bezeichnung	Status	Erfasser	Datum	Änderungstyp	Priorität	
<input type="checkbox"/>	1	Änderung 1	Genehmigt	002 Schaub Peter	22.10.2019	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
<input type="checkbox"/>	2	Änderung 2	Offen	002 Schaub Peter	23.10.2019	Marktveränderung	3 - normale Priorität

- **positiv/negativ:** Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.
- **Risiken:** In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.
- **Projekt-CRs:** Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.

Risikobewertung

X

Statusbericht 045.1 045 Implementierung bei CS 27.10.2019 15:25:22
🔖 ☆ ☰

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammblatt
Kommentare
Risikobewertung

- Bewertung

Summe der Risiken

- Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen
 ▾

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig
 ▾

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden
 ▾

- wirtschaftliche Risiken

Summe wirtschaftliche Risiken

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab
 ▾

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten
 ▾

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten
 ▾

Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher
 ▾

- Ressourcenrisiken

Die dargestellte Risikobewertung ist ein Implementierungsbeispiel und weicht in vielen Version davon ab. Die Risiken werden kategorisiert (hier in Kundenrisiken, wirtschaftliche Risiken, Ressourcenrisiken und Durchführungsrisiken) und beinhalten oft Punktesysteme. Diese Bewertung kann initial im Projekt vorgenommen werden und im Statusreport periodisch aktualisiert werden.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1579268748

Last update: **2020/01/17 14:45**

