

[zurück Home weiter](#)

3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

5.4 Projektfreigabe

Angebote						
	Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis	
1	MAB-19-11-14	Angebot storniert	56.090,00 EUR	66.747,10 EUR	19.11.2019	
2	MAB-19-11-15	Angebot fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	29.11.2019	

Aufträge						
	Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestell-Nr.	Bestelldatum
1	2019-0011	Auftrag fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	A41222-7888	05.11.2019

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 049 Status offenes Angebot

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung Neue Benutzeroberfläche für Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder

Plan-Beginn 04.11.2019 Plan-Ende 17.01.2020

Bemerkung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 049 Status offenes Angebot

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung Neue Benutzeroberfläche für Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder

Plan-Beginn 04.11.2019 Plan-Ende 17.01.2020

Bemerkung

Status des Projektes setzen

Projekt-Nr. 049 Projektbezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Aktueller Projektstatus offenes Angebot

Status wechseln zu

- Planung freigegeben
- aktiv**
- Vorleistung
- abgebrochen

Abbrechen

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget | Auftrag & Finanzen | Dokumentation | Abschluss | Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 049 **Status aktiv**

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung Neue Benutzeroberfläche für Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder

Plan-Beginn 04.11.2019 Plan-Ende 17.01.2020

Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	049.1	Planungsphase	aktiv	04.11.2019	20.11.2019	56:00	56:00	00:00
2	049.2	Umsetzungsphase	aktiv	02.12.2019	17.01.2020	232:00	232:00	00:00
						288:00	288:00	00:00

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bediienung_der_profisuche_fortsetzung2

Last update: 2020/01/17 14:45

