

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.06 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Tip: Mehr über dieses Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.3.11 Fertigstellung schätzen](#).

Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Pfandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
CS07-1 Projektleitung	Batzeck Klaus			24 h	0 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	50 %		8 h	3,5 h	☐	26.06.2006	46,67 %	4 h	01.07.2006	←	→
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Franke Helene			8 h	8 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.1-2 Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	40 %		16 h	5 h	☐	26.06.2006	33,33 %	10 h	01.07.2006	←	→
CS07.2-1 Entwicklung	Heyroth Christian			64 h	0 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.2-2 Dokumentation	Schmidt Lisa			20 h	0 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.2-3 Testen	Aust Michaela			8 h	0 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.3-1 Installation/Konfiguration	Becker Norbert			8 h	0 h			%		01.07.2006	←	→
CS07.3-2 Schulung	Schröder Sandra			16 h	0 h			%		01.07.2006	←	→

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1247483990

Last update: **2019/10/25 14:09**

