


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.12.07 Portfolio-Auswertung

Unter Projektportfolio-Management wird die Planung, Steuerung und Kontrolle ausgewählter Projekte einer Organisation verstanden. Basis des Projektportfolio-Managements sind die Zusammenstellungen von Projekten. Im Dokumenttyp „Portfolio“ können die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen für die Auswertungen vordefiniert werden. Die Kennzahlen für die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Plankosten, Istkosten, Plan-Umsätze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und Fertigstellungsgrad, Risiken, Nutzen, Klassen und weitere Kriterien.

In Projectile kann das ausgewählte Portfolio entweder graphisch in Form von Blasendiagrammen ...



... oder tabellarisch ausgewertet werden.

Portfolio				
Projekt	Plandauer	Ist-Zeit	Plankosten	Kategorie
EP Implementation Projectile	260,00	250,00	22.798,00	Einführung
NAV Navision interface	228,00	243,00	11.808,00	Schnittstelle
VF02 Customizing crm system	262,00	122,75	11.290,00	Customizing
BMW03 SAP Add-ons BMW	116,00	178,75	8.484,00	Customizing
BMW06 Implementation TransportManager	272,00	102,00	26.414,29	Sonstiges
DS09 Einführung Risikomanagement	164,00	122,50	17.318,69	Customizing
EK02 Implementation projectmanagement software	512,00	238,75	28.760,00	Einführung
MSP Projectile 3.0	548,00	13,75	33.944,00	Customizing
	2.362,00	1.271,50	160.816,98	

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_3:3.12.07_portfolio-auswertung&rev=1256658521

Last update: **2019/10/25 14:09**

