

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

Stammblatt

Stammblatt | Kommentare | Risikobewertung

Basisinformationen

Nr.: 045.1

Projekt: 045 Implementierung bei CS

Berichtszeitraum von: 01.10.2019 00:00 bis: 25.10.2019 00:00

Erfasser: 002 Schaub Peter Berichtsdatum: 27.10.2019 15:25 nächstes Berichtsdatum: 04.11.2019 00:00

erw. Projektende: 10.01.2020

Bemerkung:

aktueller Statusreport: ☒

Status

Status Termine	2 - Problematisch	Freigaben vom Kunden verzögern sich
Status Kosten	1 - Planmäßig	
Status Qualität	0 - Günstig	
Status Gesamt	2 - Problematisch	Terminstatus verursacht ggf. Konventionalstrafe
Eigenleistung Rest	EUR	
Fremdleistung	4.500,00 EUR	
Rest		

- **Basisinformationen:**

- **Nr.:** In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.
- **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.
- **Berichtszeitraum:** In diesem Feld wird der Zeitraum des Berichtes eingegeben.
- **Erfasser:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.
- **Berichtsdatum:** An dieser Stelle wird angezeigt, wann dieser Bericht erstellt wurde.
- **nächstes Berichtsdatum:** In diesem Feld kann das Datum für den nächsten Bericht eingetragen werden.
- **erw. Projektende:** In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.
- **aktueller Statusreport:** Dieses Kennzeichen wird für projektübergreifende Statusreports verwendet (damit der aktuellste angezeigt werden kann)

- **Status:**

- **Status der Termine, Kosten und Qualität:** In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig,

Planmäßig, Problematisch und Kritisch.

- **Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest:** In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung.

Kommentare

Stammblatt | **Kommentare** | Risikobewertung

positiv: Erfahrungen mit RFC gesammelt, ...

negativ: Mitwirkungspflicht des Kundens ...

Risiken:

<input type="checkbox"/>		Name	Bezeichnung	Risikotyp	Gruppe	Risikomanager
<input type="checkbox"/>	1	Terminrisiko	Termine werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	004 Schmidt Norbert
<input type="checkbox"/>	2	Kostenrisiko	Kosten werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	002 Schaub Peter

Projekt-CR's:

<input type="checkbox"/>		Bezeichnung	Status	Erfasser	Datum	Änderungstyp	Priorität
<input type="checkbox"/>	1	Änderung 1	Genehmigt	002 Schaub Peter	22.10.2019	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
<input type="checkbox"/>	2	Änderung 2	Offen	002 Schaub Peter	23.10.2019	Marktveränderung	3 - normale Priorität

- **positiv/negativ:** Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.
- **Risiken:** In diesen Textfeldern kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.
- **Projekt-CRs:** Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.

Risikobewertung

X

Statusbericht 045.1 045 Implementierung bei CS 27.10.2019 15:25:22

Dokument
Bearbeiten
Ansicht
Aktionen

Stammblatt
Kommentare
Risikobewertung

- Bewertung

Summe der Risiken
21

- Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken
7

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen
3 | 0

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig
2 | +

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden
2 | +

- wirtschaftliche Risiken

Summe wirtschaftliche Risiken
7

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab
2 | +

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten
2 | +

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten
1 | ++

Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher
2 | +

+ Ressourcenrisiken

Die dargestellte Risikobewertung ist ein Implementierungsbeispiel und weicht in vielen Version davon ab. Die Risiken werden kategorisiert (hier in Kundenrisiken, wirtschaftliche Risiken, Ressourcenrisiken und Durchführungsrisiken) und beinhalten oft Punktesysteme. Diese Bewertung kann initial im Projekt vorgenommen werden und im Statusreport periodisch aktualisiert werden.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht

Last update: **2020/04/20 13:03**