

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt:

### Stammblatt

**Basisinformationen**

Nr.: 045.1

Projekt: 045 Implementierung bei CS

Berichtszeitraum von: 01.10.2019 00:00 bis: 25.10.2019 00:00

Erfasser: 002 Schaub Peter Berichtsdatum: 27.10.2019 15:25 nächstes Berichtsdatum: 04.11.2019 00:00

erw. Projektende: 10.01.2020

Bemerkung:

aktueller Statusreport: ☒

**Status**

Status Termine: 2 - Problematisch Freigaben vom Kunden verzögern sich

Status Kosten: 1 - Planmäßig

Status Qualität: 0 - Günstig

Status Gesamt: 2 - Problematisch Terminstatus verursacht ggf. Konventionalstrafe

Eigenleistung Rest: EUR

Fremdleistung Rest: 4.500,00 EUR

#### • Basisinformationen:

- **Nr.:** In diesem Feld wird die Nummer des Statusberichts automatisch von System vergeben.
- **Projekt:** In diesem Feld wird das Projekt, das am Anfang des angelegten Statusberichts ausgewählt wurde, angezeigt.
- **Berichtszeitraum:** In diesem Feld wird der Zeitraum des Berichtes eingegeben.
- **Erfasser:** In diesem Feld wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Statusbericht angelegt hat.
- **Berichtsdatum:** An dieser Stelle wird angezeigt, wann dieser Bericht erstellt wurde.
- **nächstes Berichtsdatum:** In diesem Feld kann das Datum für den nächsten Bericht eingetragen werden.
- **erw. Projektende:** In dieser Auswahlbox wird ein Termin festgelegt, an dem das Projekt fertiggestellt werden soll.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Bemerkung zu dem geöffneten Statusbericht.
- **aktueller Statusreport:** **Fix Me!**

#### • Status:

- **Status der Termine, Kosten und Qualität:** In diesen Auswahlfeldern kann der Status der Termine, Kosten und der Qualität festgelegt werden. Zur Auswahl stehen Günstig, Planmäßig, Problematisch und Kritisch.
- **Eigenleistung Rest, Fremdleistung Rest:** In diesen Felder können geschätzte Restwerte in EUR hinterlegt werden bzgl. Eigen- und Fremdleistung.

## Kommentare

Statusbericht 045.1 045 Implementierung bei CS 27.10.2019 15:25:22

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt **Kommentare** Risikobewertung

positiv Erfahrungen mit RFC gesammelt, ...

negativ Mitwirkungspflicht des Kundens ...

Risiken

<input type="checkbox"/>		Name	Bezeichnung	Risikotyp	Gruppe	Risikomanager
<input type="checkbox"/>	1	Terminrisiko	Termine werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	004 Schmidt Norbert
<input type="checkbox"/>	2	Kostenrisiko	Kosten werden überschritten	Vorgang	Projekt-Risiko	002 Schaub Peter

Projekt-CR's

<input type="checkbox"/>		Bezeichnung	Status	Erfasser	Datum	Änderungstyp	Priorität
<input type="checkbox"/>	1	Änderung 1	Genehmigt	002 Schaub Peter	22.10.2019	Anfrage vom Kunden	4 - hohe Priorität
<input type="checkbox"/>	2	Änderung 2	Offen	002 Schaub Peter	23.10.2019	Marktveränderung	3 - normale Priorität

- **positiv/negativ:** Diese Felder ermöglichen die Eingabe von positiven oder negativen Anmerkungen zu dem angelegten Statusbericht.
- **Risiken:** In diesen Textfelder kann der Projektleiter kritische Faktoren oder Risiken hinterlegen, welche im Projekt auftreten könnten oder schon aufgetreten sind.
- **Projekt-CRs:** Hier können in Textform dem Projekt zugehörige Änderungsanträge hinterlegt werden.

## Risikobewertung

Statusbericht 30.1 30 Projekt A 18.03.2016 17:00:32

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Kommentare Risikobewertung

**Bewertung**

Summe der Risiken 0

**Kundenrisiken**

Summe Kundenrisiken 0

Der Kunde hat genügend KnowHow, das Projekt zu unterstützen

Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden

**wirtschaftliche Risiken**

Summe wirtschaftliche Risiken 0

Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten

Die Aufwandsschätzung ist sehr sicher

**Ressourcenrisiken**

Summe Ressourcenrisiken 0

Die Projektaufgabe ist von uns schon mehrfach erfolgreich gelöst worden

Das Projektteam steht vollständig zur Verfügung

**Durchführungsrisiken**

Summe Durchführungsrisiken 0

Die Projektaufgabe ist sehr einfach

Die Zeit für das Projekt ist gut bemessen

Die Mitwirkungspflichten des Kunden sind gut geplant





Der Projektleiter hat Erfahrung im Projektmanagement

Die Aufgaben- & Leistungsbeschreibung sind eindeutig definiert

- **Bewertung:**

- Summe der Risiken: 

- **Kundenrisiken:**

- Summe Kundenrisiken: 
- Der Kunde hat genügend Know-How das Projekt zu unterstützen: 
- Das Ergebnis des Projektes ist für die Nutzer sehr wichtig: 
- Das Projekt erfordert keine organisatorischen Änderungen beim Kunden: 







- **wirtschaftliche Risiken:**

- Summe wirtschaftlicher Risiken: 
- Die Kalkulation deckt mögliche Projektrisiken ab: 
- Das Projekt wird nach Aufwand angeboten: 
- Das Projekt wird nach Standardbedingungen angeboten: 

- **Ressourcenrisiken:**

- Summe Ressourcenrisiken: 
- Die Projektaufgabe ist von uns schon mehrfach erfolgreich gelöst worden: 
- Das Projektteam steht vollständig zur Verfügung: 

- **Durchführungsrisiken:**

- Summe Durchführungsrisiken: 
- Die Projektaufgabe ist sehr einfach: 
- Die Zeit für das Projekt ist gut bemessen: 
- Die Mitwirkungspflichten des Kunden sind gut geplant: 
- Der Projektleiter hat Erfahrung im Projektmanagement: 
- Die Aufgaben- & Leistungsbeschreibung sind eindeutig definiert: 

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_2:2.02.12\\_statusbericht&rev=1572517494](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1572517494)



Last update: **2019/10/31 11:24**