

[zurück Home weiter](#)

3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

5.2 Angebotsverwaltung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Stammblatt | Beteiligte | Antrag | Portfolio | Risikobewertung | Status | Kennzahlen | Budget

| | Umsatz | Kosten | Profit monetär |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| int. Personalkosten | 38.880,00 EUR | 19.720,00 EUR | |
| ext. Personalkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Summe Personalkosten | 38.880,00 EUR | 19.720,00 EUR | |

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Zuschläge (optional)

Gesamtkalkulation

| Umsatz | Profit monetär | Profit in % |
|---------------|----------------|-------------|
| 55.137,10 EUR | 25.917,10 EUR | 47,00 % |

Aktionen

- Planung
- Workflow
- Tätigkeiten / Sätze
- Angebote / Faktura**
 - 07 - Angebot erstellen
 - 08 - Ausgangsrechnung erstellen
 - 09 - Auftrag erstellen
 - 10 - Bestellung generieren
 - 13 - Neuer Vertrag
- Verwaltung
- Reports
- Revenue Forecast
- Verzeichnisstruktur erstellen

Angebot MAB-19-11-14

Stammblatt | (Open)Projectile | Änderungsanträge / variable Angebote | Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: MAB-19-11-14 | Status: Kein Angebot

Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH | Ansprechpartner: Schmidt Klaus

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben

Netto: 0,00 EUR | USt: MwSt-D-19% | Brutto: 0,00 EUR

Angebotssteller: 002 Schaub Peter | Datum: 05.11.2019

gültig bis: 19.11.2019

Bemerkung:

Positionen

| Bezeichnung | Anzahl | Angebotswert | Kostenart | Bemerkung |
|-------------|--------|--------------|---------------|-----------|
| | 00:00 | 0,00 EUR | | |
| | 01:00 | | Projektkosten | |
| | 01:00 | | Projektkosten | |
| | 01:00 | | Projektkosten | |

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Plan-Erlöse: 51.530,00 EUR | Angebotsbetrag: 0,00 EUR | Noch anzubietender Betrag: 51.530,00 EUR

Arbeitspakete

| <input checked="" type="checkbox"/> | | Arbeitspaket | Projekt | Bezeichnung | Mitarbeiter | Tätigkeit | Planaufwand | fakturierbarer Betrag |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 049.1-1 | 049.1 Planungsphase | Anforderungskatalog | 008 Jansen Olivia | Beratung | 16:00 | 2.160,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 2 049.1-2 | 049.1 Planungsphase | Spezifikation | *Beratung | Beratung | 40:00 | 5.400,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 3 049.2-1 | 049.2 Umsetzungsphase | Design | 015 Schröder Oliver | Programmierung - Java | 24:00 | 3.240,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 4 049.2-2 | 049.2 Umsetzungsphase | Mockup | 015 Schröder Oliver | Programmierung - Java | 40:00 | 5.400,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 5 049.2-3 | 049.2 Umsetzungsphase | Entwicklung | 015 Schröder Oliver | Programmierung - Java | 40:00 | 5.400,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 6 049.2-6 | 049.2 Umsetzungsphase | Entwicklung | 009 Behn Frank | Programmierung - Java | 40:00 | 5.400,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 7 049.2-7 | 049.2 Umsetzungsphase | Entwicklung | 013 Klaube Ute | Programmierung - Java | 40:00 | 5.400,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 8 049.2-4 | 049.2 Umsetzungsphase | Testen | 009 Behn Frank | Testen | 32:00 | 4.320,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 9 049.2-5 | 049.2 Umsetzungsphase | Dokumentation | 014 Meier Paula | Dokumentation | 16:00 | 2.160,00 EUR |
| | | | | | | | | 38.880,00 E... |

Budget

| <input checked="" type="checkbox"/> | | Nr. | Projekt | Bezeichnung | ext. Budget |
|-------------------------------------|--|---------|--|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 049-1 | 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... | Reisen Hamburg | 2.000,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 2 049-2 | 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... | Externer Berater | 3.750,00 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 3 049-3 | 049 Entwicklung einer neuen Benutzero... | Projectile Basisversion... | 6.900,00 EUR |
| | | | | | 12.650,00 E... |

Angebot MAB-19-11-14

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Aktionen

Stammblatt | (Open)Projectile | Änderungsanträge / variable Angebote | Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: MAB-19-11-14 | Status: Kein Angebot

Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH | Ansprechpartner: Schmidt Klaus

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz...

Netto: 51.530,00 EUR | USt: MwSt-D-19% | Brutto: 61.320,70 EUR

Angebotssteller: 002 Schaub Peter | Datum: 05.11.2019

gültig bis: 19.11.2019

Bemerkung:

Beschreibung

Positionen

| <input checked="" type="checkbox"/> | | Bezeichnung | Anzahl | Angebotswert | Kostenart | Bemerkung |
|-------------------------------------|--|---|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog | 16:00 | 2.160,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 3 Arbeitspaket 049.2-1 Design | 24:00 | 3.240,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen | 32:00 | 4.320,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation | 16:00 | 2.160,00 EUR | Projektkosten | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 10 Budget 049-1 Reisen Hamburg | 01:00 | 2.000,00 EUR | Reisekosten Pro... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 11 Budget 049-2 Externer Berater | 01:00 | 3.750,00 EUR | Fremdleistunge... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ... | 01:00 | 6.900,00 EUR | Lizenzen | |
| | | | 291:00 | 51.530,00 E... | | |

| Positionen | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| Bezeichnung | Anzahl | Angebotswert | Kostenart | Bemerkung | |
| 1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog | 16:00 | 2.160,00 EUR | Projektkosten | | |
| 2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 3 Arbeitspaket 049.2-1 Design | 24:00 | 3.240,00 EUR | Projektkosten | | |
| 4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung | 56:00 | 7.560,00 EUR | Projektkosten | | |
| 6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung | 56:00 | 7.560,00 EUR | Projektkosten | | |
| 7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen | 32:00 | 4.320,00 EUR | Projektkosten | | |
| 9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation | 16:00 | 2.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 10 Budget 049-1 Reisen Hamburg | 01:00 | 2.000,00 EUR | Reisekosten Pro... | | |
| 11 Budget 049-2 Externer Berater | 01:00 | 3.750,00 EUR | Fremdleistunge... | | |
| 12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ... | 01:00 | 6.900,00 EUR | Lizenzen | | |
| | | 323:00 | 56.090,00 E... | | |

Angebot MAB-19-11-14

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge / variable Angebote Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: MAB-19-11-14 Status: Kein Angebot

Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH Ansprechpartner: Schmidt Klaus

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto: 56.090,00 EUR USt: MwSt-D-19% Brutto: 66.747,10 EUR

Angebotssteller: 002 Schaub Peter Datum: 05.11.2019

gültig bis: 19.11.2019

Bemerkung:

Beschreibung

| Positionen | | | | | |
|---|--------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| Bezeichnung | Anzahl | Angebotswert | Kostenart | Bemerkung | |
| 1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog | 16:00 | 2.160,00 EUR | Projektkosten | | |
| 2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 3 Arbeitspaket 049.2-1 Design | 24:00 | 3.240,00 EUR | Projektkosten | | |
| 4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung | 56:00 | 7.560,00 EUR | Projektkosten | | |
| 6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung | 56:00 | 7.560,00 EUR | Projektkosten | | |
| 7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung | 40:00 | 5.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen | 32:00 | 4.320,00 EUR | Projektkosten | | |
| 9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation | 16:00 | 2.400,00 EUR | Projektkosten | | |
| 10 Budget 049-1 Reisen Hamburg | 01:00 | 2.000,00 EUR | Reisekosten Pro... | | |
| 11 Budget 049-2 Externer Berater | 01:00 | 3.750,00 EUR | Fremdleistunge... | | |
| 12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ... | 01:00 | 6.900,00 EUR | Lizenzen | | |
| | | 323:00 | 56.090,00 E... | | |

Angebot MAB-19-11-14

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge / variable Angebote Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: MAB-19-11-14 Status: Angebot fertiggestellt

Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH Ansprechpartner: Schmidt Klaus

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto: 56.090,00 EUR USt: MwSt-D-19% Brutto: 66.747,10 EUR


Angebotssteller: 002 Schaub Peter Datum: 05.11.2019

gültig bis: 19.11.2019

Bemerkung:

Beschreibung

Positionen



... Fortsetzung]]

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bediienung_der_profisuche_fortsetzung

Last update: **2019/11/07 13:09**