

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

### 5.3 Auftragsverwaltung

Angebote						
		Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis
	1	MAB-19-11-14	Angebot storniert	56.090,00 EUR	66.747,10 EUR	19.11.2019
	2	MAB-19-11-15	Angebot fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	29.11.2019

× Angebot MAB-19-11-15

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge Übernehmen Drucken Workflow Bearbeiten 15 - Gültigkeit verlängern

05 - Angebot fertigstellen  
06 - Angebot stornieren  
07 - Angebot löschen  
08 - Neues Angebot aus Storno  
09 - Neue Ausgangsrechnung aus Angebot  
13 - Auftrag generieren

Bezeichnung MAB-19-11-15  
Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH  
Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ber  
Netto 53.930,00 EUR  
Angebotsersteller 002 Schaub Peter  
gültig bis 29.11.2019  
Bemerkung

Brutto 64.176,70 EUR

**Auftrag 2019-0011**

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

**Basisinformationen**

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status **Kein Auftrag**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

**Positionen**

Auftrags-Positionen

	Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	int. Betrag (Kosten)	Kostenart	Bemerkung
1	Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	1.200,00 EUR	Projektkosten	
2	Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	3.000,00 EUR	Projektkosten	
3	Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	1.680,00 EUR	Projektkosten	
4	Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
5	Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
6	Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
7	Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
8	Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	1.760,00 EUR	Projektkosten	
9	Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	880,00 EUR	Projektkosten	
10	Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11	Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	3.000,00 EUR	Fremdleistunge...	
12	Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	4.500,00 EUR	Lizenzen	
		<b>307:00</b>	<b>53.930,00 EUR</b>	<b>30.340,00 EUR</b>		

**Auftrag 2019-0011**

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

**Basisinformationen**

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status **Auftrag fertiggestellt**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

Positionen

**Auftrag 2019-0010**

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

**Basisinformationen**

Auftrags-Nr. 2019-0010 Status **Kein Auftrag**

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben

Netto 0,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 0,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. Bestelldatum

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 0,00 EUR

Bemerkung

Positionen

... Fortsetzung]]

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.05\\_bedienung\\_der\\_profi-suche\\_fortsetzung1](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche_fortsetzung1) 

Last update: **2019/11/07 13:15**