

[zurück Home weiter](#)

3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

5.3 Auftragsverwaltung

☰ Angebote

<input type="checkbox"/>	⚙	Angebots-Nr.	Status	Netto	Brutto	gültig bis
<input type="checkbox"/>		1 MAB-19-11-14	Angebot storniert	56.090,00 EUR	66.747,10 EUR	19.11.2019
<input type="checkbox"/>		2 MAB-19-11-15	Angebot fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	29.11.2019

× Angebot MAB-19-11-15

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt (Open)Projectile Änderungsanträge Übernehmen Drucken Workflow Bearbeiten 15 - Gültigkeit verlängern

05 - Angebot fertigstellen
06 - Angebot stornieren
07 - Angebot löschen
08 - Neues Angebot aus Storno
09 - Neue Ausgangsrechnung aus Angebot
13 - Auftrag generieren

Bezeichnung: MAB-19-11-15
Kontakt: MAB Meier Anlagenbau GmbH
Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ber
Netto: 53.930,00 EUR
Angebotsersteller: 002 Schaub Peter
gültig bis: 29.11.2019
Bemerkung:

Brutto: 64.176,70 EUR

Auftrag 2019-0011

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status Kein Auftrag

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

Positionen

Auftrags-Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	int. Betrag (Kosten)	Kostenart	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	1.200,00 EUR	Projektkosten	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	3.000,00 EUR	Projektkosten	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	1.680,00 EUR	Projektkosten	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	1.760,00 EUR	Projektkosten	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	880,00 EUR	Projektkosten	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	3.000,00 EUR	Fremdleistunge...	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	4.500,00 EUR	Lizenzen	
307:00		53.930,00 EUR	30.340,00 EUR		

Auftrag 2019-0011

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011 Status Auftrag fertiggestellt

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Netto 53.930,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 64.176,70 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. A41222-7888 Bestelldatum 05.11.2019

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 53.930,00 EUR

Bemerkung

Positionen

Auftrag 2019-0010

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0010 Status Kein Auftrag

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben

Netto 0,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 0,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Auftragsdatum 05.11.2019

Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH Besteller Schmidt Klaus

Bestell-Nr. Bestelldatum

Rechnungswert 0,00 EUR Restauftragswert 0,00 EUR

Bemerkung

Positionen

... Fortsetzung]]

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bediienung_der_profi-suche_fortsetzung1 

Last update: **2019/11/07 13:15**