

[zurück Home weiter](#)

3.06 Schablonen, Baukasten

6.1 Projektschablonen

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Status: aktiv

Projekt-Nr.: 049

Bezeichnung: Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung: Neue Benutzeroberfläche für Projectile inkl. Erweiterungen im Dashboard-Builder

Plan-Beginn: 04.11.2019

Plan-Ende: 17.01.2020

Bemerkung:

Struktur:

Hauptprojekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz...

Unterprojekte:

	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand			
1	049.1	Planungsphase	aktiv	04.11.2019	20.11.2019	56:00			
2	049.2	Umsetzungsphase	aktiv	02.12.2019	17.01.2020	232:00			
						288:00	288:00	00:00	


Dialog

Bitte Dateinamen eingeben

Name: Entwicklungsprojekt

Bezeichnung: Test für handbuch

☒ ☐



Projektschablone

(3/6) Vervollständigen der Projekteckwerte:
Zurück Weiter Überprüfen
Verschiebung Vorwärts

[, Fehler Plan-Beginn: Schablone setzt Beginn auf 05.11.2019 19:22:13 aufgrund von Reisen Hamburg]

Oberprojekt:

int. Schlüssel:

Projektinfo Nummer:

Bezeichnung:

Projektzeitraum: von bis

ext. Auftrag: ☒

kaufm. Ansprechpartner:

Unit:

Projektmanager:

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

Auftragsart:

Priorität:

Projektschablone

(5/6) Optionen Vorschlagswesen

Zurück

mit Kapazitäten und Vorbelegung

mit Kapazitäten

ohne Kapazitäten

alle Mitarbeiter

Warnung

Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:

00000 Projekt 'Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00006 Arbeitspaket 'Spezifikation' Plan-Beginn: 23.11.2019 -> 25.11.2019

00006 Arbeitspaket 'Spezifikation' Plan-Ende: 12.12.2019 -> 16.12.2019

00008 Projekt 'Umsetzungsphase' Plan-Beginn: 06.01.2020 -> 07.01.2020

00008 Projekt 'Umsetzungsphase' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00009 Arbeitspaket 'Design' Plan-Beginn: 06.01.2020 -> 07.01.2020

00009 Arbeitspaket 'Design' Plan-Ende: 20.01.2020 -> 21.01.2020

00010 Arbeitspaket 'Mockup' Plan-Ende: 01.02.2020 -> 03.02.2020

00011 Arbeitspaket 'Entwicklung' Plan-Beginn: 02.02.2020 -> 03.02.2020

00011 Arbeitspaket 'Entwicklung' Plan-Ende: 20.03.2020 -> 23.03.2020

00012 Arbeitspaket 'Testen' Plan-Beginn: 21.03.2020 -> 23.03.2020

00012 Arbeitspaket 'Testen' Plan-Ende: 27.03.2020 -> 30.03.2020

00013 Arbeitspaket 'Dokumentation' Plan-Beginn: 21.03.2020 -> 23.03.2020

00013 Arbeitspaket 'Dokumentation' Plan-Ende: 23.03.2020 -> 25.03.2020

Ok

Projektschablone

1 - 5 6 - 7 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück Projekt erzeugen Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	Personal-Nr. Name	16:00 2,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	Personal-Nr. Name	40:00 5,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	Personal-Nr. Name	24:00 3,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	Personal-Nr. Name	00:00 5,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	Personal-Nr. Name	30:00 15,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Name	Vorname	wahrsch. Ausl.	Auslastung
Schaub	Peter	174.2%	99.9%
Abel	Susanne	165.3%	165.3%
Damler	Katrin	154.5%	154.5%
Schneider	Maria	0.0%	0.0%

Projektschablone

1 - 5 6 - 7 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück **Projekt erzeugen** Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand	Zeit aufteilen	Tätigkeit	Unterprojekt	Planbeginn	Planende
Anforderungskatalog	Name Vorname 1 Schmidt Norbert	16:00 2,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	18.11.2019	21.11.2019
Spezifikation	Name Vorname 1 Schmidt Norbert	40:00 5,000 Pt	☒	Beratung	Planungsphase	25.11.2019	16.12.2019
Design	Name Vorname 1 Schneider Maria	24:00 3,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	07.01.2020	21.01.2020
Mockup	Name Vorname 1 Damler Katrin	40:00 5,000 Pt	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	22.01.2020	03.02.2020
Entwicklung	Name Vorname 1 Abel Susanne 2 Schneider Maria	96:00 12	☒	Programmierung - Java	Umsetzungsphase	03.02.2020	23.03.2020

Projekt 055 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Basisinformationen

Projekt-Nr. 055 Status passiv

Bezeichnung Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Inhaltsbeschreibung


Plan-Beginn 18.11.2019 Plan-Ende 30.03.2020

Bemerkung

Struktur

Hauptprojekt 055 Entwicklung einer neuen Benutzi Oberprojekt

Unterprojekte	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	Sollaufwand	Planaufwand	Istaufwand
1	055.1	Planungsphase	passiv	18.11.2019	16.12.2019	56:00	56:00	00:00
2	055.2	Umsetzungsphase	passiv	07.01.2020	30.03.2020	208:00	208:00	00:00
						264:00	264:00	00:00



Abfrage erstellen

Im Beispiel wird auf Basis einer Profi-Suche eine Projektauswertung erstellt. Anmerkung: Reports können natürlich auch alternativ mit Hilfe der Schnellsuche im Intro verwendet und erstellt werden. Die Profi-Suche ermöglicht allerdings komplexere Abfragen auf den Datenbestand.

Zunächst wird die Profi-Suche im Menü geöffnet und hier entweder eine neue Abfrage erstellt oder eine vorhandene Abfrage verwendet.



Im Beispiel wird eine Abfrage auf die Projekt-Stammdaten geladen, welche alle laufenden Haupt- oder Oberprojekte auflistet (nähere Informationen finden Sie im Kapitel [3.05 Profi-Suche](#)).



Die Abfrage liefert dann folgendes Ergebnis in Form einer sogenannten Mehrfachauswahl. Aus dieser Mehrfachauswahl wird nun ...



... der ReportMaker aufgerufen.



In der Auswahlbox Report kann entweder der Standardreport (eine Auflistung aller verfügbaren Elemente des Dokumentes) oder (wenn vorhanden) ein definierter Report ausgewählt werden. Als Ausgabeformat kann zwischen

- CHART (für graphische Auswertungen),
- CSV (beispielsweise für MS EXCEL oder die Verwendung der Daten in Serienbriefen),
- EDIT (zum editieren der ausgewählten Datensätze),
- HTML,
- PDF,
- RTF (beispielsweise für MS WORD,
- VIEW (Auswertung innerhalb des Systems),
- XLS (für MS EXCEL) oder
- XML

ausgewählt werden.

Reports erstellen

Um einen neuen Report zu erstellen, wird der Report-Designer  mit dem Standardreport aufgerufen.



Im Standardreport werden alle Elemente, die sich im Dokument Projekt befinden, als Zeilen aufgeführt (beispielsweise Projekt, Auftraggeber, Ansprechpartner, Projektmanager, ...).



Mit Hilfe der Auswahlbox auf der linken Seite können die Zeilen modifiziert werden. Im Beispiel werden nun die Felder in der linken Checkbox markiert, die im Report erscheinen sollen. Anschließend wird diese Auswahl invertiert (jetzt sind also alle Zeilen markiert, welche nicht im Report verwendet werden sollen) ...



... und die ausgewählten Einträge gelöscht.



Alternativ kann man natürlich auch alle nicht benötigten Zeilen markieren und löschen.



Anschließend wird der Report noch im Feld Name benannt, der Titel der Auswertung definiert (Überschrift im Report) und abgespeichert. Darüber hinaus sind hier einige Felder in der Spalte Caption umbenannt worden (beispielsweise Auftraggeber in Kunde).



Im Reiter "Layout" können Einstellungen bezüglich des Reportlayouts definiert werden. Hier kann u.a. die Anzahl der Zeilen pro Seite, Seitennummerierung, Gruppierungsarten, Kopf- und Fußzeilenlayout sowie Seitenformate eingestellt werden.



Im Reiter "Kennzahlen"... 



Im Reiter "CSV" können Parameter für die Ausgabeoption "CSV" definiert werden. Dieses Format wird für Tabellenkalkulationen und Schnittstellendateien verwendet.



Im Reiter "OpenOffice" kann das Ausgabeformat festgelegt und ein Tabellenname eingefügt werden.



Im Reiter "Diagramm" können Optionen für graphische Auswertungen gesetzt werden (Beschreibung folgt).



Im Reiter "Sonstiges" wird der Datastore angezeigt.



Nach dem Schließen des neuen Reports ...



... steht dieser sofort im ReportMaker zur Verfügung.

[...Fortsetzung](#)

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.06_reportgenerator_reportmaker&rev=1573130100

Last update: **2019/11/07 13:35**

