


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.06 Schablonen, Baukasten

### 6.2 Projektschablonen



**Projektschablone**

(3/6) Vervollständigen der Projekteckwerte:

Zurück **Weiter** Überprüfen

Verschiebung Vorwärts

Oberprojekt:

int. Schlüssel: 56

Projektinfo: Nummer 051

Bezeichnung: Systemeinführung

Projektzeitraum: von 05.11.2019 bis 31.01.2020

ext. Auftrag: ☒ Kontakt: AB Autobau AG

kaufm. Ansprechpartner: Franke Uwe

Unit: Abteilung B

Projektmanager:

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Schaub	Peter	Festangestellt

Auftragsart: Aufwand

Priorität: 3 - normale Priorität

**Projektschablone**

(5/6) Optionen Vorschlagswesen

Zurück

☒ mit Kapazitäten und Vorbelegung

☒ mit Kapazitäten

☒ ohne Kapazitäten

☒ alle Mitarbeiter

**Projektschablone**

1 - 5 6 - 10 Alle

(6/6) Vervollständigung der Projektplanung

Zurück **Projekt erzeugen** Neu Berechnen

☐ Automatische Vorwärtsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket	Mitarbeiter	Planaufwand
Installation Basissystem	<input type="checkbox"/> Personal-Nr. Name Vorname 1 002 Schaub Peter	04:00 0,500 Pt
Konzeptgespräche	<input type="checkbox"/> Personal-Nr. Name Vorname 1 *Beratung	24:00 3,000 Pt

Projektplanung 051 Systemeinführung								
Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planaufwand	Start	Ende	Tätigkeit	Mitarbeiter	fixier	Vorgänger
051	Systemeinführung	31,500 Pt	05.11.2019	31.01.2020				
051.1	Planung	8,500 Pt	05.11.2019	31.01.2020				
051.1-1	Installation Basissystem	0,500 Pt	05.11.2019	11.11.2019	Support	002 Schaub Peter		1:
051.1-2	Konzeptgespräche	3,000 Pt	11.11.2019	19.11.2019	Beratung	*Beratung		2: 1
051.1-3	Pflichtenheft erstellen	5,000 Pt	18.11.2019	26.11.2019	Beratung	*Beratung		3: 2
051.1-4	Abnahme Pflichtenheft		26.11.2019			002 Schaub Peter		4: 3
051.2	Anpassungen	19,000 Pt	27.11.2019	10.01.2020				
051.2-1	Konfiguration	1,500 Pt	27.11.2019	02.12.2019	Support	002 Schaub Peter		5: 4
051.2-2	Customizing	5,000 Pt	02.12.2019	16.12.2019	Programmierung - XML	*Java		6: 5
051.2-3	Programmierung	10,000 Pt	16.12.2019	02.01.2020	Programmierung - Java	*Java		7: 6
051.2-4	Testen	2,000 Pt	02.01.2020	10.01.2020	Testen	002 Schaub Peter		8: 7
051.2-5	Dokumentation	0,500 Pt	02.01.2020	10.01.2020	Dokumentation	002 Schaub Peter		9: 7
051.2-A	Abnahme Anpassungen		10.01.2020			002 Schaub Peter		10: 8, 9
051.3	Testbetrieb	4,000 Pt	13.01.2020	31.01.2020				
051.3-1	Testen und Optimierung	2,000 Pt	13.01.2020	22.01.2020	Testen	002 Schaub Peter		11: 10
051.3-2	Schulung	2,000 Pt	23.01.2020	31.01.2020	Schulung	002 Schaub Peter		12: 11
051.3-A	Abnahme System		31.01.2020			002 Schaub Peter		13: 12

		Typ	Name	Planaufwand	Beginn	Ende	Tätigkeit	Mitarbeiter	Vorgänger
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Hauptprojekt	Systemeinführung						
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Projekt	Planung						
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Vorgang	Installation Basissystem	4	0	5	Support	002 Schaub Peter	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Vorgang	Konzeptgespräche	24	6	15	Beratung	*Beratung	3
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Vorgang	Pflichtenheft erstellen	40	16	25	Beratung	*Beratung	4
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Meilenstein	Abnahme Pflichtenheft		25			002 Schaub Peter	5
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Projekt	Anpassungen						
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Vorgang	Konfiguration	12	26	30	Support	002 Schaub Peter	6
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Vorgang	Customizing	40	31	45	Programmierung...	*Java	8
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Vorgang	Programmierung	80	46	65	Programmierung...	*Java	9
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Vorgang	Testen	16	66	75	Testen	002 Schaub Peter	10
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Vorgang	Dokumentation	4	66	75	Dokumentation	002 Schaub Peter	10
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Meilenstein	Abnahme Anpassungen			75		002 Schaub Peter	11 12
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Projekt	Testbetrieb						
<input checked="" type="checkbox"/>	15	Vorgang	Testen und Optimierung	16	76	90	Testen	002 Schaub Peter	13
<input checked="" type="checkbox"/>	16	Vorgang	Schulung	16	91	100	Schulung	002 Schaub Peter	15
<input checked="" type="checkbox"/>	17	Meilenstein	Abnahme System					002 Schaub Peter	16
<input checked="" type="checkbox"/>	18	Hauptprojekt	Entwicklung						
<input checked="" type="checkbox"/>	19	Projekt	Planung						
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Vorgang	Konzeption	12			Beratung	002 Schaub Peter	
<input checked="" type="checkbox"/>	21	Vorgang	Spezifikation	16			Beratung	002 Schaub Peter	
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Vorgang	Pflichtenheft erstellen	24			Beratung	002 Schaub Peter	
<input checked="" type="checkbox"/>	23	Vorgang	Briefing	4			Projektmanage...	002 Schaub Peter	
<input checked="" type="checkbox"/>	24	Projekt	Programmierung						
<input checked="" type="checkbox"/>	25	Vorgang	Vorgang	1			Allgemeine Täti...	002 Schaub Peter	

## Rechte einstellen

Standardmäßig hat nur der Benutzer, der den ReportMaker erstellt, Zugriff auf den Report. Jeder Report kann aber mit abweichenden Berechtigungen versehen werden (siehe auch Administrationsleitfaden). Im folgenden Beispiel wird für die Projectlist ...



... eine Berechtigung für die Benutzergruppe ...



... Manager und Projectmanager vergeben. Alle anderen Gruppen (mit Ausnahme des Owners) haben keinen Zugriff auf diesen Report.



Anmerkung: Die Änderung der Berechtigung wird erst nach dem Abspeichern des Dokumentes aktiv.



## Aktionen im ReportDesigner

Der Report beinhaltet fünf Aktionen. Die Aktionen "Vorschau anzeigen" und "Vorschau in anderem Format anzeigen" erstellen direkt aus dem Designer den Report, wenn der Designer aus einer Trefferliste aufgerufen wird. Die Aktion "Standardreport erzeugen" setzt den eigenen Report wieder auf die Ursprungsconfiguration zurück (listet also alle Elemente des Dokumentes auf) und die Aktion "Verfügbare Reports auflisten" zeigt alle Reports zum ausgewählten Dokumenttyp (z.B. Mitarbeiter) an.

Die Aktion "Kopf-/Fußzeilen erstellen" ermöglichen die Zuordnung von Kopf- und Fußzeilen für die erstellten Reports. Diese Elemente können Logos, Überschriften und Formatierungsangaben beinhalten und können derzeit ausschließlich vom Hersteller erstellt werden.



[...Fortsetzung](#)

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:fortsetzung&rev=1573130619](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:fortsetzung&rev=1573130619)

Last update: **2019/11/07 13:43**

