

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 3.3 Zeit- und Kostenerfassung

Grundlage für das Projektinformationssystem und für die Projektabrechnung ist die Zeiten- und Kostenerfassung. Durch die Erfassungskomponente und die zentrale Datenhaltung gehen keine Projektleistungen und -kosten mehr „verloren“. Eine schnelle und einfache Erfassung ist Grundvoraussetzung, um beim Benutzer die notwendige Akzeptanz zu erreichen.

Die Online-Zeiterfassung TimeTracker ist ein verlässliches und leicht zu bedienendes Werkzeug, um alle Arbeits- und Projektzeiten minutengenau an jedem Arbeitsplatz zu erfassen. Dem entsprechenden Projektmitarbeiter werden durch sein System-Login nur die Arbeitspakete angezeigt, für die er verantwortlich ist und die noch offen sind. Jeder Mitarbeiter erhält so seine persönliche ToDo-Liste der noch abzuarbeitenden Aufgaben, wahlfrei nach unterschiedlichen Kriterien sortiert. Die komfortable Benutzerführung erlaubt es, aus dem TimeTracker heraus z.B. Auswertungen zu generieren, Restaufwände und Fertigstellungsgrade zu schätzen, Arbeitspakete abzuschließen und sich Informationen zu den einzelnen Aufgaben anzeigen zu lassen.

von	bis	Dauer	Arbeitspaket	Bemerkung
Montag, 26.06.2006				
09:00	12:30	3:30 h	Kommen und Gehen	
09:00	12:30	3:30 h	CS07.1-1 Konzeptgespräche - CS07.1 Planung	Integration SAP FI
13:30	18:30	5:00 h	Kommen und Gehen	
13:30	18:30	5:00 h	CS07.1-2 Pflichtenheft erstellen - CS07.1 Planung	Schnittstellenkonzept Fibu
<b>Σ 8:30 h</b>		<b>8:30 h</b>		

  

Nummer	Arbeitspaket	Projekt	Kunde	Fälligkeit	Plan-Aufwand	Ist-Zeit	Fertigstellung	Rest
DS09-1	Projektleitung	Einführung Risikomanagement	Vattenfall Europe	03.05.2006	32,00 h	39,50 h	%	h
VF09.3-2	Schulung	Einführung	Vattenfall Europe	02.06.2006	16,00 h	20,50 h	%	h
CS07.1-1	Konzeptgespräche	Planung	CONSULT GmbH	23.06.2006	8,00 h	3,50 h	46,67 %	4 h
CS07.1-2	Pflichtenheft erstellen	Planung	CONSULT GmbH	30.06.2006	16,00 h	5,00 h	33,33 %	10 h

Abbildung 13: Leistungserfassung im TimeTracker



**Reisekostenabrechnung Reise 115**

Name: Peter Schaub  
Projekt: CS07 Einführung Projectile  
Kostenstelle: 20 - Geschäftsführung  
Reiseziel: Hamburg  
Reiseanlaß: Workshop

Datum: 19.06.2006 17:00  
Reisebeginn: 19.06.2006 17:00  
Reiseende: 26.06.2006 22:00  
Std. 1. Tag: 7  
Anzahl ganze Tage: 6  
Std. letzter Tag: 22

**1. Abrechnung Fahrtkosten**

1.1 Pauschales km-Geld: Entfernung 1.200,00 km x EUR 0,30 = 360,00  
Name der Mitfahrer: 0,00

**2. Abrechnung Übernachtungen**

2.1 nach Pauschalbeträgen: 0 Nächte x 20,00 = 0,00  
2.2 nach Belegen: Nr. Sonstige Belegarten (16%) 340,00 = 340,00

**3. Verpflegungskosten**

Anzahl: 0  
Dauer der Abwesenheit: abzüglich Frühstück im Hotel  
Pauschalbetrag: EUR 4,50 = 0,00

**4. Nebenkosten**

**Zusammenfassung:**  
Pauschale: 156,00 EUR  
Fahrtkosten: 360,00 EUR  
Reisekosten: 331,90 EUR  
Gesamtkosten: 847,90 EUR

**Fahrten:** 115 19.06.2006 17:00:00 Workshop

**Belege:** 182 Sonstige Belegarten 183 Parken

**Fakturiert:** ☐

**Prüfstatus:** geprüft und bestätigt

Abbildung 15: Reisekostenerfassung

Sachkosten und Spesen werden in der Maske Beleg erfasst. Durch die Zuordnung eines Beleges zu einem Projekt, können diese direkt dem Kunden in Rechnung gestellt werden, sofern sie auch abrechenbar sind: Die Rentabilität Ihrer Projektarbeit lässt sich somit durch die integrierte Kostenerfassung steigern.

Projectile ermöglicht auch die Verwaltung von Fremdleistungen. Diese können als Fremdkosten projektbezogen erfasst und im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen auch abgerechnet werden. Unternehmensspezifisch kann so ein Pool an Fremdleistungen definiert werden: Produkte/Lizenzen, Geräte, Hardware, Software, Dienstleistungen, freie Mitarbeiter, Expertisen, ...

Projektbezogene Fertigstellungsgrade können vom Projektverantwortlichen geschätzt werden. Anhand dieser Schätzung wird vom System der Projektstatus bestimmt (planmäßig, zurück, voraus oder erledigt). Auf Wunsch wird der Projektstatus automatisch an ausgewählte Benutzergruppen per Email verschickt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (turnusmäßig zu frei definierbaren Zeitpunkten; außerplanmäßig beim Überschreiten von Zeit- und Kostenbudgets).

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_1:3.3\\_zeit-\\_und\\_kostenerfassung&rev=1254755883](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.3_zeit-_und_kostenerfassung&rev=1254755883)

Last update: **2019/10/25 14:10**