

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.

Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Nummer 138.1

Projekt 138 Einführung Projectile

Berichtsdatum 19.11.2009 22:07:42

Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 3 - Kritisch

Status Kosten 0 - Günstig

Status Qualität 1 - Planmäßig

Eigenleistung Rest 3.000,00 EUR

Fremdleistung Rest 900,00 EUR

Sachkosten Rest 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin 19.11.2009

Bemerkung

Auf dem Reiter "Stammblatt":

- **Nummer:**
- **Projekt:**
- **Berichtsdatum:**
- **Mitarbeiter:**
- **Status der Termine, Kosten und Qualität:**

Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt **Kommentare** Entscheidungsbedarf

Kommentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einführung einer Fibu-Software vorgezogen hat

Kommentar Problematisch keine Anmerkungen

Kommentar Planmäßig Kosten werden geringfügig überschritten

Kommentar Günstig keine Anmerkungen

Positive Anmerkungen

Negative Anmerkungen

Kritische Faktoren / Risiken siehe Risikomanagement

Projekt-CRs siehe Maske

Auf dem Reiter "Kommentare":

Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Kommentare **Entscheidungsbedarf**

Entscheidungsbedarf1 Entscheidungsvorlage für das management erarbeiten

Mitarbeiter Clarkson Jonas

Datum 20.11.2009

Entscheidungsbedarf2

Mitarbeiter

Datum

Auf dem Reiter "Entscheidungsbedarf":

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1283848059

Last update: 2019/10/25 14:10

