

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.06 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
CS07-1 Projektleitung	Batzeck Klaus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	50 %	<input type="text"/>	8 h	3,5 h	<input type="checkbox"/>	26.06.2006	46,67 %	4 h	01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Frankel Helene	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	8 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.1-2 Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	40 %	<input type="text"/>	16 h	5 h	<input type="checkbox"/>	26.06.2006	33,33 %	10 h	01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.2-1 Entwicklung	Heyroth Christian	<input type="text"/>	<input type="text"/>	64 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.2-2 Dokumentation	Schmidt Lisa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.2-3 Testen	Aust Michaela	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.3-1 Installation/Konfiguration	Becker Norbert	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
CS07.3-2 Schulung	Schröder Sandra	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 h	0 h	<input type="checkbox"/>				01.07.2006	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>

Erfassung ▾

Angebote ▾

- Zeiterfassung
- An-/Abwesenheiten
- Fakturierbare Zeiten
- Reiseerfassung
- Fahrtenerfassung
- Spesenabrechnung
- Fremdkosten erfassen
- % Fertigstellung schätzen**
- Zeiterfassung sperren

Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
138-1 Projektleitung	Green Nicola	75 %	<input type="text"/>	24 h	12 h	<input type="checkbox"/>	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	8,33 h	<input type="checkbox"/>	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 h	9 h	<input type="checkbox"/>	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.1-2 Pflichtenheft erstellen	Fisher Clara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12 h	11 h	<input type="checkbox"/>	13.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.2-1 Entwicklung	Abel Klaus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	21,33 h	12 h	<input type="checkbox"/>	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.2-1 Entwicklung	Frenzel Thomas	<input type="text"/>	6 h	21,33 h	8 h	<input type="checkbox"/>	14.07.2009	0,00 %	14 h	25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.2-1 Entwicklung	Lücking Archim	<input type="text"/>	<input type="text"/>	21,33 h	0 h	<input type="checkbox"/>				25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.2-2 Dokumentation	Lücking Archim	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 h	0 h	<input type="checkbox"/>				25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.2-3 Testen	Frenzel Thomas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	0 h	<input type="checkbox"/>				25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.3-1 Installation/Konfiguration	Frenzel Thomas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8 h	0 h	<input type="checkbox"/>				25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
138.3-2 Schulung	Lücking Archim	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 h	0 h	<input type="checkbox"/>				25.11.2009	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1259162492



Last update: **2019/10/25 14:10**