

[zurück Home weiter](#)

# 3.11 Risikomanagement

Das optionale Modul Risikomanagement (Situationsmanagement) ermöglicht die Erfassung von Indikatoren und Maßnahmen sowie die Zusammenfassung der Indikatoren zu Risiken (Situationen).

The screenshot shows a software interface for managing risks. At the top, there's a title bar with a close button, a help icon, and a window title 'Situation 1 Version 3 verzögert sich'. Below that is a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. The main area is divided into several sections:

- Form fields:**
  - Nummer:** Input field with '1'.
  - Name:** Input field with 'Version 3 verzögert sich'.
  - Bezeichnung:** Text area with 'Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich'.
  - Situationstyp:** Dropdown menu with 'Ereignis' selected.
  - Situationskategorie:** Dropdown menu with 'Projekt-Risiko' selected.
  - Situationsmanager:** Includes icons for list, delete, copy, paste, search, print, and refresh. Below is a checkbox and a user selection 'Schaub Peter'.
  - Projekte:** Includes icons for list, delete, copy, paste, search, print, and refresh. Below are project links: '[1] 26 [2] VF09 Einführung Projectile [3] EP Implementation Projectile'.
  - Unit:** Dropdown menu with 'Entwicklung' selected, and icons for list, search, and delete.
- Situationsindikatoren:** Includes icons for list, delete, copy, paste, search, print, and refresh. Below is a table:
 

	Name	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	Eigene Entwicklung	Eigene Entwicklung verzögert sich
<input type="checkbox"/>	Externe Entwicklung	Externe Entwicklung (Graphik-API, Java 1.5) verzögert sich
- Situationsberichte:** Includes icons for list, delete, copy, paste, search, print, and refresh. Below is a table:
 

	Situation	Nummer	Berichtsdatum	Situationseffekt	Wahrscheinlichkeit	Situationseintritt
<input type="checkbox"/>	Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-1	24.10.2005	-1 Unschönheiten	5	01.09.2006
<input type="checkbox"/>	Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-2	01.12.2005	-1 Unschönheiten	30	15.10.2006
<input type="checkbox"/>	Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-3	02.01.2006	-2 Kleine Mängel	50	01.11.2006

Jedem Risiko können beliebig viele Indikatoren zugeordnet werden ...

Situationsindikator Eigene Entwicklung

Dokument Bearbeiten Ansicht

Nummer: 1-1-1

Situation: 1 Version 3 verzögert sich

Name: Eigene Entwicklung

Bezeichnung: Eigene Entwicklung verzögert sich

Situationsmaßnahmen

	Name	Bezeichnung	Status
<input type="checkbox"/>	Ressourcen erhöhen	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Implementiert
<input type="checkbox"/>	Freiberufler einbinden	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant
<input type="checkbox"/>	Outsourcing	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst

... und für die Indikatoren können beliebig viele (Gegen-)Maßnahmen erfasst und überwacht werden. Der Status der Maßnahmen kann im Auswertungssystem permanent abgefragt werden.

SituationMeasure

Maßnahmen

Risiko	Indikator	Status	Wichtung	Start	Ende	Geplanter Aufwand [h]	Geplante Kosten [EUR]
Budgets für Release 3 werden überschritten	Ressourcen in größeren Kontingenten von wenigen Partnern (Rabatte)	Erfasst	Muß	12.03.2004	01.07.2004		-12.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Erledigt	Muß	12.03.2004	01.07.2004	960,00	24.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	20.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	13.500,00
						1.760,00	45.500,00

Für die Risiken können Schätzungen bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere des Risikos hinterlegt und ausgewertet werden:

SituationMeasure


Maßnahmen

Risiko	Indikator	Status	Wichtung	Start	Ende	Geplanter Aufwand [h]	Geplante Kosten [EUR]
Budgets für Release 3 werden überschritten	Ressourcen in größeren Kontingenten von wenigen Partnern (Rabatte)	Erfasst	Muß	12.03.2004	01.07.2004		-12.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Erledigt	Muß	12.03.2004	01.07.2004	960,00	24.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	20.000,00
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	13.500,00
						1.760,00	45.500,00

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_3:3.11\\_risikomanagement](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11_risikomanagement) 

Last update: **2019/10/25 14:11**