

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.11 Risikomanagement

Das optionale Modul Risikomanagement (Situationsmanagement) ermöglicht die Erfassung von Indikatoren und Maßnahmen sowie die Zusammenfassung der Indikatoren zu Risiken (Situationen).

Situation 1 Version 3 verzögert sich

Dokument Bearbeiten Ansicht

Nummer

Name

Bezeichnung

Situationstyp

Situationskategorie

Situationsmanager

☐ [1] Schaub Peter

Projekte

☐ [1] 26 [2] VF09 Einführung Projectile [3] EP Implementation Projectile

Unit

Situationsindikatoren

		Name	Bezeichnung
☐		Eigene Entwicklung	Eigene Entwicklung verzögert sich
☐		Externe Entwicklung	Externe Entwicklung (Graphik-API, Java 1.5) verzögert sich

Situationsberichte

		Situation	Nummer	Berichtsdatum	Situationseffekt	Wahrscheinlichkeit	Situationseintritt
☐		Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-1	24.10.2005	-1 Unschönheiten	5	01.09.2006
☐		Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-2	01.12.2005	-1 Unschönheiten	30	15.10.2006
☐		Situation 1 Version 3 verzögert sich	1-R-3	02.01.2006	-2 Kleine Mängel	50	01.11.2006

Jedem Risiko können beliebig viele Indikatoren zugeordnet werden ...

✕ ? 📄 Situationsindikator Eigene Entwicklung

📄 ✕ 📄 📄 Dokument Bearbeiten Ansicht

Nummer 1-1

Situation 1 Version 3 verzögert sich

Name Eigene Entwicklung

Bezeichnung Eigene Entwicklung verzögert sich

Situationsmaßnahmen

📄 ✕ 📄 📄 📄 📄 ☑

		Name	Bezeichnung	Status
☐	📄	Ressourcen erhöhen	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Implementiert
☐	📄	Freiberufler einbinden	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant
☐	📄	Outsourcing	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst

... und für die Indikatoren können beliebig viele (Gegen-)Maßnahmen erfasst und überwacht werden. Der Status der Maßnahmen kann im Auswertungssystem permanent abgefragt werden.

SituationMeasure								
Maßnahmen								
Risiko	Indikator	Status	Wichtung	Start	Ende	Geplanter Aufwand [h]	Geplante Kosten [EUR]	
Budgets für Release 3 werden überschritten	Ressourcen in größeren Kontingenten von wenigen Partnern (Rabatte)	Erfasst	Muß	12.03.2004	01.07.2004		-12.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Erledigt	Muß	12.03.2004	01.07.2004	960,00	24.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	20.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	13.500,00	
						1.760,00	45.500,00	

Für die Risiken können Schätzungen bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere des Risikos hinterlegt und ausgewertet werden:

SituationMeasure								
Maßnahmen								
Risiko	Indikator	Status	Wichtung	Start	Ende	Geplanter Aufwand [h]	Geplante Kosten [EUR]	
Budgets für Release 3 werden überschritten	Ressourcen in größeren Kontingenten von wenigen Partnern (Rabatte)	Erfasst	Muß	12.03.2004	01.07.2004		-12.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Eigene Entwicklungsressourcen erhöhen	Erledigt	Muß	12.03.2004	01.07.2004	960,00	24.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Fremde Entwicklungsressourcen erhöhen	Geplant	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	20.000,00	
Entwicklung Projectile 3.0 verzögert sich	Outsourcing von Schnittstellen und AddOns	Erfasst	Soll	01.04.2004	01.07.2004	400,00	13.500,00	
						1.760,00	45.500,00	

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11_risikomanagement&rev=1247147787



Last update: **2019/10/25 14:10**