

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.2.02 Fakturaauswertung

Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeinen Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung.

Hier können folgende Auswertungen generiert werden:

- [Kostenauswertung](#) und [Kostenauswertung Detail](#)
- [Fakturaauswertung](#) und [Fakturaauswertung Detail](#)
- [Fakturierte Zeit](#) und [Fakturierte Zeit \(Projekt\)](#)
- [Ergebnisauswertung](#)
- [Offene Posten](#)
- [Fakturierbare Projektzeiten](#) und [Fakturierbare Kundenzeiten](#)
- Prämienauswertung, fertige und unfertige Leistungen, Bewertung interne Projekte (nicht im Standard enthalten)

### Kostenauswertung

Die Auswertung **Kostenauswertung** liefert eine komplette Übersicht über die Budgets und die tatsächlichen internen Kosten als Plan/Ist-Vergleich. Dabei werden die Budgets und Kosten nach [Kostenarten](#) gruppiert. Die internen Budgets kennzeichnen die internen Kosten basierend auf den Plandaten der [Arbeitspakete](#) und aus der [Budgetverwaltung](#). Die (internen) Kosten werden aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und der [Kostenerfassung](#) bestimmt.

Dateien

Kostenauswertung

Kosten

| Projekt                      | Kostenart       | EUR | Budget Intern | Kosten    | Differenz |
|------------------------------|-----------------|-----|---------------|-----------|-----------|
| EP Implementation Projectile |                 |     |               |           |           |
|                              | Arbeitskosten   |     | 7.808,00      | 11.513,00 | -3.705,00 |
|                              | Fremdleistungen |     | 4.000,00      | 0,00      | 4.000,00  |
|                              | Reisekosten     |     | 7.190,00      | 171,66    | 7.018,34  |
|                              | Summe           |     | 18.998,00     | 11.684,66 | 7.313,34  |
| NAV Navision interface       |                 |     |               |           |           |
|                              | Arbeitskosten   |     | 6.928,00      | 10.336,25 | -3.408,25 |
|                              | Reisekosten     |     | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00  |
|                              | Summe           |     | 8.928,00      | 10.336,25 | -1.408,25 |
| Alle Projekte                |                 |     |               |           |           |
|                              | Arbeitskosten   |     | 14.736,00     | 21.849,25 | -7.113,25 |
|                              | Fremdleistungen |     | 4.000,00      | 0,00      | 4.000,00  |
|                              | Reisekosten     |     | 9.190,00      | 171,66    | 9.018,34  |
| Summe                        |                 |     | 27.926,00     | 22.020,91 | 5.905,09  |

Legende

| Projekt                      | Status        | Kontakt      | Ansprechpartner | Währung | Projektleiter | Kostenstelle     | Plan-Beginn | Plan-Ende  |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|------------|
| EP Implementation Projectile | abgeschlossen | CONSULT GmbH | Nahl Lisa       | EURO    | Schaub Peter  | 40 - Entwicklung | 09.02.2004  | 05.03.2004 |
| NAV Navision interface       | aktiv         | CONSULT GmbH | Nahl Lisa       | EURO    | Müller Julia  | 40 - Entwicklung | 15.03.2004  | 02.04.2004 |

## Kostenauswertung Detail

Die Auswertung Kostenauswertung Detail liefert eine detaillierte Kostenübersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier können die [Reisekosten](#), [Fahrtkosten](#), [Belegkosten](#), [Fremdkosten](#), [Fremdrechnungen](#) und Arbeitskosten (auf Basis der [Arbeitspakete](#)) im Detail aufgelistet werden. Bei den sonstigen Kosten werden Netto-Beträge angezeigt und bei den Arbeitskosten werden die internen Stundensätze der Mitarbeiter zur Bestimmung der Arbeitskosten herangezogen werden.

Dateien

## Kostenauswertung Detail

### Reisekosten

| Projekt                      | Mitarbeiter  | Zweck        | Datum      | EUR | Intern | Extern |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|-----|--------|--------|
| EP Implementation Projectile | Schaub Peter | Installation | 25.02.2004 |     | 613,42 | 886,80 |
|                              |              |              |            |     | 613,42 | 886,80 |

### Belegkosten

| Projekt                      | Mitarbeiter  | Zweck                     | Datum      | EUR | Intern | Extern |
|------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----|--------|--------|
| EP Implementation Projectile | Schaub Peter | Flugticket FFM - HH - FFM | 01.05.2004 |     | 150,86 | 175,00 |
|                              |              |                           |            |     | 150,86 | 175,00 |

### Arbeitskosten

| Projekt                      | Arbeitspaket                   | Mitarbeiter     | EUR | Stunden | Stundensatz | Externer Stundensatz | Quelle externer Stundensatz        | Intern    | Extern    |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|---------|-------------|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter    |     | 20,00   | 50,00       | 100,00               | Beratung                           | 1.000,00  | 2.000,00  |
|                              | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter    |     | 39,50   | 35,00       | 100,00               | Analyse                            | 1.382,50  | 3.950,00  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Miller John     |     | 48,50   | 35,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 1.697,50  | 4.607,50  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Miller Frank    |     | 16,00   | 38,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 608,00    | 1.520,00  |
|                              | EP.2-1 Entwicklung             | Schröder Sandra |     | 15,00   | 35,00       | 95,00                | CONSULT GmbH Programmierung - Java | 525,00    | 1.425,00  |
|                              | EP.2-2 Dokumentation           | Meier Dieter    |     | 26,00   | 35,00       | 80,00                | Dokumentation                      | 910,00    | 2.080,00  |
|                              | EP.2-3 Testen                  | Schaub Peter    |     | 11,50   | 50,00       | 80,00                | Qualitätssicherung                 | 575,00    | 920,00    |
|                              | EP.3-1 Installation            | Schaub Peter    |     | 8,00    | 50,00       | 80,00                | Installation                       | 400,00    | 640,00    |
|                              | EP.3-2 Schulung                | Müller Julia    |     | 28,50   | 90,00       | 100,00               | Schulung                           | 2.565,00  | 2.850,00  |
|                              | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter    |     | 37,00   | 50,00       | 100,00               | Projektleitung                     | 1.850,00  | 3.700,00  |
|                              |                                |                 |     | 250,00  | 468,00      | 925,00               |                                    | 11.513,00 | 23.692,50 |

## Fakturaauswertung

Die Auswertung **Fakturaauswertung** generiert eine Übersicht zu allen Fakturadaten und der Kostenerfassung.

Fakturadaten: Hier werden die Angebotswerte (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Angebotswert ([Angebot](#) basiert auf diesen internen Kosten), die internen und externen Budgets (aus den [Arbeitspaketen](#) und der [Budgetverwaltung](#)), die [Rechnungsbeträge](#) (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Rechnungswert (fakturierbare Leistungen) sowie die [Zahlungseingänge](#) und offene Forderungen aufgelistet.

Kostendaten: Hier werden aus der Zeit- und Kostenerfassung die direkten Kosten ([Reisekosten](#), [Fahrtkosten](#), [Belegkosten](#) und [Fremdkosten](#)) und die [Fremdrechnungen](#) inklusive [Zahlungsausgänge](#) und evtl. die offenen Verbindlichkeiten aufgeführt.

Für die Bestimmung der Arbeitskosten in der Spalte "Direkte Kosten" werden die internen Stundensätze der Arbeitspakete in der Reihenfolge [Mitarbeitervertrag](#) (interner Stundensatz in Abhängigkeit des Vertrages, also zeitabhängig), [Mitarbeiter](#) (Stammdaten und damit nicht zeitabhängig) und [Tätigkeit](#) (nicht mitarbeiterbezogen) verwendet.

Die Deckungsbeiträge ergeben sich dabei wie folgt::

- DB I := Rechnung (Netto) - Direkte Kosten - Fremdrechnungen (Netto) und
- DB II := Zahlungseingang (Netto) - Direkte Kosten - Zahlungsausgang (Netto).

| Dateien                      |               |            |            |            |                  |                    |                |               |                  |                          |           |            |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------|------------|
| Faktura                      |               |            |            |            |                  |                    |                |               |                  |                          |           |            |
| Fakturaauswertung            |               |            |            |            |                  |                    |                |               |                  |                          |           |            |
| Projekt                      | EUR           | Angebote   | Budget     | Rechnungen | Zahlungseingänge | offene Forderungen | Direkte Kosten | Fremdrechnung | Zahlungsausgänge | offene Verbindlichkeiten | DB I      | DB II      |
| EP Implementation Projectile | Intern        | 14.860,00  | 18.998,00  | 12.005,78  | 0,00             | 0,00               | 12.277,28      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                              | Extern Netto  | 34.840,00  | 37.220,00  | 33.366,28  | 33.366,28        | 0,00               | 24.754,30      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 8.611,98  | 8.611,98   |
|                              | Extern Brutto | 40.414,40  | 0,00       | 38.704,88  | 38.704,88        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| NAV Navision interface       | Intern        | 12.088,00  | 8.928,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 10.336,25      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                              | Extern Netto  | 25.120,00  | 22.960,00  | 25.120,00  | 0,00             | 25.120,00          | 21.415,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 3.705,00  | -21.415,00 |
|                              | Extern Brutto | 29.139,20  | 0,00       | 29.139,20  | 0,00             | 29.139,20          | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe                        | Intern        | 26.948,00  | 27.926,00  | 12.005,78  | 0,00             | 0,00               | 22.613,53      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                              | Extern Netto  | 59.960,00  | 60.180,00  | 58.486,28  | 33.366,28        | 25.120,00          | 46.169,30      | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 12.316,98 | -12.803,02 |
|                              | Extern Brutto | 69.553,60  | 0,00       | 67.844,08  | 38.704,88        | 29.139,20          | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                              |               | 312.923,20 | 176.212,00 | 276.672,30 | 144.142,33       | 108.518,40         | 137.565,67     | 0,00          | 0,00             | 0,00                     | 24.633,96 | -25.606,04 |

## Fakturaauswertung Detail

Die Auswertung **Fakturaauswertung Detail** liefert eine detaillierte Übersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier ist jede einzelne Position (Angebotspositionen, Auftragsbestätigungen, Rechnungspositionen, Fremdrechnungspositionen und Zahlungsflüsse) detailliert aufgeführt.

| Dateien                |                 |              |            |             |                                                            |               |     |           |           |  |
|------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|-----------|--|
| FakturaDetail          |                 |              |            |             |                                                            |               |     |           |           |  |
| Angebot                |                 |              |            |             |                                                            |               |     |           |           |  |
| Projekt                | Angebot         | Mitarbeiter  | Datum      | MwSt        | Bezeichnung                                                | Kostenart     | EUR | Extern    | Intern    |  |
| NAV Navision interface | JK-05-07-39     | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-1 Arbeitspaket NAV-1 Projektleitung                     | Projektkosten |     | 800,00    | 304,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-2 Arbeitspaket NAV-1-1 Konzeption                       | Projektkosten |     | 800,00    | 304,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-3 Arbeitspaket NAV-1-2 Spezifikation                    | Projektkosten |     | 2.400,00  | 840,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-4 Arbeitspaket NAV-1-3 Spezifikation                    | Projektkosten |     | 1.600,00  | 560,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-5 Arbeitspaket NAV-1-4 Konzeption                       | Projektkosten |     | 800,00    | 440,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-6 Arbeitspaket NAV-2-1 Anpassung Standard-Schnittstelle | Projektkosten |     | 1.920,00  | 1.080,00  |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-7 Arbeitspaket NAV-2-2 Integrationstest                 | Projektkosten |     | 1.280,00  | 720,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-8 Arbeitspaket NAV-2-3 Online-Hilfe                     | Projektkosten |     | 1.280,00  | 560,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-9 Arbeitspaket NAV-2-4 Anpassung Standard-Schnittstelle | Projektkosten |     | 1.280,00  | 640,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-10 Arbeitspaket NAV-3-1 Entwicklung Interface           | Projektkosten |     | 7.200,00  | 2.640,00  |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-11 Arbeitspaket NAV-3-2 Dokumentation                   | Projektkosten |     | 1.600,00  | 760,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-12 Arbeitspaket NAV-3-3 Testen                          | Projektkosten |     | 720,00    | 360,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-13 Arbeitspaket NAV-3-4 Konzeptgespräche                | Projektkosten |     | 1.440,00  | 880,00    |  |
|                        |                 | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 38-14 Budget NAV-1 Reisekosten                             | Reisekosten   |     | 2.000,00  | 2.000,00  |  |
|                        |                 |              |            |             |                                                            |               |     | 25.120,00 | 12.088,00 |  |
| Rechnung               |                 |              |            |             |                                                            |               |     |           |           |  |
| Projekt                | Rechnung        | Mitarbeiter  | Datum      | MwSt        | Bezeichnung                                                | Kostenart     | EUR | Intern    | Extern    |  |
| NAV Navision interface | JK-05-07-15     | Schaub Peter | 20.07.2005 | MwSt-D-Voll | 63-1 Abschlußrechnung                                      | Projektkosten |     | 0,00      | 25.120,00 |  |
|                        |                 |              |            |             |                                                            |               |     | 0,00      | 25.120,00 |  |
| Zahlungseingang        |                 |              |            |             |                                                            |               |     |           |           |  |
| Projekt                | Zahlungseingang | Datum        | Betrag     | EUR         | Brutto                                                     | offen I       |     |           |           |  |
| NAV Navision interface | JK-05-07-15     |              | 29.139,20  |             | 29.139,20                                                  |               |     |           |           |  |
|                        |                 |              | 29.139,20  |             | 0,00                                                       | 29.139,20     |     |           |           |  |

## Fakturierte Zeit

Die Auswertung **Fakturierte Zeit** erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten. Diese Auswertung basiert auf den [Arbeitspaketen](#) und bestimmt die Planzeiten direkt aus den Aufgaben, die Ist-Zeiten aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und die fakturierten Zeiten aus den Rechnungsdaten.

| Fakturierte Zeit             |                                |                                                   |            |            |          |                |         |                  |                |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------|---------|------------------|----------------|--|
| Projekt                      | Arbeitspaket                   | Mitarbeiternamen                                  | Plan-Begin | Plan-Ende  | Plan [h] | Beauftragt [h] | Ist [h] | Fakturierbar [h] | Fakturiert [h] |  |
| EP Implementation Projectile | EP-1 Projektleitung            | 1: Schaub Peter                                   | 09.02.2004 | 05.03.2004 | 36,00    | 40,00          | 37,00   | 38,00            | 38,00          |  |
| EP.1 Planung                 | EP.1-1 Konzeptgespräche        | 1: Schaub Peter                                   | 09.02.2004 | 11.02.2004 | 24,00    | 24,00          | 20,00   | 20,00            | 20,00          |  |
| EP.1 Planung                 | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | 1: Meier Dieter                                   | 11.02.2004 | 17.02.2004 | 40,00    | 40,00          | 39,50   | 39,50            | 32,50          |  |
| EP.2 Customizing             | EP.2-2 Dokumentation           | 1: Meier Dieter                                   | 26.02.2004 | 01.03.2004 | 24,00    | 24,00          | 26,00   | 26,00            | 26,00          |  |
| EP.2 Customizing             | EP.2-3 Testen                  | 1: Schaub Peter                                   | 26.02.2004 | 01.03.2004 | 8,00     | 16,00          | 11,50   | 11,00            | 12,50          |  |
| EP.3 Einführung              | EP.3-1 Installation            | 1: Schaub Peter                                   | 02.03.2004 | 03.03.2004 | 8,00     | 8,00           | 8,00    | 8,00             | 8,00           |  |
| EP.3 Einführung              | EP.3-2 Schulung                | 1: Müller Julia                                   | 03.03.2004 | 05.03.2004 | 24,00    | 24,00          | 28,50   | 28,00            | 28,00          |  |
| EP.2 Customizing             | EP.2-1 Entwicklung             | 1: Miller John 2: Miller Frank 3: Schröder Sandra | 17.02.2004 | 26.02.2004 | 96,00    | 96,00          | 79,50   | 79,50            | 94,50          |  |
|                              |                                |                                                   |            |            | 260,00   | 272,00         | 250,00  | 250,00           | 259,50         |  |

## Fakturierte Zeit (Projekte)

Diese Auswertung erzeugt eine Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten und Kosten. Diese Auswertung basiert auf den [Projekten](#).

| Fakturierte Zeiten (Projekte)                  |          |                |          |                  |                |           |           |                    |  |
|------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|--|
| Projekt                                        | Plan [h] | Beauftragt [h] | Ist [h]  | Fakturierbar [h] | Fakturiert [h] | Differenz | Istkosten | Fakturierte Kosten |  |
| BMW06 Implementation TransportManager          | 272,00   | 0,00           | 102,00   | 101,75           | 52,00          | -49,75    | 6.934,31  | 7.533,40           |  |
| BMW03 SAP Add-ons BMW                          | 116,00   | 0,00           | 178,75   | 170,00           | 0,00           | -170,00   | 13.157,50 | 0,00               |  |
| VF02 Customizing crm system                    | 262,00   | 0,00           | 122,75   | 122,75           | 0,00           | -122,75   | 6.568,50  | 0,00               |  |
| EK02 Implementation projectmanagement software | 512,00   | 0,00           | 238,75   | 239,25           | 46,00          | -193,25   | 10.342,86 | 13.283,17          |  |
| DS09 Einführung Risikomanagement               | 164,00   | 184,00         | 122,50   | 127,00           | 0,00           | -127,00   | 9.765,05  | 0,00               |  |
| VF09 Einführung Projectile                     | 168,00   | 0,00           | 242,75   | 242,75           | 0,00           | -242,75   | 14.430,00 | 0,00               |  |
| CS07 Einführung Projectile                     | 170,00   | 188,00         | 52,25    | 51,75            | 42,00          | -9,75     | 5.377,22  | 11.148,20          |  |
|                                                | 1.664,00 | 372,00         | 1.059,75 | 1.055,25         | 140,00         | -915,25   | 66.575,44 | 31.964,77          |  |

## Ergebnisauswertung

Die **Ergebnisauswertung** fasst alle betriebsinternen Kosten und Erlöse zusammen und errechnet das Projektergebnis. Wenn keine Einschränkung bezüglich der Projekte definiert wird, werden auch die Gemeinkosten berücksichtigt und entsprechend abgezogen. Die Bestimmung der Rechnungswerte und Ist-Kosten geschieht analog zur [Fakturauswertung](#).



## Ergebnis

### Rechnung

| Kontakt      | weitere Beschreibung | Datum      | Projekt                      | Nettobetrag_EUR | Bemerkung |
|--------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| CONSULT GmbH | 81 : CS-05-07-32     | 27.07.2005 | EP Implementation Projectile | 14.136,28       |           |
| CONSULT GmbH | 33 : CS-04-03-4      | 22.03.2004 | EP Implementation Projectile | 19.230,00       |           |
|              |                      |            |                              | 33.366,28       |           |

### Arbeitskosten

| Projekt                      | Arbeitspaket                   | Mitarbeiter     | Stunden | interner Satz | Netto     |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------|
| EP Implementation Projectile | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter    | 37,00   | 50,00         | 1.850,00  |
| EP.1 Planung                 | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter    | 20,00   | 50,00         | 1.000,00  |
| EP.1 Planung                 | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter    | 39,50   | 35,00         | 1.382,50  |
| EP.2 Customizing             | EP.2-1 Entwicklung             | Miller John     | 48,50   | 35,00         | 1.697,50  |
| EP.2 Customizing             | EP.2-1 Entwicklung             | Miller Frank    | 16,00   | 38,00         | 608,00    |
| EP.2 Customizing             | EP.2-1 Entwicklung             | Schröder Sandra | 15,00   | 35,00         | 525,00    |
| EP.2 Customizing             | EP.2-2 Dokumentation           | Meier Dieter    | 26,00   | 35,00         | 910,00    |
| EP.2 Customizing             | EP.2-3 Testen                  | Schaub Peter    | 11,50   | 50,00         | 575,00    |
| EP.3 Einführung              | EP.3-1 Installation            | Schaub Peter    | 8,00    | 50,00         | 400,00    |
| EP.3 Einführung              | EP.3-2 Schulung                | Müller Julia    | 28,50   | 90,00         | 2.565,00  |
|                              |                                |                 | 250,00  | 468,00        | 11.513,00 |

### Sonstige Kosten

| Kostenart   | EUR | Netto  | Brutto |
|-------------|-----|--------|--------|
| Reisekosten |     | 171,66 | 195,80 |
|             |     | 171,66 | 195,80 |

### Ergebnis

| _                | in_EUR    |
|------------------|-----------|
| Externe Erlöse   | 33.366,28 |
| - Externe Kosten | 0,00      |
| = interne Erlöse | 33.366,28 |
| - Interne Kosten | 11.684,66 |
| = Ergebnis       | 21.681,62 |

## Offene Posten

Diese Auswertung erzeugt eine Liste aller noch (teil-)offenen Posten. Diese Liste zeigt sowohl die [Zahlungsein-](#) als auch [Zahlungsausgänge](#) die noch (teilweise) offen sind.

|    Dateien |             |            |                   |                                                |               |           |           |                 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--|
| <b>Offene Posten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                   |                                                |               |           |           |                 |           |  |
| <b>Zahlungseingänge</b>                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                   |                                                |               |           |           |                 |           |  |
| Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung | Datum      | Kontakt           | Projekt                                        | Zahlungsdatum | Netto     | Brutto    | Zahlungseingang | Delta     |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | CS-06-07-11 | 06.07.2006 | CONSULT GmbH      | CS07 Einführung Projectile                     |               | 9.610,52  | 11.148,20 |                 | 11.148,20 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   |                                                |               | 9.610,52  | 11.148,20 | 0,00            | 11.148,20 |  |
| <b>Zahlungsausgänge</b>                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                   |                                                |               |           |           |                 |           |  |
| Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung | Datum      | Kontakt           | Projekt                                        | Zahlungsdatum | Netto     | Brutto    | Zahlungsausgang | Delta     |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                            | 67090       | 09.02.2006 | BMW AG            | BMW03 SAP Add-ons BMW                          |               | 4.500,00  | 5.220,00  | 0,00            | 5.220,00  |  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200        | 18.05.2006 |                   |                                                |               | 1.200,00  | 1.392,00  |                 |           |  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200        | 18.05.2006 | BMW AG            | BMW03 SAP Add-ons BMW                          |               | 1.700,00  | 1.972,00  | 0,00            | 3.364,00  |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                            | 00459       | 04.04.2006 | Vattenfall Europe | DS09 Einführung Risikomanagement               |               | 3.400,00  | 3.944,00  |                 |           |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                            | 00459       | 04.04.2006 | BMW AG            | BMW03 SAP Add-ons BMW                          | 24.04.2006    | 2.800,00  | 3.248,00  | 7.192,00        | 0,00      |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | 12009       | 23.09.2005 | BMW AG            | EK02 Implementation projectmanagement software |               | 3.900,00  | 4.524,00  |                 |           |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | 12009       | 23.09.2005 | BMW AG            | BMW03 SAP Add-ons BMW                          | 24.02.2006    | 5.800,00  | 6.728,00  | 11.252,00       | 0,00      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 20090       | 21.08.2005 | BMW AG            | BMW03 SAP Add-ons BMW                          |               | 2.300,00  | 2.668,00  |                 |           |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 20090       | 21.08.2005 | BMW AG            | MSP Projectile 3.0                             |               | 6.300,00  | 7.308,00  | 0,00            | 9.976,00  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 03989       | 26.06.2006 |                   |                                                |               | 2.300,00  | 2.668,00  |                 |           |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 03989       | 26.06.2006 | CONSULT GmbH      | CS07 Einführung Projectile                     |               | 3.400,00  | 3.944,00  | 0,00            | 6.612,00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   |                                                |               | 37.600,00 | 43.616,00 | 18.444,00       | 25.172,00 |  |

## Fakturierbare Projektzeiten

Die Auswertung Fakturierbare Projektzeiten erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle erfassten und fakturierbaren Zeiten. Die Istaufwände kommen dabei direkt aus dem [TimeTracker](#), die Werte für die fakturierbaren Dauern entweder aus dem [TimeTracker](#) (wenn die entsprechende Option aktiv ist) oder aus der Funktionalität "[Fakturierbare Zeiten](#)". Diese Variante listet die Projektzeiten projektweise auf und führt im unteren Teil die Einzelzeitnachweise mit den Bemerkungen auf.




Dateien

## Fakturierbare Projektzeiten

### Kundenweise Auflistung

| Kunde        | Projekt                      | Vorgang                        | Plan [h] | Ist [h] | Fakturierbar [h] |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------------------|
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | 24,00    | 20,00   | 20,00            |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | 32,00    | 31,50   | 31,50            |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | 10,80    | 17,50   | 16,50            |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile |                                | 66,80    | 69,00   | 68,00            |
|              |                              |                                |          |         |                  |
| CONSULT GmbH |                              |                                | 66,80    | 69,00   | 68,00            |
|              |                              |                                |          |         |                  |
|              |                              |                                |          |         |                  |
|              |                              |                                | 66,80    | 69,00   | 68,00            |

### Einzelnachweis

| Kunde        | Projekt                      | Vorgang                        | Mitarbeiter  | Datum      | Ist [h] | Fakturierbar [h] | Bemerkung                                        |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | Schaub Peter | 09.02.2004 | 3,00    | 2,00             | Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern   |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 09.02.2004 | 4,00    | 4,00             | Detailierung Anforderungskatalog                 |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | Schaub Peter | 10.02.2004 | 2,00    | 2,00             | Projektmeeting Intern                            |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 10.02.2004 | 7,00    | 7,00             | Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 11.02.2004 | 4,00    | 4,00             | Schnittstellen                                   |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 11.02.2004 | 5,00    | 5,00             | Einführung, speziell Schulungen                  |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 11.02.2004 | 4,00    | 4,00             | Bestandsaufnahme                                 |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 11.02.2004 | 4,50    | 4,50             | Gliederung                                       |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | Schaub Peter | 12.02.2004 | 5,00    | 5,00             | Koordination und Statusmeeting                   |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | Schaub Peter | 12.02.2004 | 3,50    | 3,50             | Vorbereitung Pflichtenheft                       |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 12.02.2004 | 9,00    | 9,00             | Feinspezifikation                                |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1 Projektleitung            | Schaub Peter | 13.02.2004 | 4,00    | 4,00             | Koordination, Berichtswesen                      |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 13.02.2004 | 9,00    | 9,00             | Schnittstellen                                   |
| CONSULT GmbH | EP Implementation Projectile | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 16.02.2004 | 5,00    | 5,00             | Schnittstellen und Gesamtintegration             |
|              |                              |                                |              |            | 69,00   | 68,00            |                                                  |

## Fakturierbare Kundenzeiten

Diese Auswertung ist eine Variante der Auswertung Fakturierbare Projektzeiten.

Dateien

Fakturierbare Kundenzeiten

Projektweise Auflistung

| Projekt                      | Kunde        | Plan [h] | Ist [h] | Fakturierbar [h] |
|------------------------------|--------------|----------|---------|------------------|
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | 10,80    | 17,50   | 16,50            |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | 56,00    | 51,50   | 51,50            |

Einzelnachweis

| Projekt                      | Kunde        | Arbeitspaket                   | Mitarbeiter  | Datum      | Plan [h] | Ist [h] | Fakturierbar [h] | Bemerkung                                        |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|----------|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter | 09.02.2004 | 10,80    | 3,00    | 2,00             | Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern   |
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter | 10.02.2004 |          | 2,00    | 2,00             | Projektmeeting Intern                            |
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter | 12.02.2004 |          | 5,00    | 5,00             | Koordination und Statusmeeting                   |
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter | 12.02.2004 |          | 3,50    | 3,50             | Vorbereitung Pflichtenheft                       |
| EP Implementation Projectile | CONSULT GmbH | EP-1 Projektleitung            | Schaub Peter | 13.02.2004 |          | 4,00    | 4,00             | Kordination, Berichtswesen                       |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 09.02.2004 | 24,00    | 4,00    | 4,00             | Detailierung Anforderungskatalog                 |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 10.02.2004 |          | 7,00    | 7,00             | Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 11.02.2004 |          | 4,00    | 4,00             | Schnittstellen                                   |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-1 Konzeptgespräche        | Schaub Peter | 11.02.2004 |          | 5,00    | 5,00             | Einführung, speziell Schulungen                  |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 11.02.2004 | 32,00    | 4,00    | 4,00             | Bestandsaufnahme                                 |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 11.02.2004 |          | 4,50    | 4,50             | Gliederung                                       |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 12.02.2004 |          | 9,00    | 9,00             | Feinspezifikation                                |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 13.02.2004 |          | 9,00    | 9,00             | Schnittstellen                                   |
| EP.1 Planung                 | CONSULT GmbH | EP.1-2 Pflichtenheft erstellen | Meier Dieter | 16.02.2004 |          | 5,00    | 5,00             | Schnittstellen und Gesamtintegration             |
|                              |              |                                |              |            | 66,80    | 69,00   | 68,00            |                                                  |

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_3:3.12.02\\_finanzauswertung&rev=1256647491](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1256647491)
Last update: **2019/10/25 14:10**