

[zurück Home weiter](#)

3.12.03 Fakturaauswertung

Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeinen Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung.

Hier können folgende Auswertungen generiert werden:

- [Kostenauswertung](#) und [Kostenauswertung Detail](#)
- [Fakturaauswertung](#) und [Fakturaauswertung Detail](#)
- [Fakturierte Zeit](#) und [Fakturierte Zeit \(Projekte\)](#)
- [Ergebnisauswertung](#)
- [Offene Posten](#)
- [Fakturierbare Projektzeiten](#) und [Fakturierbare Kundenzeiten](#)
- [Prämienauswertung](#), fertige und unfertige Leistungen, Bewertung interne Projekte (nicht im Standard enthalten)

Kostenauswertung

Die Auswertung **Kostenauswertung** liefert eine komplette Übersicht über die Budgets und die tatsächlichen internen Kosten als Plan/Ist-Vergleich. Dabei werden die Budgets und Kosten nach [Kostenarten](#) gruppiert. Die internen Budgets kennzeichnen die internen Kosten basierend auf den Plandaten der [Arbeitspakete](#) und aus der [Budgetverwaltung](#). Die (internen) Kosten werden aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und der [Kostenerfassung](#) bestimmt.

Kostenauswertung					
Kosten					
Projekt	Kostenart	EUR	Budget Intern	Kosten	Differenz
EP Implementation Projectile					
	Arbeitskosten		7.808,00	11.513,00	-3.705,00
	Fremdleistungen		4.000,00	0,00	4.000,00
	Reisekosten		7.190,00	171,66	7.018,34
	Summe		18.998,00	11.684,66	7.313,34
NAV Navision interface					
	Arbeitskosten		6.928,00	10.336,25	-3.408,25
	Reisekosten		2.000,00	0,00	2.000,00
	Summe		8.928,00	10.336,25	-1.408,25
Alle Projekte					
	Arbeitskosten		14.736,00	21.849,25	-7.113,25
	Fremdleistungen		4.000,00	0,00	4.000,00
	Reisekosten		9.190,00	171,66	9.018,34
Summe			27.926,00	22.020,91	5.905,09

Legende								
Projekt	Status	Kontakt	Ansprechpartner	Währung	Projektleiter	Kostenstelle	Plan-Beginn	Plan-Ende
EP Implementation Projectile	abgeschlossen	CONSULT GmbH	Nahl Lisa	EURO	Schaub Peter	40 - Entwicklung	09.02.2004	05.03.2004
NAV Navision interface	aktiv	CONSULT GmbH	Nahl Lisa	EURO	Müller Julia	40 - Entwicklung	15.03.2004	02.04.2004

Kostenauswertung Detail

Die Auswertung Kostenauswertung Detail liefert eine detaillierte Kostenübersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier können die [Reisekosten](#), [Fahrtkosten](#), [Belegkosten](#), [Fremdkosten](#), [Fremdrechnungen](#) und Arbeitskosten (auf Basis der [Arbeitspakete](#)) im Detail aufgelistet werden. Bei den sonstigen Kosten werden Netto-Beträge angezeigt und bei den Arbeitskosten werden die internen Stundensätze der Mitarbeiter zur Bestimmung der Arbeitskosten herangezogen werden.

Kostenauswertung Detail									
Reisekosten									
Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern			
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Installation	25.02.2004	613,42	886,80				
				613,42	886,80				
Belegkosten									
Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern			
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Flugticket FFM - HH - FFM	01.05.2004		150,86	175,00			
					150,86	175,00			
Arbeitskosten									
Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	EUR	Stunden	Stundensatz	Externer Stundensatz	Quelle externer Stundensatz	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter		20,00	50,00	100,00	Beratung	1.000,00	2.000,00
	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter		39,50	35,00	100,00	Analyse	1.382,50	3.950,00
	EP.2-1 Entwicklung	Miller John		48,50	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	1.697,50	4.607,50
	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank		16,00	38,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	608,00	1.520,00
	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra		15,00	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	525,00	1.425,00
	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter		26,00	35,00	80,00	Dokumentation	910,00	2.080,00
	EP.2-3 Testen	Schaub Peter		11,50	50,00	80,00	Qualitätssicherung	575,00	920,00
	EP.3-1 Installation	Schaub Peter		8,00	50,00	80,00	Installation	400,00	640,00
	EP.3-2 Schulung	Müller Julia		28,50	90,00	100,00	Schulung	2.565,00	2.850,00
	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter		37,00	50,00	100,00	Projektleitung	1.850,00	3.700,00
				250,00	468,00	925,00		11.513,00	23.692,50

Fakturaauswertung

Die Auswertung **Fakturaauswertung** generiert eine Übersicht zu allen Fakturadaten und der Kostenerfassung.

Fakturadaten: Hier werden die Angebotswerte (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Angebotswert (**Angebot** basiert auf diesen internen Kosten), die internen und externen Budgets (aus den **Arbeitspaketen** und der **Budgetverwaltung**), die **Rechnungsbeträge** (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Rechnungswert (fakturierbare Leistungen) sowie die **Zahlungseingänge** und offene Forderungen aufgelistet.

Kostendaten: Hier werden aus der Zeit- und Kostenerfassung die direkten Kosten (**Reisekosten**, **Fahrtkosten**, **Belegkosten** und **Fremdkosten**) und die **Fremdrechnungen** inklusive **Zahlungsausgänge** und evtl. die offenen Verbindlichkeiten aufgeführt.

Für die Bestimmung der Arbeitskosten in der Spalte "Direkte Kosten" werden die internen Stundensätze der Arbeitspakete in der Reihenfolge **Mitarbeitervertrag** (interner Stundensatz in Abhängigkeit des Vertrages, also zeitabhängig), **Mitarbeiter** (Stammdaten und damit nicht zeitabhängig) und **Tätigkeit** (nicht mitarbeiterbezogen) verwendet.

Die Deckungsbeiträge ergeben sich dabei wie folgt::

- DB I := Rechnung (Netto) - Direkte Kosten - Fremdrechnungen (Netto) und
- DB II := Zahlungseingang (Netto) - Direkte Kosten - Zahlungsausgang (Netto).

Faktura												
Fakturaauswertung												
Projekt	EUR	Angebote	Budget	Rechnungen	Zahlungseingänge	offene Forderungen	Direkte Kosten	Fremdrechnung	Zahlungsausgänge	offene Verbindlichkeiten	DB I	DB II
EP Implementation Projectile	Intern	14.860,00	18.998,00	12.005,78	0,00	0,00	12.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	34.840,00	37.220,00	33.366,28	33.366,28	0,00	24.754,30	0,00	0,00	0,00	8.611,98	8.611,98
	Extern Brutto	40.414,40	0,00	38.704,88	38.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAV Navision interface	Intern	12.088,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	10.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	25.120,00	22.960,00	25.120,00	0,00	25.120,00	21.415,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	-21.415,00
	Extern Brutto	29.139,20	0,00	29.139,20	0,00	29.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Intern	26.948,00	27.926,00	12.005,78	0,00	0,00	22.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	59.960,00	60.180,00	58.486,28	33.366,28	25.120,00	46.169,30	0,00	0,00	0,00	12.316,98	-12.803,02
	Extern Brutto	69.553,60	0,00	67.844,08	38.704,88	29.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.923,20	176.212,00	276.672,30	144.142,33	108.518,40	137.565,67	0,00	0,00	0,00	24.633,96	-25.606,04

Fakturaauswertung Detail

Die Auswertung **Fakturaauswertung Detail** liefert eine detaillierte Übersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier ist jede einzelne Position (Angebotspositionen, Auftragsbestätigungen, Rechnungspositionen, Fremdrechnungspositionen und Zahlungsflüsse) detailliert aufgeführt.

FakturaDetail										
Angebot										
Projekt	Angebot	Mitarbeiter	Datum	MwSt	Bezeichnung	Kostenart	EUR	Extern	Intern	
NAV Navision interface	JK-05-07-39	Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-1 Arbeitspaket NAV-1 Projektleitung	Projektkosten		800,00	304,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-2 Arbeitspaket NAV-1-1 Konzeption	Projektkosten		800,00	304,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-3 Arbeitspaket NAV-1-2 Spezifikation	Projektkosten		2.400,00	840,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-4 Arbeitspaket NAV-1-3 Spezifikation	Projektkosten		1.600,00	560,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-5 Arbeitspaket NAV-1-4 Konzeption	Projektkosten		800,00	440,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-6 Arbeitspaket NAV-2-1 Anpassung Standard-Schnittstelle	Projektkosten		1.920,00	1.080,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-7 Arbeitspaket NAV-2-2 Integrationstest	Projektkosten		1.280,00	720,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-8 Arbeitspaket NAV-2-3 Online-Hilfe	Projektkosten		1.280,00	560,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-9 Arbeitspaket NAV-2-4 Anpassung Standard-Schnittstelle	Projektkosten		1.280,00	640,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-10 Arbeitspaket NAV-3-1 Entwicklung Interface	Projektkosten		7.200,00	2.640,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-11 Arbeitspaket NAV-3-2 Dokumentation	Projektkosten		1.600,00	760,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-12 Arbeitspaket NAV-3-3 Testen	Projektkosten		720,00	360,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-13 Arbeitspaket NAV-3-4 Konzeptgespräche	Projektkosten		1.440,00	880,00	
		Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	38-14 Budget NAV-1 Reisekosten	Reisekosten		2.000,00	2.000,00	
								25.120,00	12.088,00	
Rechnung										
Projekt	Rechnung	Mitarbeiter	Datum	MwSt	Bezeichnung	Kostenart	EUR	Intern	Extern	
NAV Navision interface	JK-05-07-15	Schaub Peter	20.07.2005	MwSt-D-Voll	63-1 Abschlussrechnung	Projektkosten		0,00	25.120,00	
								0,00	25.120,00	
Zahlungseingang										
Projekt	Zahlungseingang	Datum	Betrag	EUR	Brutto	offen I				
NAV Navision interface	JK-05-07-15		29.139,20		29.139,20					
			29.139,20	0,00	29.139,20					

Fakturierte Zeit

Die Auswertung **Fakturierte Zeit** erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten. Diese Auswertung basiert auf den [Arbeitspaketen](#) und bestimmt die Planzeiten direkt aus den Aufgaben, die Ist-Zeiten aus der Leistungserfassung ([TimeTracker](#)) und die fakturierten Zeiten aus den Rechnungsdaten.

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiternamen	Plan-Begin	Plan-Ende	Plan [h]	Beauftragt [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Fakturiert [h]
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	1: Schaub Peter	09.02.2004	05.03.2004	36,00	40,00	37,00	38,00	38,00
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	1: Schaub Peter	09.02.2004	11.02.2004	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00
EP.1 Planung	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	1: Meier Dieter	11.02.2004	17.02.2004	40,00	40,00	39,50	39,50	32,50
EP.2 Customizing	EP.2-2 Dokumentation	1: Meier Dieter	26.02.2004	01.03.2004	24,00	24,00	26,00	26,00	26,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	1: Schaub Peter	26.02.2004	01.03.2004	8,00	16,00	11,50	11,00	12,50
EP.3 Einführung	EP.3-1 Installation	1: Schaub Peter	02.03.2004	03.03.2004	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
EP.3 Einführung	EP.3-2 Schulung	1: Müller Julia	03.03.2004	05.03.2004	24,00	24,00	28,50	28,00	28,00
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	1: Miller John 2: Miller Frank 3: Schröder Sandra	17.02.2004	26.02.2004	96,00	96,00	79,50	79,50	94,50
					260,00	272,00	250,00	250,00	259,50

Fakturierte Zeit (Projekte)

Diese Auswertung erzeugt eine Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten und Kosten. Diese Auswertung basiert auf den [Projekten](#).

Projekt	Plan [h]	Beauftragt [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Fakturiert [h]	Differenz	Istkosten	Fakturierte Kosten
BMW06 Implementation TransportManager	272,00	0,00	102,00	101,75	52,00	-49,75	6.934,31	7.533,40
BMW03 SAP Add-ons BMW	116,00	0,00	178,75	170,00	0,00	-170,00	13.157,50	0,00
VF02 Customizing crm system	262,00	0,00	122,75	122,75	0,00	-122,75	6.568,50	0,00
EK02 Implementation projectmanagement software	512,00	0,00	238,75	239,25	46,00	-193,25	10.342,86	13.283,17
DS09 Einführung Risikomanagement	164,00	184,00	122,50	127,00	0,00	-127,00	9.765,05	0,00
VF09 Einführung Projectile	168,00	0,00	242,75	242,75	0,00	-242,75	14.430,00	0,00
CS07 Einführung Projectile	170,00	188,00	52,25	51,75	42,00	-9,75	5.377,22	11.148,20
	1.664,00	372,00	1.059,75	1.055,25	140,00	-915,25	66.575,44	31.964,77

Ergebnisauswertung

Die **Ergebnisauswertung** fasst alle betriebsinternen Kosten und Erlöse zusammen und errechnet das Projektergebnis. Wenn keine Einschränkung bezüglich der Projekte definiert wird, werden auch die Gemeinkosten berücksichtigt und entsprechend abgezogen. Die Bestimmung der Rechnungswerte und Ist-Kosten geschieht analog zur [Fakturauswertung](#).

X ? Dateien

Ergebnis

Rechnung

Kontakt	weitere Beschreibung	Datum	Projekt	Nettobetrag_EUR	Bemerkung
CONSULT GmbH	81 : CS-05-07-32	27.07.2005	EP Implementation Projectile	14.136,28	
CONSULT GmbH	33 : CS-04-03-4	22.03.2004	EP Implementation Projectile	19.230,00	
				33.366,28	

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Stunden	interner Satz	Netto
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	37,00	50,00	1.850,00
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	20,00	50,00	1.000,00
EP.1 Planung	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	39,50	35,00	1.382,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller John	48,50	35,00	1.697,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank	16,00	38,00	608,00
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra	15,00	35,00	525,00
EP.2 Customizing	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter	26,00	35,00	910,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	Schaub Peter	11,50	50,00	575,00
EP.3 Einführung	EP.3-1 Installation	Schaub Peter	8,00	50,00	400,00
EP.3 Einführung	EP.3-2 Schulung	Müller Julia	28,50	90,00	2.565,00
			250,00	468,00	11.513,00

Sonstige Kosten

Kostenart	EUR	Netto	Brutto
Reisekosten		171,66	195,80
		171,66	195,80

Ergebnis

_	in_EUR
Externe Erlöse	33.366,28
- Externe Kosten	0,00
= interne Erlöse	33.366,28
- Interne Kosten	11.684,66
= Ergebnis	21.681,62

Offene Posten

Diese Auswertung erzeugt eine Liste aller noch (teil-)offenen Posten. Diese Liste zeigt sowohl die [Zahlungsein-](#) als auch [Zahlungsausgänge](#) die noch (teilweise) offen sind.

Dateien									
Offene Posten									
Zahlungseingänge									
Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungseingang	Delta
5	CS-06-07-11	06.07.2006	CONSULT GmbH	CS07 Einführung Projectile		9.610,52	11.148,20		11.148,20
						9.610,52	11.148,20	0,00	11.148,20
Zahlungsausgänge									
Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungsausgang	Delta
15	67090	09.02.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		4.500,00	5.220,00	0,00	5.220,00
36	1200	18.05.2006				1.200,00	1.392,00		
36	1200	18.05.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		1.700,00	1.972,00	0,00	3.364,00
30	00459	04.04.2006	Vattenfall Europe	DS09 Einführung Risikomanagement		3.400,00	3.944,00		
30	00459	04.04.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW	24.04.2006	2.800,00	3.248,00	7.192,00	0,00
10	12009	23.09.2005	BMW AG	EKD2 Implementation projectmanagement software		3.900,00	4.524,00		
10	12009	23.09.2005	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW	24.02.2006	5.800,00	6.728,00	11.252,00	0,00
2	20090	21.08.2005	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		2.300,00	2.668,00		
2	20090	21.08.2005	BMW AG	MSP Projectile 3.0		6.300,00	7.308,00	0,00	9.976,00
3	03989	26.06.2006				2.300,00	2.668,00		
3	03989	26.06.2006	CONSULT GmbH	CS07 Einführung Projectile		3.400,00	3.944,00	0,00	6.612,00
						37.600,00	43.616,00	18.444,00	25.172,00

Fakturierbare Projektzeiten

Die Auswertung Fakturierbare Projektzeiten erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle erfassten und fakturierbaren Zeiten. Die Istaufwände kommen dabei direkt aus dem [TimeTracker](#), die Werte für die fakturierbaren Dauern entweder aus dem [TimeTracker](#) (wenn die entsprechende Option aktiv ist) oder aus der Funktionalität "[Fakturierbare Zeiten](#)". Diese Variante listet die Projektzeiten projektweise auf und führt im unteren Teil die Einzelzeitnachweise mit den Bemerkungen auf.

Kundenweise Auflistung						
Kunde	Projekt	Vorgang	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	24,00	20,00	20,00	
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	32,00	31,50	31,50	
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	10,80	17,50	16,50	
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile		66,80	69,00	68,00	
CONSULT GmbH			66,80	69,00	68,00	
			66,80	69,00	68,00	

Einzelnachweis							
Kunde	Projekt	Vorgang	Mitarbeiter	Datum	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Bemerkung
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	Schaub Peter	09.02.2004	3,00	2,00	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.02.2004	4,00	4,00	Detailierung Anforderungskatalog
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	Schaub Peter	10.02.2004	2,00	2,00	Projektmeeting Intern
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	10.02.2004	7,00	7,00	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004	4,00	4,00	Schnittstellen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004	5,00	5,00	Einführung, speziell Schulungen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	4,00	4,00	Bestandsaufnahme
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	4,50	4,50	Gliederung
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004	5,00	5,00	Koordination und Statusmeeting
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004	3,50	3,50	Vorbereitung Pflichtenheft
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	12.02.2004	9,00	9,00	Feinspezifikation
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1 Projektleitung	Schaub Peter	13.02.2004	4,00	4,00	Koordination, Berichtswesen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	13.02.2004	9,00	9,00	Schnittstellen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	16.02.2004	5,00	5,00	Schnittstellen und Gesamtintegration
					69,00	68,00	

Fakturierbare Kundenzeiten

Diese Auswertung ist eine Variante der Auswertung Fakturierbare Projektzeiten.

Dateien									
Fakturierbare Kundenzeiten									
Projektweise Auflistung									
Projekt	Kunde	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]					
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	10,80	17,50	16,50					
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	56,00	51,50	51,50					
Einzelnachweis									
Projekt	Kunde	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Datum	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Bemerkung	
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	09.02.2004	10,80	3,00	2,00	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern	
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	10.02.2004		2,00	2,00	Projektmeeting Intern	
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		5,00	5,00	Koordination und Statusmeeting	
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		3,50	3,50	Vorbereitung Pflichtenheft	
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	13.02.2004		4,00	4,00	Koordination, Berichtswesen	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.02.2004	24,00	4,00	4,00	Detaillierung Anforderungskatalog	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	10.02.2004		7,00	7,00	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		4,00	4,00	Schnittstellen	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		5,00	5,00	Einführung, speziell Schulungen	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	32,00	4,00	4,00	Bestandsaufnahme	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004		4,50	4,50	Gliederung	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	12.02.2004		9,00	9,00	Feinspezifikation	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	13.02.2004		9,00	9,00	Schnittstellen	
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	16.02.2004		5,00	5,00	Schnittstellen und Gesamtintegration	
					66,80	69,00	68,00		

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1283339023

Last update: **2019/10/25 14:10**

