Projektänderung erfassen

Projectile bietet die Möglichkeit, Projektänderungen in einem eigenen Dokument zu erfassen und diese Projektänderungen im Projekt anzuzeigen. Diese Funktionalität geährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei sich wandelnden Projekten.

In dem Projekt, für das der Change Request erfasst werden soll, kann auf dem Reiter Zeiten eine neue Projektänderung über die Funktion "Neues Dokument" erfasst werden.

🔀 📔 Projekt 4 Einführung Projectile					
📄 🧕 🎂 📄 🗟 🥝 🗓 Dokument 🔹 Bearbeiten 🔹 Ansicht 🔹 Rückverweise 🔹 Aktionen 🔹					
Stammblatt Beteiligte	e Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Aktionen Sonstiges				
Budgetbegrenzung	9. D				
Projekt-CRs	Keine Einträge 🔻				
Soll-Aufwand	ا مالغ alle verfügbaren Dokumente المالغ				
Plan-Aufwand	168:00 h 21 Pt				
Ist-Aufwand	39:16 h 4,908 Pt				
Fakturierter Aufwand	39:01 h 4,877 Pt				
Restaufwand	286:17 h 35,786 Pt				

Es öffnet sich die Maske Projektänderung. Auf dem Stammblatt können die grundlegenden Faktoren und Informationen über den Change Request hinterlegt werden. Das Datum sowie das zugehörige Projekt füllen sich automatisch, Änderungstyp und - priorität sowie beteiligte Mitarbeiter sind hier anzugeben. Last update: 2019/10/25 handbuch:kapitel_4:4.3.08_projektaenderung_erfassen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.08_projektaenderung_erfassen 14:11

🖹 🔒 📥 🗇 I	Dokument 🔻 Bearbeiten 🔻 Ansicht	 Rückverweise 					
Stammblatt Det	ails						
Projektänderung	Nummer 4-1		Status	Erfasst	~		
Bezeichnung	Einführungsworkshops beim Kunde veranstalten	en über 4 Tage selbst					
Anlage	Mitarbeiter Schaub Peter	▼ ⊕Q®× Datum	10.08.2009				
Projekt	4 Einführung Projectile 🕅 🗙						
Änderungstyp	Organisatorischer Grund						
Priorität	4 - hohe Priorität						
Beteiligte Mitarbeiter	🔅 🔹 🕼 🔹 Seite 1 von 1				1-2/2		
	Name	Vorname		Mitarbeiterstatus			
	🔲 1 🧟 Franke	Helene		Festangestellt			
	2 🚨 Klaus	Batzek		Festangestellt			
	<				>		
Bemerkung	Externer Partner hat nicht ausreich	nend Ressourcen					

Auf dem zweiten Reiter, Details, kamm die Projektänderung weiter ausgeführt und detaillierter dargestellt werden. Es können Änderungen am Aufwand, den Kosten, dem Umsatz den Terminen, Ressourcen und Zielen mit Daten direkt erfasst werden.

Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten					
📄 📓 🎂 🎒 I De	okument 🔹 Bea	arbeiten 🔹 Ansicht 💌 Rückverweise 💌			
Stammblatt Details					
Änderung Aufwand	Ja 🔽	Grund 4 Tage sind selbst zu leisten			
Aufwandsabweichung	32:00 h	4 Pt			
Änderung Kosten	Ja 🔽	Grund Tagessätze + RK			
Kostenabweichung	2.000,	1,00 EUR			
			_		
Änderung Umsatz	Ja 🔽	Grund Wird nicht direkt über Partner verrechnet			
Umsatzabweichung	4.200,	1,00 EUR			
Änderung Termin	Ja 🔳	Grund			
Terminabweichung	d				
Anderung Ressourcen	Ja 🔽	Grund 2 Berater einplanen			

Nach Abspeuchern des Dokuments...

\times		Pro	jektä	inder	ung 4-1	Eir	nführungsw	ork	shops b	eim	Kunden über	4 Tage selbst veranstalten
				Do	kument	•	Bearbeiten	•	Ansicht	•	Rückverweise	÷
Star	Dok		t speic	hern	Į.							

... ist dieses im Projekt verfügbar...

🗙 📋 Projekt 4 E	Image: State of the state o									
🗎 📓 📥 🗀 🗆	z 💁 🖪 I	Dokument 🔹 Bearbeiter	🔹 Ansicht 🔹 Rückverweise 🔹 Aktionen 👻							
Stammblatt Beteiligt	mblatt Betelligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Aktionen Sonstiges									
Budgetbegrenzung	Igetbegrenzung 🔍 🗅									
Projekt-CRs	- 14 4 Sete 1 von 1 ▶ ▶ @									
		Nummer	Bezeichnung	Datum	Status					
	1 📄 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Ta 10.08 2009 Erfasst									
	<					>				

... und kann bei Bedarf eingesehen oder bearbeitet werden. Beispielsweise könnte der Status des

Änderungsntrags nach dem Erfassen auf "Genehmigt" gesetzt werden, wenn die Änderungen abgesprochen und freigegeben sind.

🔀 🗋 Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten						
🔚 🙀 🎂 🗇 Dokument 🔻 Bearbeiten 🔻 Ansicht 🗶 Rückverweise 💌						
Stammblatt Deta	ils					
Projektänderung	Nummer 4-1 Status	Erfasst I 🗸				
Bezeichnung	Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten	🔊 Abgelehnt				
		🔤 Erfasst				
Anlage	Mitarbeiter Schaub Peter Datum 10.08.2009	📧 Genehmigt 💌 Offen				

From: https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.08_projektaenderung_erfasser

Last update: 2019/10/25 14:11

Permanent link: