

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

Projektänderung erfassen

Projectile bietet die Möglichkeit, Projektänderungen in einem eigenen Dokument zu erfassen und diese Projektänderungen im Projekt anzuzeigen. Diese Funktionalität gewährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei sich wandelnden Projekten.

In dem Projekt, für das der Change Request erfasst werden soll, kann auf dem Reiter Zeiten eine neue Projektänderung über die Funktion "Neues Dokument" erfasst werden.

Projekt 4 Einführung Projectile			
Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen			
Stammblatt Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Aktionen Sonstiges			
Budgetbegrenzung			
Projekt-CRs	Keine Einträge		
Soll-Aufwand	alle verfügbaren Dokumente		
Plan-Aufwand	168:00 h	21	Pt
Ist-Aufwand	39:16 h	4,908	Pt
Fakturierter Aufwand	39:01 h	4,877	Pt
Restaufwand	286:17 h	35,786	Pt

Es öffnet sich die Maske Projektänderung. Auf dem Stammbblatt können die grundlegenden Faktoren und Informationen über den Change Request hinterlegt werden. Das Datum sowie das zugehörige Projekt füllen sich automatisch, Änderungstyp und -priorität sowie beteiligte Mitarbeiter sind hier anzugeben.

Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten

Stammblatt Details

Projektänderung Nummer Status

Bezeichnung

Anlage Mitarbeiter Datum

Projekt

Änderungstyp

Priorität

Beteiligte Mitarbeiter

	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus
1	Franken	Helene	Festangestellt
2	Klaus	Batzek	Festangestellt

Bemerkung

Auf dem zweiten Reiter, Details, kann die Projektänderung weiter ausgeführt und detaillierter dargestellt werden. Es können Änderungen am Aufwand, den Kosten, dem Umsatz den Terminen, Ressourcen und Zielen mit Daten direkt erfasst werden.

Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Details**

Änderung Aufwand Ja ☒ Grund 4 Tage sind selbst zu leisten

Aufwandsabweichung 32:00 h 4 Pt

Änderung Kosten Ja ☒ Grund Tagessätze + RK

Kostenabweichung 2.000,00 EUR

Änderung Umsatz Ja ☒ Grund Wird nicht direkt über Partner verrechnet

Umsatzabweichung 4.200,00 EUR

Änderung Termin Ja ☐ Grund

Terminabweichung d

Änderung Ressourcen Ja ☒ Grund 2 Berater einplanen

Nach Abspeichern des Dokuments...

Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Dokument speichern

... ist dieses im Projekt verfügbar...

Projekt 4 Einführung Projectile

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Portfolio **Zeiten** Budget Finanzen Bestellung Aktionen Sonstiges

Budgetbegrenzung

Projekt-CRS

	Nummer	Bezeichnung	Datum	Status
1	4-1	Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Ta...	10.08.2009	Erfasst

... und kann bei Bedarf eingesehen oder bearbeitet werden. Beispielsweise könnte der Status des

Änderungsantrags nach dem Erfassen auf “Genehmigt” gesetzt werden, wenn die Änderungen abgesprochen und freigegeben sind.

Projektänderung 4-1 Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt Details

Projektänderung	Nummer	4-1	Status	Erfasst
Bezeichnung	Einführungsworkshops beim Kunden über 4 Tage selbst veranstalten			Abgelehnt Erfasst Genehmigt Offen
Anlage	Mitarbeiter	Schaub Peter	Datum	10.08.2009

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.08_projektaenderung_erfassen&rev=1249893617

Last update: 2019/10/25 14:09

