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6.2 Projektschablonen
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[ M5 Project Abgleich
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» < Projektschablonen L=

-| Projekt anhingen (Oberprojekt Feld wird angeboten) || Ausgewshlte Projekie an ein Projekt anhdngen

Struktur | ¥
Typ MName Planaufwand Beginn Ende Tatigkeit Mitarbeiter Worganger
1 Hauptprojekt Systemeinfilhrung
2 Projekt Flanung
3 organg Installation Basissystem 4 0 5  Support 002 Schaub Peter
= ‘Vorgang Konzeptgespache 24 6 15 Beratung *Beratung 3
5 ‘organg Pflichtenheft erstellen 40 16 25 Beratung *Beratung 4
6 Meilenstein Abnahme Pflichtenheft 25 002 Schaub Peter 5
7 Projekt Anpassungen
8 Vorgang Konfiguration 12 26 30 Support 002 Schaub Peter &
g ‘Vorgang Customizing 40 31 45  Programmierun...  *lava B
10 Vorgang Pragrammierung B0 46 65 Programmierun.. *lava g
11 \forgang Testan 16 66 75 Testen 002 Schaub Peter 10
12 \organg Dokumentation 4 66 75 Dokumentation 002 Schaub Peter 10
13 Meilenstein Abnahme Anpassungen 75 002 Schaub Peter 11 12
14 Projekt Testhetrieh
organg Testen und Optimierung 16 76 50 Testen 002 Schaub Peter 13
organg Schulung 16 91 100  Schulung 002 Schaub Peter 15
Meilenstein Abnahme System 002 Schaub Peter 16
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(3/6) Vervollstandigen der Projekteckwerte:

Zuriick Uberpriifen

Verschiebung Vorwirts -

Oberprojekt

int. Schlissel 56

Projektinfo Mummer | 051

Bezeichnung Systemeinfilhrung
Projektzeitraum von | 05.11.2019 N |
ext. Auftrag

kaufm. Ansprechpartner Franke Uwe

Unit 'Abtel\ung B

Projektmanager ﬁ

D ¢ | Name ~

|} 1 Schaub
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bis 31.01.2020 |&/F
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-
-
Vomame Mitarbeiterstatus

Peter Festangestellt

X -, Projektschablone
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Zuriick
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=

-
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(8/6) Vervollstindigung der Projektplanung

Zuriick |§ Projekt erzeugen | Meu Berechnen

[] Automatische Vorwartsberechnung nach Erzeugung

Arbeitspaket Mitarbeiter

Installation Basissystem

|:| Gk - | Perso nal-Nr. MName Vorname
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Konzeptgespache
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x Projekt 051 Systemeinfiihrung Tr=
H&EE= B, B b 0L 15 g Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~ Ruckverweise » Aktionen -

Stammblatt Beteili igte || Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget | Aufirag & Finanzen Dokumentation Abschluss | Sonstiges
= Basisinformationen
Projekt-Nr. 051 Status passiv
Bezeichnung Systemeinfiihrung
Inhaltsbeschreibung
Plan-Beginn 05.11.2019 ® Plan-Ende 31.01.2020 @ [F
Bemerkung
By Projektplanung 051 Systemeinfihrung TH=
HZ2kd s =B 6@ BE D8 = © schen || sonstges - | [ zetplenung | S| = @ QK el M
2019 2020

[F] projekt-nr. Bezeichnung Planaufand  Start Ende Tatigkeit Mitarbeiter fivier November Dezember Januar Feb Vorganger
£ «[& os1 Systemeinfuhrung 31,500 Pt | 05.11.2019 31.01.2020 (=] F = = 1
B «F Planung 8,500 Pt 05.11.2019 31.01.2020 =}
| 3 Installation Basissystem 0,500 Pt 05.11.2019 11.11.2019 Support 002 Schaub Peter [} 1:

B 051.1-2 | Konzeptgespache 3,000 Pt 11.11.2019 19.11.2019 Beratung *Beratung B 21
(=] 051.1-3 | Pflichtenheft erstellen 5,000 Pt 18.11.2019 26.11.2019 Beratung “Beratung B 32
] 405114 | Abnahme Pichtenheft 26.11.2019 002 Schaub Peter | [ 4:3
B 4@ os12 Anpassungen 15,000 Pt 27.11.2019 10.01.2020 B
D Konfiguration 1,500 Pt 27.11.2019 02.12.2019 Support 002 Schaub Peter D 5:4
B Customizing 5,000 Pt 02.12.2019 16.12.2019 Programmierung - XML *Java B 6:5
] Programmierung 10,000 Pt 16.12.2019 02.01.2020 Programmierung - Java  *lava B 7:6
D Testen 2,000 Pt 02.01.2020 10.01.2020 Testen 002 Schaub Peter D 8:7
D 051.2-5 Dokumentation 0,500 Pt 02.01.2020 10.01.2020 Dokumentation 002 Schaub Peter D 9:7
=) E%051.2-4 | Abnahme Anpassungen 10.01.2020 002 Schaub Peter =} 10:8,9
B 4[Josu3 Testhetrieh 4,000 Pt 13.01.2020 31.01.2020 &)
=] 051.3-1 | Testen und Optimierung 2,000 Pt | 13.01.2020 22.01.2020 Testen 002 Schaub Peter | [] 11: 10
D 051.3-2 Schulung 2,000 Pt 23.01.2020 31.01.2020 Schulung 002 Schaub Peter D 12:11
=) E% 05134 | Abnahme System 31.01.2020 002 Schaub Peter =} 13: 12

¥ < Projektschablonen
Projekt erstellen || Projekt anhingen (Oberprojekt Feld wird angeboten) || Ausgewshlte Projekie an ein Projekt anhangen
Typ Name Planaufwand Beginn Ende Tatigkeit Mitarbeiter Vorganger
1 FHauptproj einfuhrung
2§ Projekt Planung
3 Vorgang Installation Basissystem 4 i) 5 Support 002 Schaub Peter
4 Vorgang Konzeptgespache 24 6 15 Beratung *Beratung 3
5 Vorgang Pflichtenheft erstellen 40 16 25  Beratung *Beratung 4
6 Meilenstein Abnahme Pflichtenheft 25 002 Schaub Peter 5
78 Projekt Anpassungen
8 Vorgang Konfiguration 12 26 30 Support 002 Schaub Peter 6
9 organg Customizing 40 31 45  Programmierun... *Java B
10 Vorgang Programmierung B0 46 65 Programmierun... *Java 9
i1 Vorgang Testen 16 66 75 Testen 002 Schaub Peter 10
1z Vorgang Dokumentation 4 66 75 Dokumentation 002 5chaub Peter 10
13 Meilenstein Abnahme Anpassungen 75 002 Schaub Peter 11 12
14§ Projekt Testbetrieb
15 Vorgang Testen und Optimierung 16 76 90 Testen 002 Schaub Peter 13
16 Vorgang Schulung 16 91 100 Schulung 002 Schaub Peter 15
17 Meilenstein Abnahme System 002 Schaub Peter 16
18
1% | Projekt Flanung
20 Vorgang Konzeption 12 Beratung 002 Schaub Peter
21 Vorgang Spezifikation 16 Beratung 002 Schaub Peter
22 Vorgang Pflichtenheft erstellen 24 Beratung 002 Schaub Peter
23 Vorgang Briefing 4 Projektmanage... 002 Schaub Peter
24 | Projekt Programmierung
25 Vorgang Vorgang 1 Allgemeine Tati... 002 Schaub Peter
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Rechte einstellen

Standardmalig hat nur der Benutzer, der den ReportMaker erstellt, Zugriff auf den Report. Jeder
Report kann aber mit abweichenden Berechtigungen versehen werden (siehe auch
Administrationsleitfaden). Im folgenden Beispiel wird fur die Projectlist ...

]

... eine Berechtigung fur die Benutzergruppe ...

(x]

... Manager und Projectmanager vergeben. Alle anderen Gruppen (mit Ausnahme des Owners) haben
keinen Zugriff auf diesen Report.

(=]

Anmerkung: Die Anderung der Berechtigung wird erst nach dem Abspeichern des Dokumentes aktiv.

(]
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