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Projektanderung erfassen

Projectile bietet die Mdglichkeit, Projektanderungen in einem eigenen Dokument zu erfassen und
diese Projektdanderungen im Projekt anzuzeigen. Diese Funktionalitdt geahrleistet Transparenz und
Nachvollziehbarkeit bei sich wandelnden Projekten.

In dem Projekt, fur das der Change Request erfasst werden soll, kann auf dem Reiter Zeiten eine neue
Projektanderung Uber die Funktion “Neues Dokument” erfasst werden.
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Es 6ffnet sich die Maske Projektanderung. Auf dem Stammblatt kdnnen die grundlegenden Faktoren
und Informationen Uber den Change Request hinterlegt werden. Das Datum sowie das zugehdrige
Projekt flllen sich automatisch, Anderungstyp und - prioritat sowie beteiligte Mitarbeiter sind hier
anzugeben.
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Bemerkung Externer Partner hat nicht ausreichend Ressourcen

Auf dem zweiten Reiter, Details, kamm die Projektanderung weiter ausgefuhrt und detaillierter
dargestellt werden. Es kénnen Anderungen am Aufwand, den Kosten, dem Umsatz den Terminen,
Ressourcen und Zielen mit Daten direkt erfasst werden.
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Umsatzabweichung 4.200,00 EUR
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fnderung Ressourcen Ja [V Grund 2 Berater einplanen

Nach Abspeuchern des Dokuments...
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... ist dieses im Projekt verflgbar...
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....und kann bei Bedarf eingesehen oder bearbeitet werden. Beispielsweise konnte der Status des
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Anderungsntrags nach dem Erfassen auf “Genehmigt” gesetzt werden, wenn die Anderungen
abgesprochen und freigegeben sind.
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