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1.3.2 Projektplanung

Die Projektplanung dient (auf Basis des Auftrags oder entsprechender Vereinbarungen) der Erstellung
einer Handlungsanweisung flr die Projektbearbeitung. Bei der Projekt-Grobplanung missen vom
Projektleiter folgende Punkte festgelegt werden:

 Vorbereitung und Definition notwendiger Projektschritte

e Erstellung einer Bearbeitungsstrategie

e Schatzung von Zeitaufwand, Zwischen- und Endterminen

¢ Bildung des Projektteams und evtl. eines Lenkungsausschusses
e Vorbereitung Dokumentation und Berichtswesen

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Zusammenhange bei der Projektplanung:

(]

Direkt nach erteiltem Auftrag muss der Leistungsumfang, der Zeitplan und das Budget festgelegt
werden. Auf Basis des Leistungsumfangs des Projektes erfolgt die Definition des Projektstrukturplans.
Diese Struktur besteht aus den einzelnen Unterprojekten mit den zugehdrigen Arbeitspaketen,
Meilensteinen und Aufwandsschatzungen. Abschlieend erfolgt die Kapazitatenplanung (Definition
des Projektteams und der bendtigten Hilfsmittel und Werkzeuge).

Mit Hilfe einer Projekt-Feinplanung bekommt das Projektteam einen detaillierten Uberblick, welche
Aufgaben zu welchem Zeitpunkt zu erledigen sind. Diese Feinplanung ist ferner die Basis fur eine
funktionierende Projektsteuerung.

Der Aufbau einer kompletten Projektplanung erfolgt in folgenden Schritten:

1. Projektstrukturierung: Was ist alles zu tun?

2. Meilensteine setzen: Welches sind wichtige Ereignisse im Projektverlauf?
3. Aufwandsschatzung: Wie viel Aufwand ist zur Erbringung von
Arbeitsergebnissen notwendig?

4. Ablaufplanung: In welcher Reihenfolge missen die Arbeitspakete
abgearbeitet werden?

5. Ressourcenplanung: Sind die Ressourcen ohne Uberlastung eingeplant?

6. Kostenplanung: Wie viel Kosten verursachen die einzelnen Arbeitspakete?

7. Planoptimierung: Stimmt der bis dahin geplante Projektablauf mit den
Winschen des Auftraggebers uberein?

8. Risikoanalyse: Was konnte das Projekt gefahrden und welche
GegenmalBnahmen konnen dann eingeleitet werden?

Ist die Projektplanung abgeschlossen, erfolgt in der Regel eine Genehmigung des Termin- und
Kostenrahmens durch den Auftraggeber. Dazu ist es sinnvoll, diesen durch folgende Unterlagen zu
informieren:

Projektstrukturplan (um eine komplette Ubersicht (iber das gesamte Projekt zu vermitteln)
Balkenplan (um den zeitlichen Ablauf des Projekts darzustellen)

Meilenstein-Definitionen (um mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, welche Ergebnisse bei
welchem Meilenstein vorliegen muissen)

Kostenplan (um die voraussichtlichen Kosten transparent zu machen)

Von zentraler Bedeutung flr die Projektplanung ist der Projektstrukturplan (PSP). Ein
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Projektstrukturplan ist eine in der Regel graphische Ubersicht, die alle zum Erreichen des Projektziels
notwendigen Aktivitaten enthalt. Der Projektstrukturplan sollte von den zentralen Mitgliedern des
Projektteams gemeinsam erarbeitet werden. Neben den einzelnen Aktivitaten (Vorgangen) enthalt er
auch die Namen der Verantwortlichen fur deren Durchflhrung.
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