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2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.

>< Statusbericht 138.1 138 Einfiihrung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

E E! i; |f_|_|] Dokurnent +  Bearbeiten +  Ansicht » Rickverwsize +  Akkionen -

Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

MHumrmer 178.1

FProjekt 138 Einfihrung Projectile

Beriehtsdatur 10.11.2000 (@ v | 220742 [@ v
Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 3 - Kritisch w
Status kosten 0 - Girstig w
Status Qualitat 1 - PlanmaRi =
Eigenleistunyg Rest 2.000,00 EUR

Fremdleistung Rest 000,00 | EUR

Sachkosten Rest 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin 10.11.2000 [Elv

Bemerkung

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer:

Projekt:

Berichtdatum:

Mitarbeiter:

Status der Termine, Kosten und Qualitat:

Rest der Eigenleistung, Fremdleistung und der Sachkosten:
Erwarteter Projektendetermin:

Bemerkung:

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/


https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.11_projektweiser_mitarbeitersatz
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:handbuch
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.13_projektaenderungsantrag
https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht1.gif

Last

gggg;%/zs handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1283848538
14:10
>< Statusbericht 138.1 138 Einfiihrung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter il
E E; i’ ﬂ] Dokument +  Bearbeiten »  Ansicht »  ROckwerweise + Akbionen -
Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf
Karmmentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einfihrung einer Fibu-Software vorgezogen hat
Kommentar Problematisch keine Anmerkungen
Kommentar Flanmaltig Kosten werden geringfligig Oberschritten
Kommentar Ginstig keine anmerkungen
Fositive Anmerkungen
Megative Anmerkungen
kritische Faktoren ! Risiken sighe Riskormanagement
[Pl HCRS siche Maske
Auf dem Reiter “Kommentare”:
« Kommentare: In diesen Feldern konnen Kommentare zu den folgend aufgelisteten Punkten
notiert werden, (Kritisch, Problematisch, Planmafig, Gunstig).
e Positive und negative Anmerkungen:
e Kritische Faktoren/Risiken:
e Projekt-CRs:
HIE
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Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Entscheidungshedart Entscheidungsvorage flr das rmanagement erarbeiten

R Clarson Jonas w7
D 20.11.2000 [ v

Entscheidungshedarf2

Mitarbeiter —
Datum =

Auf dem Reiter “Entscheidungsbedarf”:

https://infodesire.net/dokuwiki/

Printed on 2025/09/09 15:58


https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht2.gif
https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht3.gif

2025/09/09 15:58 3/3 2.02.11 Statusbericht

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

Last update: 2019/10/25 14:10

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/


https://infodesire.net/dokuwiki/
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1283848538

	2.02.11 Statusbericht

