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3.06 Reportgenerator "ReportMaker"
(Fortsetzung 5)

Kennzahlen

Definition:

Kennzahlen sind konsolidierte Werte, die sich mittels Algorithmen aus Dokumentdaten oder anderen
Kennzahlen berechnen lassen und die ein Dokument beschreiben. Jeder Kennzahl wird hierbei zur
eindeutigen Identifikation eine ID zugeordnet. Projectile unterstitzt Kennzahlen fur die Masken
Kontakt, Projekt, Arbeitspaket und Mitarbeiter.

Die Verwendung von Kennzahlen in Projectile erlaubt es dem Anwender, Gesamtwerte, Werte zu
beliebigen Zeitpunkten sowie Werte flr beliebige Perioden zu erstellen. Die durch eine Kennzahl
erzeugten Werte werden mit einem Erzeugungsdatum versehen, so dass sie aufbewahrt und
wiederverwendet werden kénnen, ohne dass eine erneute Berechnung natig ist. Ferner kann jede
Kennzahl einem Dokument zugeordnet werden, Uber die Kennzahlen in Bildschirmansichten und
Reports integriert werden kénnen.

Verwendung:

Nachdem man Uber die Suchfunktion von Projectile ein Projekt, einen Mitarbeiter oder ein
Arbeitspaket ausgewahlt hat, klickt man auf ,,Report” und 6ffnet im Anschluss den Report-Designer.
Hier finden sich die Kennzahlen in der Spalte ,Spalteninhalt”, wo sie an einem Sternchen zu erkennen
sind. Nachdem man sich dort flr eine oder mehrere Kennzahlen entschieden hat, ist es notwendig in
derselben Spalte '(Perioden)' auszuwahlen. Im Anschluss geht es darum die Kennzahlen zeitlich zu
definieren. Hierzu wahlt man in der Drop-Down-Box ,Zeitintervall“ ein eben solches aus, z. B.
»aktueller Monat”, und setzt am Zeilenende eine Periode, z. B. ,wochentlich”. Zusatzlich kann Uber
das Feld ,Maximales Alter der Kennzahlen” die Erstellung neuer Kennzahlen fir eine definierte Zeit
geblockt werden.

Danach wahlt man eine Art der Summenbildung fir die Kennzahl. Hierfur geht man in der Zeile der
Kennzahl auf die Drop-Down-Box ,Periodisch” und wahlt zwischen ,Gesamt” = der gesamte statische
Wert inklusive der nicht-sichtbaren Werte, , periodisch” = der zeitlichen Einschrankung des
Gesamtwertes; ,Summe*” = der Summe der sichtbaren Werte; und kumuliert = der Aufaddierung der
periodisch ermittelten Werte.

Nach dem Speichern geht man zurtck in das Dialogfeld, speichert auch dort, wahlt ein Ausgabeformat
und klickt auf ,,Report erzeugen”. Der Report mit den Kennzahlen wird erstellt und steht zur weiteren
Verwendung zur Verfigung.

Referenz:

Maske Kontakt:
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Standard

Name Beschreibung Type |SubTyp|ID ja/nein

Eingangsrechnungsbetrag des
Kontakts, Summe der
Eingangsrechnungspositionen,
die den Kontakt referenzieren,
Abgrenzung: Datum der
Eingangsrechnung

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten des Angebots. Hier
werden die Nettobetrage der
Angebotswerte aller Projekt
Angebotswert des Kunden mit Status FLOAT| MONEY Offer_Tracked_Customer ja
“Angebot Gbernommen”
berechnet. Bei Abgrenzung
wird das Angebotsdatum
herangezogen.

Bestellwert des Lieferanten,
Summe der Bestellpositionen,
Bestellwert brutto die den Lieferanten FLOAT OrderValue_Tracked_Customer ja

referenzieren (brutto),
Abgrenzung: Bestelldatum

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der
Auftragsbestatigung. Hier
werden die Nettobetrage der
Auftrage aller Projekt des
Kunden mit Status
“Auftragsbestatigung
Ubernommen” berechnet. Bei
Abgrenzung wird das
Auftragsdatum herangezogen.

Ist-Rentabilitat = ( Umsatz -
Kosten ) / Umsatz, Umsatz ist
der Ist-Umsatz und wird bei
Festpreis-Projekten anhand
des Fertigstellungsgrades
geschatzt. Grundlage der
Berechnung sollte hier aber
nicht die “reine” erfasste Zeit
sein, sondern die Berechnung
der Kosten sollte prozentual -
bezogen auf die
Tagesarbeitszeit von 8 h -
erfolgen. Bei der Bewertung
von Festpreisprojekten mit
Hilfe des
Ist-Rentabilitat Fertigstellungsgrades wird der|FLOAT Profitability Tracked Customer ja
wahre Umsatz erst bei der
Abschlussrechnung (Festpreis
oder Summe der
Abschlagsrechnungen =
100%) berlicksichtigt. Bei
allen anderen Zustanden
(Fertigstellung < 100 %) wird
vom Festpreis (Bestellwert,
wenn gefillt - ansonsten
Angebotswert, wenn gefullt -
ansonsten Planumsatz nach
Zuschlagen) ausgegangen
und dieser Wert mit den
Fertigstellungsgrad /100
multipliziert.

Eingangsrechnungsbetrag FLOAT Incominglnvoice_Tracked_Customer ja

Auftragswert FLOAT| MONEY |OrderConfirmation_Tracked Customer ja

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2025/04/19 11:12



2025/04/19 11:12

3/17

3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 5)

Name

Beschreibung

Type

SubTyp

ID

Standard
ja/nein

Geschatzter Auftragswert

Auftragswert in
Vertriebstrichtern multipliziert
mit Wahrscheinlichkeit

FLOAT

MONEY

Sales_Estimated_Customer

ja

Geplanter Auftragswert

Geplanter Auftragswert,
Auftragswert in
Vertriebstrichtern

FLOAT

MONEY

Sales_Planned_Customer

ja

Lieferanten-Budgets

Summe der Budgets, die auf
Bestellpositionen, die zu
Bestellungen des Lieferanten
gehdren. Budgets haben kein
festes Datum, sondern
Spanne, Uberlappung
berechnen

FLOAT

SupplierBudget_Tracked_Customer

ja

Lieferant-Rechnungswert

Summe der
Eingangsrechnungspositionen,
die das Projekt referenzieren
und in Ausgangsrechnungen
Ubernommen wurden.
Abgrenzung:
Rechnungsdatum

FLOAT

SupplierTurnover_Tracked Customer

ja

Fakturierter Aufwand

fakturierter Aufwand aus
Ubernommenen Job-Zeiten,
Abgrenzung basiert auf den
Datumseintragen der
fakturierten Zeiterfassungen

FLOAT

MONEY

Time_Billed_Customer

ja

Rechnungswert

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der Rechnung. Hier
werden die Nettobetrage der
Rechnungsbetrage aller
Projekt des Kunden mit Status
“Rechnung bernommen”
berechnet. Bei Abgrenzung
wird (wenn vorhanden) der
Leistungszeitraum, ansonsten
das Rechnungsdatum
herangezogen.

FLOAT

MONEY

Turnover_Tracked_Customer

ja

Maske Project:

Name

Beschreibung

Type

SubTyp

Standard
ja/nein

Budget extern

Summe ext. Betrage aller
Budgets des Projektes,
Abgrenzung: ganz oder
teilweise Uberlappung

FLOAT

BudgetExternal_Tracked_Project

ja

Budget intern

Summe interner Betrage aller
Budgets des Projektes,
Abgrenzung: ganz oder
teilweise Uberlappung

FLOAT

Budgetinternal_Tracked_Project ja

Plan Materialkosten

Summe ext. Betrdge MK-
Budgets des Projektes

FLOAT

BudgetMaterial_Tracked_Project

nein

Restbudget

Restbudget auf Basis
Differenz Istzeit und Sollzeit,
sowie externem Stundensatz

FLOAT

MONEY

RemainingCost_Calculated_Project

nein

Plan Fremdleistungen

Summe ext. Betrage FL-
Budgets des Projektes

FLOAT

BudgetThirdParty Tracked Project

nein

Plan Reisekosten

Summe ext. Betrage RK-
Budgets des Projektes

FLOAT

BudgetTravel_Tracked_Project

nein
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. Standard
Name Beschreibung Type | SubTyp |ID ja/nein

Fertigstellungsgrad
kalkulatorisch, also nicht
basierend auf Schatzungen,
sondern rein auf Basis von
Plan und Ist. Basis dieser
Kennzahl ist der Quotient aus
Ist- und Plan-Aufwand oder
(wenn vorhanden) die letzte
Mitarbeiterschatzung
Fertigstellungsgrad abzlglich der danach . .
kalkulatorisch erfassten Leistungen. Diese FLOAT Completion_Calculated_Project
Daten werden pro
Arbeitspaket bestimmt und
auf die Projekte verdichtet.
Bei Abgrenzung werden die
entweder die Plan- und
Istaufwande oder die
Schatzungen der
Arbeitspakete auf Tagesbasis
herangezogen.

Kennzahl: Fertigstellungsgrad
nach Mitarbeiterschatzung,
also Schatzungen aus TT.
Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
TimeTracker und der Dialog
Fertigstellung schatzen. Hier
Fertigstellungsgrad nach werden dle.Restaufwande
Mitarbeiterschatzung und/oder Fertlgstellungsgrade FLOAT
der Arbeitspakete vom
Mitarbeiter eingegeben und
ggf. vom Projektleiter im
Dialog “Fertigstellung
schatzen” korrigiert. Bei
Abgrenzung werden die
Schatzungen pro Tag
herangezogen.

Kennzahl: Fertigstellungsgrad
nach Managerschatzung, also
aus den States-Dokumenten,
Fertigstellungsgrad nach die c.iire!<t am Projekt h?"”ge”-
Managerschitzung Basis dpser Kennzahl ist der |[FLOAT
Fertigstellungsgrad des

Projekts. Bei Abgrenzung
werden die Schatzungen pro
Stichtag herangezogen.

Diese Kennzahl berechnet
analog der Kennzabhl Ist-
Arbeitsaufwand* (Maske:
Projekt), die den erfassten Ist-
Aufwand mit dem internen
Stundensatz des Mitarbeiter
multipliziert. Grundlage der
Tatsichliche Kosten | BErechnung ist hier aber nicht|e, o iy ongy Cost_Normalized_Project
die “reine” erfasste Zeit, - -
sondern die Berechnung der
Kosten sollte prozentual -
bezogen auf die
Tagesarbeitszeit von 8 h -
erfolgen. Abgrenzung
Datumseintrage der
Zeiterfassungen.

IST Material Summe ext. Betrage der
Kosten

IST Other Summe ext. sonstiger Betrage FLOAT CostOther _Tracked Project
der Kosten - -

Completion_EmployeeEstimated_Project ja

Completion_ManagerEstimated_Project ja

FLOAT CostMaterial_Tracked_Project nein

nein
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Name

Beschreibung Type | SubTyp

Standard
ja/nein

CPI

Der CPI (Cost Performance
Index) ist die kostenbezogene
Leistungskennzahl der Earned
Value Analysis. Er wird
gebildet aus dem Verhaltnis
von Earned Value und Ist-
Aufwand. Dies bedeutet, dass
bei einem CPI von gréRer als
1,00 (100%) die
Projektergebnisse mit F
geringeren Kosten als
urspriinglich geplant erbracht
wurden, wahrend bei einem
Wert von kleiner als 1,00
(100%) das Projekt das
Budget Uberzieht.
Berechnung: Plan-Aufwand *
Fertigstellungsgrad / Ist-
Aufwand

LOAT

CostPerformance_Estimated_Project

Gesamt-Plankosten

Gesamt-Plankosten auf Basis

interne Kosten

von Jobs und Budgets, hierbei |[FLOAT| MONEY

Cost_Planned_Project

Ist-Kosten

interne Jobkosten + Kosten
aus Kostendokumenten wie
Belegen, Fahrten,
Reisen...Basis dieser Kennzahl
ist die Leistungserfassung
(TimeTracker) und die
Kostenerfassungen (Fahrt,
Beleg, Reise, Fremdkosten
und Fremdrechnung). Hier

und alle internen Kosten
(Nettobetrage) der
Erfassungen fir Fahrten,
Belege, Reisen, Fremdkosten
und Fremdrechnungen
addiert. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
und Kostenbelege pro Tag
herangezogen.

werden Ist-Arbeitsaufwand * |[FLOAT, MONEY

Cost_Tracked_Project

IST Fremdleistungen

Summe ext. Betrage der
Kosten

FLOAT

CostThirdParty Tracked Project

nein

IST Reisekosten

Summe ext. Betrage der
Kosten

FLOAT

CostTravel_Tracked Project

nein

Ende Zeiterfassung

Kennzahl: Ende Zeiterfassung,
Letzter Zeitpunkt zu dem
irgendetwas erfasst wurde fur
ein Projekt, ob nun Zeit,
Belege, Fahrten, Reisen etc.

DATE

End_Tracked_Project

nein

Eingangsrechnungsbetrag die das Projekt referenzieren,

Eingangsrechnungsbetrag des
Projektes, Summe der
Eingangsrechnungspositionen,

Abgrenzung: Datum der
Eingangsrechnung

FLOAT

Incominglnvoice Tracked Project

Netto

Eingangsrechnungsbetrag|Eingangsrechnungspositionen,

Eingangsrechnungsbetrag des
Projektes, Summe der

die das Projekt referenzieren
(Netto), Abgrenzung: Datum

FLOAT

der Eingangsrechnung

IncominglnvoiceNet_Tracked_Project
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. Standard
Name Beschreibung Type | SubTyp |ID ja/nein

Berucksichtigt alle
Leistungen/Aufwande (Reisen,
Fahrten, Artikelverkaufe,
Belege, Eingangsrechnungen),
die in Rechnung fakturiert
Fakturierbarer Umsatz wgrdep kbnnen. Sollten FLOAT| MONEY Turnover_Chargeable Project ja

Jobzeiten in Rechnung gestellt - -
werden, werden diese mit
dem externen Stundensatz

multipliziert. Basis dieser
Kennzahl ist die Kennzahl
“Fakturierbarer Aufwand”. *

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der Rechnung. Hier
werden die Nettobetrage der
Positionen basierend auf
Arbeitspaketen des Projektes
mit Status “Rechnung
Ubernommen” berechnet. Bei
Abgrenzung wird (wenn
vorhanden) der
Leistungszeitraum, ansonsten
das Rechnungsdatum
herangezogen.

alle Kosten auBer
Arbeitskosten:
Artikelverkaufe, Fahrten,
Reise, Belege Abgrenzung:
Datumseintrage von
Kostendokumenten

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten des Angebots. Hier
werden die Nettobetrage der
Angebotswerte des Projektes
Angebotswert mit Status “Angebot FLOAT| MONEY Offer_Tracked_Project ja
Ubernommen” berechnet. Bei
Abgrenzung wird das
Angebotsdatum
herangezogen.

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der
Auftragsbestatigung. Hier
werden die Nettobetrage der
Auftragswert Auftrage des Projektes mit |FLOAT| MONEY OrderConfirmation_Tracked_Project ja
Status “Auftragsbestatigung
Ubernommen” berechnet. Bei
Abgrenzung wird das
Auftragsdatum herangezogen.

Summe der Bestellpositionen,
Bestellwert netto die das Projekt referenzieren, |FLOAT OrderValueNet_Tracked_Project ja
Abgrenzung: Bestelldatum

Summe der Bestellpositionen,
die das Projekt referenzieren
(brutto), Abgrenzung:
Bestelldatum

Dies sind die vergangenen
Tage zwischen Planbeginn
und -ende. Wochenenden
Plan-Projekttage werden nicht mitgezahlt,
(verstrichen) gesetzliche Feiertage jedoch
schon, Abgrenzung:
Planbeginn und -ende des
Projektes

Ist-Umsatz Arbeitskosten FLOAT| MONEY JobTurnover Tracked Project ja

Ist-Sonstige Kosten FLOAT| MONEY MiscCost_Tracked_Project ja

Bestellwert brutto FLOAT OrderValue_Tracked_Project ja

FLOAT PassedWorkingDays_Planned_Project ja
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Name

Beschreibung

Type

SubTyp

Standard
ja/nein

Ist-Rentabilitat

Ist-Rentabilitat = ( Umsatz -
Kosten ) / Umsatz, Umsatz ist
der Ist-Umsatz und wird bei
Festpreis-Projekten anhand
des Fertigstellungsgrades
geschatzt, Grundlage der
Berechnung sollte hier aber
nicht die “reine” erfasste Zeit
sein, sondern die Berechnung
der Kosten sollte prozentual -
bezogen auf die
Tagesarbeitszeit von 8 h -
erfolgen.

Bei der Bewertung von
Festpreisprojekten mit Hilfe
des Fertigstellungsgrades wird
der wahre Umsatz erst bei der
Abschlussrechnung (Festpreis

oder Summe der

Abschlagsrechnungen =

100%) beriicksichtigt. Bei

allen anderen Zustanden
(Fertigstellung < 100 %) wird

vom Festpreis (Bestellwert,
wenn geflllt - ansonsten

Angebotswert, wenn geflllt -

ansonsten Planumsatz nach

Zuschlagen) ausgegangen

und dieser Wert mit den

Fertigstellungsgrad /100

multipliziert.

FLOAT

Profitability Tracked Project

Projektpositionsbetrag

Projektpositionsbetrag, dort
werden Dokumente vom Typ
Projektposition ans Projekt
gehangt)

FLOAT

ProjectPosition_Planned_Project

nein

Restkosten nach
Mitarbeiterschatzung

Die Kennzahl errechnet sich
aus den
Mitarbeiterschatzungen des
Restaufwandes im
TimeTracker und dem
internen Stundensatz

FLOAT

MONEY

RemainingCost_EmployeeEstimated_Project

ja

Rest-Aufwand nach
Mitarbeiterschatzung

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und der Dialog
Fertigstellung schatzen. Hier
werden die Restaufwande
und/oder Fertigstellungsgrade
der Arbeitspakete vom
Mitarbeiter eingegeben und
ggf. vom Projektleiter im
Dialog “Fertigstellung
schatzen” korrigiert. Bei
Abgrenzung werden die
Schatzungen pro Tag
herangezogen.

FLOAT

DURATION

RemainingTime_EmployeeEstimated_Project ja

Beginn Zeiterfassung

Beginn Zeiterfassung, erste
Zeiterfassung fiir das Projekt
ob nun Zeit, Belege, Fahrten,

Reisen etc.

DATE

Start_Tracked_Project

Lieferanten-Budgets

Summe der Budgets, die auf
Bestellpositionen, die Projekt
referenzieren. Budgets haben
kein festes Datum, sondern
eine Spanne, Uberlappung
berechnen

FLOAT

SupplierBudget_Tracked_Project

ja
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Name

Beschreibung

SubTyp

Lieferant-Rechnungswert

Summe der
Eingangsrechnungspositionen,
die das Projekt referenzieren
und in Ausgangsrechnungen
Ubernommen wurden,
Abgrenzung:
Rechnungsdatum

FLOAT

Fakturierter Aufwand

Summe aus den Jobs,
Abgrenzung basiert auf den
Datumseintragen der
fakturierten Zeiterfassungen

FLOAT|DURATION

Fakturierbarer Aufwand

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und die
Bewertung der fakturierbaren
Leistungen. Hier werden die
abrechenbaren Aufwande der
einzelnen Arbeitspakete auf
Projektebene berechnet. Bei
Abgrenzung werden die
Zeiterfassungen pro Tag
herangezogen.

FLOAT|DURATION

SPI

Formel zur Berechnung:
(Plandauer(Gesamt) *
Fertigstellungsgrad) /

Plandauer(zum
Berichtszeitpunkt). Der SPI
(Schedule Performance Index)
ist die zeitbezogene
Leistungskennzahl der
Earned-Value-Analyse. Er wird
gebildet aus dem Verhaltnis
von Earned Value und Plan-
Aufwand. Dies bedeutet, dass
bei einem SPI von gréRer als
1,00 (100%) die
Projektergebnisse schneller
als urspriinglich geplant
erbracht wurden, wahrend bei
einem Wert von kleiner als
1,00 (100%) das Projekt zu
langsam vorankommt.
Berechnung: Produkt aus
Gesamtplandauer und
Fertigstellungsgrad geteilt
durch die Plandauer zum
Berichtzeitpunkt (jeweils des
Projekts)

Plan-Aufwand

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier werden
die Planaufwande der
einzelnen Arbeitspakete auf
Projektebene berechnet. Bei
Abgrenzung werden die
Planaufwande der
Arbeitspakete unter Annahme

der Gleichverteilung auf

Tagesbasis berechnet.

DURATION

D S!:and?rd
ja/nein
SupplierTurnover_Tracked_Project ja
Time_Billed_Project ja
Time_Chargeable_Project ja
TimePerformance_Estimated_Project ja
Time_Planned_Project ja
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Standard

Name Beschreibung Type | SubTyp |ID ja/nein

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier werden
die Planaufwéande der
einzelnen Arbeitspakete auf
Plan-Aufwand laufender | Projektebene berechnet. Bei

Projekte Abgrenzung werden die
Planaufwande der
Arbeitspakete unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier werden
die Soll-Aufwande der
einzelnen Arbeitspakete auf
Projektebene berechnet. Bei
Abgrenzung werden die Soll-
Aufwande der Arbeitspakete
unter Annahme der
Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Zeiten aus
Eingangsrechnungen,
zugekauft Zeit ext. MA

Summe von Stunden aus
Eingangsrechnungspositionen,
WO Job zugewiesen ist.
Abgrenzung: Datum der
Eingangsrechnung

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker). Hier werden
die erfassten Stunden des
Ist-Aufwand Bearbeiter des Arbeitspaketes [FLOAT|DURATION Time_Tracked_Project ja
auf Projektebene verdichtet.
Bei Abgrenzung werden die
erfassten Zeiten pro Tag
herangezogen.

Basis dieser Kennzahl ist die
Reisekostenerfassung (Reise).
Hier werden die Nettobetrage
aus der Reisekostenerfassung

pro Projekt verdichtet. Bei

Abgrenzung werden die

erfassten Kosten pro Tag

herangezogen.

Basis dieser Kennzahl ist die
Reisekostenerfassung (Reise).
Hier werden die Bruttobetrage
aus der Reisekostenerfassung
pro Projekt verdichtet. Bei
Abgrenzung werden die
erfassten Kosten pro Tag
herangezogen.

alle fakturierbaren Zeiten mal
externer Stundensatz, also
Fakturierbarer Umsatz | das, was wir an Jobzeiten in |[FLOAT| MONEY Turnover_Chargeable_Project ja
Rechnungen fakturieren
kdnnen
Berechnung der Kosten auf
Fakturierbarer Umsatz | Basis der Arbeitspakete von
extern externen Mitarbeitern in
Eingangsrechnungspositionen

FLOAT|DURATION Time_PlannedActive_Project ja

Soll-Aufwand FLOAT|DURATION|Time_Target Project ja

Externe Zeiten FLOAT|DURATION Time_Purchased_Project ja

Ist-Reisekosten FLOAT| MONEY TravelCost_Tracked_Project ja

Ist-Reisekosten Brutto FLOAT| MONEY TravelCostGros_Tracked_Project ja

FLOAT| MONEY TurnoverExternal_Chargeable_Project ja
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Standard

Name Beschreibung Type | SubTyp [ID ja/nein

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung und
Auftragsverwaltung. Wenn der
Bestellwert hinterlegt ist
(durch Auftragsbestatigung
oder manuell) ist der Plan-
Umsatz = Bestellwert (Netto),
wenn der Bestellwert nicht
gesetzt ist, aber der
Angebotswert, dann ist der
Plan-Umsatz = Angebotswert
(Netto), ansonsten wird der
Projekt-Umsatz (Projekt +
Zuschlage) herangezogen.

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der Rechnung. Hier
werden die Nettobetrage der
Rechnungsbetrage des
Projektes mit Status
Rechnungswert “Rechnung ubernommen” |FLOAT, MONEY Turnover_Tracked Project ja
berechnet. Bei Abgrenzung
wird (wenn vorhanden) der
Leistungszeitraum, ansonsten
das Rechnungsdatum
herangezogen.

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und der interne
Stundensatz des Mitarbeiters.
Hier werden die erfassten
Stunden (Ist-Aufwand)
multipliziert mit den internen
Ist-Arbeitsaufwand Stundensatzen des Bearbeiter [FLOAT| MONEY WorkCost_Tracked_Project ja
des Arbeitspaketes (wenn
vorhanden aus dem
Mitarbeitervertrag, ansonsten
aus dem Stammdaten des
Mitarbeiters). Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag herangezogen.
Ist-Arbeitsaufwand extern (fir
externe Mitarbeiter).
Ist-Arbeitsaufwand extern| Berechnung der Kosten auf |[FLOAT| MONEY WorkCostExternal_Tracked_Project ja
Basis der Arbeitspakete in
Eingangsrechnungspositionen

Dies sind die Tage zwischen
Planbeginn und -ende.
Plan-Projekttage Wochenenden werden nicht |FLOAT WorkingDays_Planned_Project ja
mitgezahlt, gesetzliche
Feiertage jedoch schon

Dies sind die Tage zwischen
der ersten und der letzten
Zeiterfassung. Wochenenden
werden nicht mitgezahlt,
gesetzliche Feiertage jedoch
schon

Plan-Umsatz FLOAT| MONEY Turnover_Planned_Project ja

Ist-Projekttage FLOAT WorkingDays_Tracked_Project ja

Arbeitspaket:
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; Standard
Name Beschreibung Type | SubTyp ID ja/nein

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und der Dialog
Fertigstellung schatzen. Hier
werden die Restaufwande
und/oder Fertigstellungsgrade
des Arbeitspaketes vom
Mitarbeiter eingegeben und
ggf. vom Projektleiter im
Dialog “Fertigstellung
schatzen” korrigiert. Bei der
Abgrenzung werden die
Schatzungen pro Tag
herangezogen.

Basis dieser Kennzahl ist der
Quotient aus Ist- und Plan-
Aufwand oder (wenn
vorhanden) die letzte
Mitarbeiterschatzung
abzlglich der danach

erfassten Leistungen. Bei  |[FLOAT Completion_Calculated_job ja
Abgrenzung werden die
entweder die Plan- und
Istaufwande oder die
Schatzungen der
Arbeitspakete auf Tagesbasis
herangezogen.

Kosten basierend auf Ist-
Zeiten. Diese werden aber so
umgelegt (normalisiert), dass

die erfasste Zeit der Plan-
Dauer des Tages entspricht.
Tatsachliche Kosten | Wenn also in Stunden erfasst [FLOAT| MONEY Cost_Normalized_Job ja
wurden, so werden daraus
immer 8.0 (wenn das so im

Kalender steht). Diese
Stunden werden dann mit
internem Satz multipliziert

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier werden
die Kennzahl “Plan-Aufwand
*" und der externen
Stundensatz (siehe
Preisfindung) multipliziert. Bei
Abgrenzung wird der
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker). Hier werden
die Kennzahl “Ist-Zeit *” und
Ist-Kosten der internen Stundensatz  [FLOAT| MONEY Cost_Tracked Job ja
(siehe Kostenfindung)
multipliziert. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag herangezogen.
Ist-Kosten extern (flir externe
Mitarbeiter). Berechnung der
Kosten auf Basis der

Fertigstellungsgrad
nach

FLOAT Completion_EmployeeEstimated Job ja
Mitarbeiterschatzung

Fertigstellungsgrad
kalkulatorisch

Plan-Kosten FLOAT| MONEY Cost_Planned_Job ja

Ist-Kosten extern . . FLOAT| MONEY CostExternal_Tracked Job ja
Arbeitspakete mit -
Verwendung der
Eingangsrechnungen des Jobs
Ende Zeiterfassung Ende Zeiterfassung DATE End_Tracked_Job ja
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. Standard
Name Beschreibung Type | SubTyp ID ja/nein

Dies sind die vergangenen
Tage zwischen Planbeginn
und -ende. Wochenenden
Plan-Projekttage werden nicht mitgezahlt, . .
(verstrichen) gesetzliche Feiertage jedoch FLOAT PassedWorkingDays_Planned_job Ja
schon Abgrenzung: Plan-
Beginn und Plan-Ende des
Arbeitspaketes
Restbudget auf Basis
Restbudget Differenz Ist-Zeit und Soll-Zeit |[FLOAT| MONEY RemainingCost_Calculated_Job nein
sowie externem Stundensatz

Restkosten nach Restkosten nach - . .
Mitarbeiterschatzung Mitarbeiterschatzung FLOAT| MONEY |RemainingCost EmployeeEstimated Job| nein
Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und der Dialog
Fertigstellung schatzen. Hier
werden die Restaufwande
und/oder Fertigstellungsgrade
Rest-Aufwand nach des Arbeitspaketes vom T . .
Mitarbeiterschatzung| Mitarbeiter ei?wgegeben und FLOAT|DURATION|RemainingTime_EmployeeEstimated_Job ja
ggf. vom Projektleiter im
Dialog “Fertigstellung
schatzen” korrigiert. Bei
Abgrenzung werden die
Schatzungen pro Tag
herangezogen.

Beginn . . ,
Zeiterfassung Beginn Zeiterfassung DATE Start_Tracked Job ja

Fakturierter Aufwand, in
diesem Kontext die
fakturierten Zeiten auf
Jobbasis. Hierbei auf Basis der
fakt””ir:g”_fii'gf_rf:jf“”ge” FLOAT| MONEY Time_Billed_job ja
Rechnungspositionsbasis,
Abgrenzung basiert auf den
Datumseintragen der
fakturierten Zeiterfassungen

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und die
Bewertung der fakturierbaren
Leistungen. Hier werden die ' .

abrechenbaren Zeiten des FLOAT|DURATION Time_Chargeable_Job ja
Arbeitspaketes berechnet. Bei
Abgrenzung werden die
Zeiterfassungen pro Tag
herangezogen.
Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Planaufwand des
Arbeitspaketes bestimmt. Bei . .
Abgrenzung wird der FLOAT DURATION Time_Planned_Job ja
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Plan-Aufwand Wie ,Plan-Aufwand”, nur far . . .
laufender Projekte | laufende (aktive) Projekte FLOAT DURATION Time_PlannedActive_job ja

Fakturierter Aufwand

Fakturierbare Zeit

Plan-Aufwand
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Standard

Name Beschreibung Type | SubTyp ID ja/nein

Zeiten aus
Eingangsrechnungen,
zugekauft Zeit ext. MA

Summe von Stunden aus
Eingangsrechnungspositionen,
wo Job zugewiesen ist,
Abgrenzung: Datum der
Eingangsrechnung

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Soll-Aufwand des
Arbeitspaketes berechnet.
Bei Abgrenzung wird der Soll-
Aufwand unter Annahme der
Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker). Hier werden
die erfassten Stunden des
Bearbeiter des Arbeitspaketes
verwendet. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag herangezogen.

Externe Zeiten FLOAT DURATION Time_Purchased_Job ja

Soll-Aufwand FLOAT|DURATION Time_Target_Job ja

Ist-Aufwand FLOAT DURATION Time_Tracked_Job ja

Mitarbeiter-Umsatz. An sich

eignet sich diese Zahl nicht

Mitarbeiterumsatz | als periodische Kennzahl, sie |[FLOAT| MONEY Turnover_Calculated Job nein

ergibt nur als Gesamtergebnis
Sinn

Basis dieser Kennzahl ist die
Kennzahl “Fakturierbare Zeit
*". Diese Kennzahl wird mit
dem externer Stundensatz
des Arbeitspaketes (siehe |FLOAT| MONEY Turnover_Chargeable_Job ja
Preisfindung) multipliziert. Bei
Abgrenzung werden die
Zeiterfassungen pro Tag
herangezogen.

Fakturierbarer
Umsatz

Berechnung der Kosten auf
Fakturierbarer Basis der Arbeitspakete von
Umsatz extern externen Mitarbeitern in
Eingangsrechnungspositionen

FLOAT| MONEY TurnoverExternal_Chargeable_Job ja

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Planaufwand des
Arbeitspaketes mit den
externen Stundensatz (siehe
Preisfindung) multipliziert. Bei
Abgrenzung wird der
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Plan-Umsatz FLOAT| MONEY Turnover_Planned_Job ja

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der Rechnung. Hier
wird der Nettobetrag der

Rechnungspositionen
basierend auf dem
Arbeitspaket mit Status
“Rechnung Gbernommen”
bestimmt. Bei Abgrenzung
wird (wenn vorhanden) der

Leistungszeitraum, ansonsten

das Rechnungsdatum
herangezogen.

Ist-Umsatz FLOAT| MONEY Turnover_Tracked Job ja
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Name

Beschreibung

Type

SubTyp

ID

Standard
ja/nein

Plan-Projekttage

Dies sind die Tage zwischen
Planbeginn und -ende.
Wochenenden werden nicht
mitgezahlt, gesetzliche
Feiertage jedoch schon

FLOAT

WorkingDays_Planned_Job

ja

Ist-Projekttage

Dies sind die Tage zwischen
der ersten und der letzten
Zeiterfassung. Wochenenden
werden nicht mitgezahlt,
gesetzliche Feiertage jedoch

schon

FLOAT

WorkingDays_Tracked Job

ja

Mitarbeiter:

Name

Beschreibung

Type

SubTyp

ID

Standard
ja/nein

Ist-Kosten

Basis dieser Kennzabhl ist die
Kennzahl “Ist-Arbeitsaufwand
*" zuzlglich aller erfassten
Kosten Fahrt, Beleg, Reise
und Fremdkosten) des
Mitarbeiters. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag und das Belegdatum
herangezogen.

FLOAT

MONEY

Cost_Tracked_Employee

ja

Ist-Umsatz Arbeitskosten

Basis dieser Kennzahl sind die
Daten der Rechnung. Hier
wird der Nettobetrag aller

Rechnungspositionen
basierend auf allen
Arbeitspaketen des

Mitarbeiters mit Status

“Rechnung ibernommen”
bestimmt. Bei Abgrenzung
wird (wenn vorhanden) der

Leistungszeitraum, ansonsten

das Rechnungsdatum

herangezogen.

FLOAT

MONEY

JobTurnover_Tracked_Employee

Ist-Umsatz

Basis dieser Kennzahl ist die
Kennzahl “Ist-Umsatz
Arbeitskosten *”. Hier wird der
Nettobetrag aller
Rechnungspositionen
basierend auf allen
Arbeitspaketen des
Mitarbeiters mit Status
“Rechnung Gbernommen”
zuzlglich aller fakturierten
Kosten des Mitarbeiters
(Fahrt, Beleg und Reise)
bestimmt. Bei Abgrenzung
wird (wenn vorhanden) der
Leistungszeitraum, ansonsten
das Rechnungsdatum
herangezogen.

FLOAT

MONEY

Turnover_Tracked Employee

Plan-Anwesenheit

Diese Kennzahl bestimmt die
Planarbeitszeit des
Mitarbeiters im Intervall
entsprechend des Standortes
(Kalender) bzw. (wenn
vorhanden) des
Mitarbeitervertrages.

FLOAT

MONEY

Presence_Planned_Employee

ja
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Standard

Name Beschreibung Type | SubTyp ID ja/nein

nicht nur die erste
Zeitfassung, sondern auch
Beginn Zeiterfassung |Datum von erfassten Belegen, | DATE Start_Tracked _Employee ja
Fahrten, Reisen etc. geht mit
ein

nicht nur die letzte
Zeitfassung, sondern auch
Ende Zeiterfassung Datum von erfassten Belegen, [DATE End_Tracked Employee ja
Fahrten, Reisen etc. geht mit
ein

Gleitzeit zu Beginn Gleitzeit zu Beginn FLOAT Flextime_EntitlementBegin_Employee ja
Gleitzeit zum Ende Gleitzeit zum Ende FLOAT Flextime_EntitlementEnd_Employee ja
Summe der
Eingangsrechnungspositionen,
Eingangsrechnungsbetrag die den Mitarbeiter FLOAT Incominglnvoice_Tracked_Employee ja
referenzieren, Abgrenzung:
Datum der Eingangsrechnung

Summe der Bestellpositionen,
die den Mitarbeiter
referenzieren (brutto),
Abgrenzung: Bestelldatum

Bestellwert brutto FLOAT OrderValue_Tracked_Employee ja

Summe der Budgets, die auf
Bestellpositionen, die den

. Mitarbeiter referenzieren. . .

Lieferanten-Budgets Budgets haben kein festes FLOAT SupplierBudget Tracked Employee ja
Datum, sondern Spanne,

Uberlappung berechnen

Summe der
Eingangsrechnungspositionen,
die den Mitarbeiter
Lieferant-Rechnungswert Areferen2|eren und in FLOAT SupplierTurnover Tracked Employee ja

usgangsrechnungen - -
Ubernommen wurden,
Abgrenzung:
Rechnungsdatum

fakturierte Zeit aus den Jobs
des MA, Abgrenzung basiert
auf den Datumseintragen der
fakturierten Zeiterfassungen

Fakturierter Aufwand FLOAT| MONEY Time_Billed_Employee ja

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker) und die
Bewertung der fakturierbaren
Leistungen. Hier werden die
Fakturierbare Zeit abrechenbaren Zeiten aller |[FLOAT|DURATION Time_Chargeable_Employee ja
Arbeitspakete des
Mitarbeiters berechnet. Bei
Abgrenzung werden die
Zeiterfassungen pro Tag
herangezogen.

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Planaufwand aller
Arbeitspakete des
Plan-Zeit Mitarbeiters bestimmt. Bei |FLOAT|DURATION Time_Planned_Employee ja
Abgrenzung wird der
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

Plan-Aufwand laufender Wie ,Plan-Zeit”, nur fir

Projekte laufende (aktive) Projekte FLOAT|DURATION|  Time_PlannedActive_Employee ja
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Name

Beschreibung

Type

SubTyp

ID

Standard

ja/nein

Ist-Zeit

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker). Hier werden
die erfassten Stunden aller
Arbeitspakete des
Mitarbeiters. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag herangezogen.

FLOAT

DURATION

Time_Tracked_Employee

Mitarbeiterumsatz

Mitarbeiter-Umsatz. An sich
eignet sich diese Zahl nicht
als periodische Kennzahl, sie
ergibt nur als Gesamtergebnis
Sinn

FLOAT

MONEY

Turnover_Calculated_Employee

nein

Fakturierbarer Umsatz

Basis dieser Kennzahl ist die
Kennzahl “Fakturierbare Zeit
*" Diese Kennzahl wird mit
dem externen Stundensatzen
aller Arbeitspakete des
Mitarbeiters (siehe
Preisfindung) multipliziert. Bei
Abgrenzung werden die
Zeiterfassungen pro Tag
herangezogen.

FLOAT

MONEY

Turnover_Chargeable_Employee

Plan-Umsatz

Basis dieser Kennzahl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Planaufwand aller
Arbeitspakete des
Mitarbeiters mit den externen
Stundensatz (siehe
Preisfindung) multipliziert. Bei
Abgrenzung wird der
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

FLOAT

MONEY

urnover_Planned_Employee

Urlaubsanspruch zu
Beginn

Urlaubsanspruch zu Beginn

FLOAT

Vacation_EntitlementBegin_Employee

Urlaubsanspruch zum
Ende

Urlaubsanspruch zum Ende

FLOAT

Vacation_EntitlementEnd_Employee

Ausbezahlter Urlaub

ausbezahlter Urlaub

FLOAT

Vacation_PaidOff Employee

Plan-Kosten

Basis dieser Kennzabhl ist die
Projektplanung. Hier wird der
Planaufwand aller
Arbeitspakete des
Mitarbeiters bestimmt. Bei
Abgrenzung wird der
Planaufwand unter Annahme
der Gleichverteilung auf
Tagesbasis berechnet.

FLOAT

MONEY

WorkCost_Planned_Employee

Plan-Arbeitsaufwand

Diese Kennzahl ist derzeit
identisch mit ,,Plan-Kosten”

MONEY

WorkCost_Planned_Employee

ja

Ist-Arbeitsaufwand

Basis dieser Kennzahl ist die
Leistungserfassung
(TimeTracker). Hier werden
die Kennzahl “Ist-Zeit *" und
der internen Stundensatz
(siehe Kostenfindung)
multipliziert. Bei Abgrenzung
werden die erfassten Zeiten
pro Tag herangezogen.

FLOAT

MONEY

WorkCost_Tracked_Employee

Werktage

Werktage, ohne
Wochenenden und ohne
Feiertage

FLOAT

WorkingDays_Planned_Employee
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