zurück Home weiter

# 3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 5)

## Kennzahlen

#### **Definition:**

Kennzahlen sind konsolidierte Werte, die sich mittels Algorithmen aus Dokumentdaten oder anderen Kennzahlen berechnen lassen und die ein Dokument beschreiben. Jeder Kennzahl wird hierbei zur eindeutigen Identifikation eine ID zugeordnet. Projectile unterstützt Kennzahlen für die Masken Kontakt, Projekt, Arbeitspaket und Mitarbeiter.

Die Verwendung von Kennzahlen in Projectile erlaubt es dem Anwender, Gesamtwerte, Werte zu beliebigen Zeitpunkten sowie Werte für beliebige Perioden zu erstellen. Die durch eine Kennzahl erzeugten Werte werden mit einem Erzeugungsdatum versehen, so dass sie aufbewahrt und wiederverwendet werden können, ohne dass eine erneute Berechnung nötig ist. Ferner kann jede Kennzahl einem Dokument zugeordnet werden, über die Kennzahlen in Bildschirmansichten und Reports integriert werden können.

#### Verwendung:

Nachdem man über die Suchfunktion von Projectile ein Projekt, einen Mitarbeiter oder ein Arbeitspaket ausgewählt hat, klickt man auf "Report" und öffnet im Anschluss den Report-Designer. Hier finden sich die Kennzahlen in der Spalte "Spalteninhalt", wo sie an einem Sternchen zu erkennen sind. Nachdem man sich dort für eine oder mehrere Kennzahlen entschieden hat, ist es notwendig in derselben Spalte '(Perioden)' auszuwählen. Im Anschluss geht es darum die Kennzahlen zeitlich zu definieren. Hierzu wählt man in der Drop-Down-Box "Zeitintervall" ein eben solches aus, z. B. "aktueller Monat", und setzt am Zeilenende eine Periode, z. B. "wöchentlich". Zusätzlich kann über das Feld "Maximales Alter der Kennzahlen" die Erstellung neuer Kennzahlen für eine definierte Zeit geblockt werden.

Danach wählt man eine Art der Summenbildung für die Kennzahl.

### Mögliche Konfiguration der Kennzahlen:

Hierfür geht man in der Zeile der Kennzahl auf die Drop-Down-Box "Periodisch" und wählt zwischen:

"Gesamt" = der gesamte statische Wert inklusive der nicht-sichtbaren Werte;

"Kumuliert" = der Aufaddierung der periodisch ermittelten Werte;

"Periodisch" = der zeitlichen Einschränkung des Gesamtwertes; und

"Summe" = der Summe der sichtbaren Werte.

Nach dem Speichern geht man zurück in das Dialogfeld, speichert auch dort, wählt ein Ausgabeformat und klickt auf "Report erzeugen". Der Report mit den Kennzahlen wird erstellt und steht zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

# Referenz

## **Maske Kontakt:**

| Name                    | Beschreibung  | Туре  | SubTyp | ID                                 | Standard<br>ja/nein |
|-------------------------|---|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Eingangsrechnungsbetrag | Eingangsrechnungsbetrag des<br>Kontakts, Summe der<br>Eingangsrechnungspositionen,<br>die den Kontakt referenzieren,<br>Abgrenzung: Datum der<br>Eingangsrechnung   | FLOAT |        | IncomingInvoice_Tracked_Customer   | ja                  |
| Angebotswert            | Basis dieser Kennzahl sind die<br>Daten des Angebots. Hier<br>werden die Nettobeträge der<br>Angebotswerte aller Projekt<br>des Kunden mit Status<br>"Angebot übernommen"<br>berechnet. Bei Abgrenzung<br>wird das Angebotsdatum<br>herangezogen. | FLOAT | MONEY  | Offer_Tracked_Customer             | ja                  |
| Bestellwert brutto      | Bestellwert des Lieferanten,<br>Summe der Bestellpositionen,<br>die den Lieferanten<br>referenzieren (brutto),<br>Abgrenzung: Bestelldatum  | FLOAT |        | OrderValue_Tracked_Customer        | ja                  |
| Auftragswert            | Basis dieser Kennzahl sind die Daten der Auftragsbestätigung. Hier werden die Nettobeträge der Aufträge aller Projekt des Kunden mit Status "Auftragsbestätigung übernommen" berechnet. Bei Abgrenzung wird das Auftragsdatum herangezogen.       | FLOAT | MONEY  | OrderConfirmation_Tracked_Customer | ja                  |

| Name                     | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                                | Standard<br>ja/nein |
|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| Ist-Rentabilität         | Ist-Rentabilität = ( Umsatz - Kosten ) / Umsatz, Umsatz ist der Ist-Umsatz und wird bei Festpreis-Projekten anhand des Fertigstellungsgrades geschätzt. Grundlage der Berechnung sollte hier aber nicht die "reine" erfasste Zeit sein, sondern die Berechnung der Kosten sollte prozentual - bezogen auf die Tagesarbeitszeit von 8 h - erfolgen. Bei der Bewertung von Festpreisprojekten mit Hilfe des Fertigstellungsgrades wird der wahre Umsatz erst bei der Abschlussrechnung (Festpreis oder Summe der Abschlagsrechnungen = 100%) berücksichtigt. Bei allen anderen Zuständen (Fertigstellung < 100 %) wird vom Festpreis (Bestellwert, wenn gefüllt - ansonsten Angebotswert, wenn gefüllt - ansonsten Planumsatz nach Zuschlägen) ausgegangen und dieser Wert mit den Fertigstellungsgrad /100 multipliziert. | FLOAT |        | Profitability_Tracked_Customer    | ja                  |
| Geschätzter Auftragswert | /Text-an "Auftragswert" in<br>Vertriebstrichtern multipliziert<br>mit "Wahrscheinlichkeit" in<br>Verkaufstrichtern. (Hinweis:<br>Damit die Kennzahl berechnet<br>wird, muss im Verkaufstrichter<br>das Datumsfeld<br>"Auftragseingang" gefüllt<br>sein.) /Text-aus   | FLOAT | MONEY  | Sales_Estimated_Customer          | ja                  |
| Geplanter Auftragswert   | Geplanter Auftragswert,<br>Auftragswert in<br>Vertriebstrichtern   | FLOAT | MONEY  | Sales_Planned_Customer            | ja                  |
| Lieferanten-Budgets      | Summe der Budgets, die auf<br>Bestellpositionen, die zu<br>Bestellungen des Lieferanten<br>gehören. Budgets haben kein<br>festes Datum, sondern<br>Spanne, Überlappung<br>berechnen  | FLOAT |        | SupplierBudget_Tracked_Customer   | ja                  |
| Lieferant-Rechnungswert  | übernommen wurden.<br>Abgrenzung:<br>Rechnungsdatum  | FLOAT |        | SupplierTurnover_Tracked_Customer | ja                  |
| Fakturierter Aufwand     | fakturierter Aufwand aus<br>übernommenen Job-Zeiten,<br>Abgrenzung basiert auf den<br>Datumseinträgen der<br>fakturierten Zeiterfassungen  | FLOAT | MONEY  | Time_Billed_Customer              | ja                  |

| Name          | Beschreibung   | Туре | SubTyp | ID                        | Standard<br>ja/nein |
|---------------|--|------|--------|---------------------------|---------------------|
| Rechnungswert | Basis dieser Kennzahl sind die Daten der Rechnung. Hier werden die Nettobeträge der Rechnungsbeträge aller Projekt des Kunden mit Status "Rechnung übernommen" berechnet. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen. |      | MONEY  | Turnover_Tracked_Customer | ja                  |

# **Maske Projekt:**

| Name                                  | Beschreibung  | Туре  | SubTyp | ID                               | Standard<br>ja/nein |
|---------------------------------------|---|-------|--------|----------------------------------|---------------------|
| Budget extern                         | Summe ext. Beträge aller<br>Budgets des Projektes,<br>Abgrenzung: ganz oder<br>teilweise Überlappung  | FLOAT |        | BudgetExternal_Tracked_Project   | ja                  |
| Budget intern                         | Summe interner Beträge aller<br>Budgets des Projektes,<br>Abgrenzung: ganz oder<br>teilweise Überlappung  | FLOAT |        | BudgetInternal_Tracked_Project   | ja                  |
| Plan Materialkosten                   | Summe ext. Beträge MK-<br>Budgets des Projektes   | FLOAT |        | BudgetMaterial_Tracked_Project   | nein                |
| Restbudget                            | Restbudget auf Basis<br>Differenz Istzeit und Sollzeit,<br>sowie externem Stundensatz   | FLOAT | MONEY  | RemainingCost_Calculated_Project | nein                |
| Plan Fremdleistungen                  | Summe ext. Beträge FL-<br>Budgets des Projektes   | FLOAT |        | BudgetThirdParty_Tracked_Project | nein                |
| Plan Reisekosten                      | Summe ext. Beträge RK-<br>Budgets des Projektes   | FLOAT |        | BudgetTravel_Tracked_Project     | nein                |
| Fertigstellungsgrad<br>kalkulatorisch | Fertigstellungsgrad kalkulatorisch, also nicht basierend auf Schätzungen, sondern rein auf Basis von Plan und Ist. Basis dieser Kennzahl ist der Quotient aus Ist- und Plan-Aufwand oder (wenn vorhanden) die letzte Mitarbeiterschätzung abzüglich der danach erfassten Leistungen. Diese Daten werden pro Arbeitspaket bestimmt und auf die Projekte verdichtet. Bei Abgrenzung werden die entweder die Plan- und Istaufwände oder die Schätzungen der Arbeitspakete auf Tagesbasis herangezogen. | FLOAT |        | Completion_Calculated_Project    | ja                  |

| Name   | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                                   | Standard<br>ja/nein |
|--|--|-------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| Fertigstellungsgrad nach<br>Mitarbeiterschätzung | Kennzahl: Fertigstellungsgrad nach Mitarbeiterschätzung, also Schätzungen aus TT. Basis dieser Kennzahl ist die Leistungserfassung TimeTracker und der Dialog Fertigstellung schätzen. Hier werden die Restaufwände und/oder Fertigstellungsgrade der Arbeitspakete vom Mitarbeiter eingegeben und ggf. vom Projektleiter im Dialog "Fertigstellung schätzen" korrigiert. Bei Abgrenzung werden die Schätzungen pro Tag herangezogen.  | FLOAT |        | Completion_EmployeeEstimated_Project | ja                  |
| Fertigstellungsgrad nach<br>Managerschätzung     | Kennzahl: Fertigstellungsgrad<br>nach Managerschätzung, also<br>aus den States-Dokumenten,<br>die direkt am Projekt hängen.<br>Basis dieser Kennzahl ist der<br>Fertigstellungsgrad des<br>Projekts. Bei Abgrenzung<br>werden die Schätzungen pro<br>Stichtag herangezogen.  | FLOAT |        | Completion_ManagerEstimated_Project  | ja                  |
| Tatsächliche Kosten                              | Diese Kennzahl berechnet analog der Kennzahl Ist-Arbeitsaufwand* (Maske: Projekt), die den erfassten Ist-Aufwand mit dem internen Stundensatz des Mitarbeiter multipliziert. Grundlage der Berechnung ist hier aber nicht die "reine" erfasste Zeit, sondern die Berechnung der Kosten sollte prozentual - bezogen auf die Tagesarbeitszeit von 8 h - erfolgen. Abgrenzung Datumseinträge der Zeiterfassungen.   | FLOAT | MONEY  | Cost_Normalized_Project              | ja                  |
| IST Material                                     | Summe ext. Beträge der<br>Kosten   | FLOAT |        | CostMaterial_Tracked_Project         | nein                |
| IST Other  | Summe ext. sonstiger Beträge<br>der Kosten   | FLOAT |        | CostOther_Tracked_Project            | nein                |
| СРІ  | Der CPI (Cost Performance Index) ist die kostenbezogene Leistungskennzahl der Earned Value Analysis. Er wird gebildet aus dem Verhältnis von Earned Value und Ist-Aufwand. Dies bedeutet, dass bei einem CPI von größer als 1,00 (100%) die Projektergebnisse mit geringeren Kosten als ursprünglich geplant erbracht wurden, während bei einem Wert von kleiner als 1,00 (100%) das Projekt das Budget überzieht.  Berechnung: Plan-Aufwand * Fertigstellungsgrad / Ist-Aufwand | FLOAT |        | CostPerformance_Estimated_Project    | ja                  |

| Name                             | Beschreibung  | Туре  | SubTyp | ID                                 | Standard<br>ja/nein |
|----------------------------------|---|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Gesamt-Plankosten                | Gesamt-Plankosten auf Basis<br>von Jobs und Budgets, hierbei<br>interne Kosten (Kennzahl ist<br>standardmäßig unsichtbar in<br>Projectxml)  | FLOAT | MONEY  | Cost_Planned_Project               | ja                  |
| lst-Kosten                       | interne Jobkosten + Kosten aus Kostendokumenten wie Belegen, Fahrten, ReisenBasis dieser Kennzahl ist die Leistungserfassung (TimeTracker) und die Kostenerfassungen (Fahrt, Beleg, Reise, Fremdkosten und Fremdrechnung). Hier werden Ist-Arbeitsaufwand * und alle internen Kosten (Nettobeträge) der Erfassungen für Fahrten, Belege, Reisen, Fremdkosten und Fremdrechnungen addiert. Bei Abgrenzung werden die erfassten Zeiten und Kostenbelege pro Tag herangezogen. | FLOAT | MONEY  | Cost_Tracked_Project               | ja                  |
| IST Fremdleistungen              | Summe ext. Beträge der<br>Kosten  | FLOAT |        | CostThirdParty_Tracked_Project     | nein                |
| IST Reisekosten                  | Summe ext. Beträge der<br>Kosten  | FLOAT |        | CostTravel_Tracked_Project         | nein                |
| Ende Zeiterfassung               | Kennzahl: Ende Zeiterfassung,<br>Letzter Zeitpunkt zu dem<br>irgendetwas erfasst wurde für<br>ein Projekt, ob nun Zeit,<br>Belege, Fahrten, Reisen etc.   | DATE  |        | End_Tracked_Project                | nein                |
| Eingangsrechnungsbetrag          | Eingangsrechnungsbetrag des<br>Projektes, Summe der<br>Eingangsrechnungspositionen,<br>die das Projekt referenzieren,<br>Abgrenzung: Datum der<br>Eingangsrechnung  | FLOAT |        | IncomingInvoice_Tracked_Project    | ja                  |
| Eingangsrechnungsbetrag<br>Netto | Eingangsrechnungsbetrag des<br>Projektes, Summe der<br>Eingangsrechnungspositionen,<br>die das Projekt referenzieren<br>(Netto), Abgrenzung: Datum<br>der Eingangsrechnung  | FLOAT |        | IncomingInvoiceNet_Tracked_Project | ja                  |
| Fakturierbarer Umsatz            | Berücksichtigt alle<br>Leistungen/Aufwände (Reisen,<br>Fahrten, Artikelverkäufe,<br>Belege, Eingangsrechnungen),<br>die in Rechnung fakturiert<br>werden können. Sollten<br>Jobzeiten in Rechnung gestellt<br>werden, werden diese mit<br>dem externen Stundensatz<br>multipliziert. Basis dieser<br>Kennzahl ist die Kennzahl<br>"Fakturierbarer Aufwand". *   | FLOAT | MONEY  | Turnover_Chargeable_Project        | ja                  |

| Name                              | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                                | Standard<br>ja/nein |
|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| Ist-Umsatz Arbeitskosten          | Basis dieser Kennzahl sind die Daten der Rechnung. Hier werden die Nettobeträge der Positionen basierend auf Arbeitspaketen des Projektes mit Status "Rechnung übernommen" berechnet. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen. | FLOAT | MONEY  | JobTurnover_Tracked_Project       | ja                  |
| Ist-Sonstige Kosten               | alle Kosten außer<br>Arbeitskosten:<br>Artikelverkäufe, Fahrten,<br>Reise, Belege Abgrenzung:<br>Datumseinträge von<br>Kostendokumenten  | FLOAT | MONEY  | MiscCost_Tracked_Project          | ja                  |
| Angebotswert                      | Basis dieser Kennzahl sind die Daten des Angebots. Hier werden die Nettobeträge der Angebotswerte des Projektes mit Status "Angebot übernommen" berechnet. Bei Abgrenzung wird das Angebotsdatum herangezogen.   | FLOAT | MONEY  | Offer_Tracked_Project             | ja                  |
| Auftragswert                      | Status "Auftragsbestätigung<br>übernommen" berechnet. Bei<br>Abgrenzung wird das<br>Auftragsdatum herangezogen.  | FLOAT | MONEY  | OrderConfirmation_Tracked_Project | ja                  |
| Bestellwert netto                 | Summe der Bestellpositionen,<br>die das Projekt referenzieren,<br>Abgrenzung: Bestelldatum   | FLOAT |        | OrderValueNet_Tracked_Project     | ja                  |
| Bestellwert brutto                | Summe der Bestellpositionen,<br>die das Projekt referenzieren<br>(brutto), Abgrenzung:<br>Bestelldatum   | FLOAT |        | OrderValue_Tracked_Project        | ja                  |
| Plan-Projekttage<br>(verstrichen) | Dies sind die vergangenen<br>Tage zwischen Planbeginn<br>und -ende. Wochenenden<br>werden nicht mitgezählt,<br>gesetzliche Feiertage jedoch<br>schon, Abgrenzung:<br>Planbeginn und -ende des<br>Projektes   | FLOAT |        | PassedWorkingDays_Planned_Project | ja                  |

| Name                                      | Beschreibung  | Туре  | SubTyp   | ID                                      | Standard<br>ja/nein |
|---|---|-------|----------|---|---------------------|
|   | Ist-Rentabilität = ( Umsatz -<br>Kosten ) / Umsatz, Umsatz ist<br>der Ist-Umsatz und wird bei<br>Festpreis-Projekten anhand<br>des Fertigstellungsgrades<br>geschätzt, Grundlage der<br>Berechnung sollte hier aber<br>nicht die "reine" erfasste Zeit<br>sein, sondern die Berechnung<br>der Kosten sollte prozentual -<br>bezogen auf die<br>Tagesarbeitszeit von 8 h -<br>erfolgen.  |       |          |   |                     |
| Ist-Rentabilität                          | Bei der Bewertung von Festpreisprojekten mit Hilfe des Fertigstellungsgrades wird der wahre Umsatz erst bei der Abschlussrechnung (Festpreis oder Summe der Abschlagsrechnungen = 100%) berücksichtigt. Bei allen anderen Zuständen (Fertigstellung < 100 %) wird vom Festpreis (Bestellwert, wenn gefüllt - ansonsten Angebotswert, wenn gefüllt - ansonsten Planumsatz nach Zuschlägen) ausgegangen und dieser Wert mit den Fertigstellungsgrad /100 multipliziert. | FLOAT |          | Profitability_Tracked_Project           | ja                  |
| Projektpositionsbetrag                    | Projektpositionsbetrag, dort<br>werden Dokumente vom Typ<br>Projektposition ans Projekt<br>gehängt)   | FLOAT |          | ProjectPosition_Planned_Project         | nein                |
| Restkosten nach<br>Mitarbeiterschätzung   | Die Kennzahl errechnet sich<br>aus den<br>Mitarbeiterschätzungen des<br>Restaufwandes im<br>TimeTracker und dem<br>internen Stundensatz   | FLOAT | MONEY    | RemainingCost_EmployeeEstimated_Project | ja                  |
| Rest-Aufwand nach<br>Mitarbeiterschätzung | Basis dieser Kennzahl ist die Leistungserfassung (TimeTracker) und der Dialog Fertigstellung schätzen. Hier werden die Restaufwände und/oder Fertigstellungsgrade der Arbeitspakete vom Mitarbeiter eingegeben und ggf. vom Projektleiter im Dialog "Fertigstellung schätzen" korrigiert. Bei Abgrenzung werden die Schätzungen pro Tag herangezogen.   | FLOAT | DURATION | RemainingTime_EmployeeEstimated_Project | ja                  |
| Beginn Zeiterfassung                      | Beginn Zeiterfassung, erste<br>Zeiterfassung für das Projekt<br>ob nun Zeit, Belege, Fahrten,<br>Reisen etc.  | DATE  |          | Start_Tracked_Project                   | ja                  |
| Lieferanten-Budgets                       | Summe der Budgets, die auf<br>Bestellpositionen, die Projekt<br>referenzieren. Budgets haben<br>kein festes Datum, sondern<br>eine Spanne, Überlappung<br>berechnen   | FLOAT |          | SupplierBudget_Tracked_Project          | ja                  |

| Name                               | Beschreibung  | Туре  | SubTyp   | ID                                | Standard<br>ja/nein |
|------------------------------------|---|-------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| Lieferant-Rechnungswert            | Summe der Eingangsrechnungspositionen, die das Projekt referenzieren und in Ausgangsrechnungen übernommen wurden, Abgrenzung: Rechnungsdatum  | FLOAT |          | SupplierTurnover_Tracked_Project  | ja                  |
| Fakturierter Aufwand               | Summe aus den Jobs,<br>Abgrenzung basiert auf den<br>Datumseinträgen der<br>fakturierten Zeiterfassungen  | FLOAT | DURATION | Time_Billed_Project               | ja                  |
| Fakturierbarer Aufwand             | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker) und die<br>Bewertung der fakturierbaren<br>Leistungen. Hier werden die<br>abrechenbaren Aufwände der<br>einzelnen Arbeitspakete auf<br>Projektebene berechnet. Bei<br>Abgrenzung werden die<br>Zeiterfassungen pro Tag<br>herangezogen.  | FLOAT | DURATION | Time_Chargeable_Project           | ja                  |
| SPI                                | Formel zur Berechnung: (Plandauer(Gesamt) * Fertigstellungsgrad) / Plandauer(zum Berichtszeitpunkt). Der SPI (Schedule Performance Index) ist die zeitbezogene Leistungskennzahl der Earned-Value-Analyse. Er wird gebildet aus dem Verhältnis von Earned Value und Plan- Aufwand. Dies bedeutet, dass bei einem SPI von größer als 1,00 (100%) die Projektergebnisse schneller als ursprünglich geplant erbracht wurden, während bei einem Wert von kleiner als 1,00 (100%) das Projekt zu langsam vorankommt. Berechnung: Produkt aus Gesamtplandauer und Fertigstellungsgrad geteilt durch die Plandauer zum Berichtzeitpunkt (jeweils des | FLOAT |          | TimePerformance_Estimated_Project | ja                  |
| Plan-Aufwand                       | Basis dieser Kennzahl ist die Projektplanung. Hier werden die Planaufwände der einzelnen Arbeitspakete auf Projektebene berechnet. Bei Abgrenzung werden die Planaufwände der Arbeitspakete unter Annahme der Gleichverteilung auf Tagesbasis berechnet.  |       | DURATION | Time_Planned_Project              | ja                  |
| Plan-Aufwand laufender<br>Projekte | Basis dieser Kennzahl ist die Projektplanung. Hier werden die Planaufwände der einzelnen Arbeitspakete auf Projektebene berechnet. Bei Abgrenzung werden die Planaufwände der Arbeitspakete unter Annahme der Gleichverteilung auf Tagesbasis berechnet.  |       | DURATION | Time_PlannedActive_Project        | ja                  |

| Name                            | Beschreibung   | Туре  | SubTyp   | ID                                   | Standard<br>ja/nein |
|---------------------------------|--|-------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| Soll-Aufwand                    | Basis dieser Kennzahl ist die Projektplanung. Hier werden die Soll-Aufwände der einzelnen Arbeitspakete auf Projektebene berechnet. Bei Abgrenzung werden die Soll-Aufwände der Arbeitspakete unter Annahme der Gleichverteilung auf Tagesbasis berechnet.   | FLOAT | DURATION | Time_Target_Project                  | ja                  |
| Externe Zeiten                  | Zeiten aus Eingangsrechnungen, zugekauft Zeit ext. MA Summe von Stunden aus Eingangsrechnungspositionen, wo Job zugewiesen ist. Abgrenzung: Datum der Eingangsrechnung   | FLOAT | DURATION | Time_Purchased_Project               | ja                  |
| Ist-Aufwand                     | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker). Hier werden<br>die erfassten Stunden des<br>Bearbeiter des Arbeitspaketes<br>auf Projektebene verdichtet.<br>Bei Abgrenzung werden die<br>erfassten Zeiten pro Tag<br>herangezogen.  | FLOAT | DURATION | Time_Tracked_Project                 | ja                  |
| Ist-Reisekosten                 | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Reisekostenerfassung (Reise).<br>Hier werden die Nettobeträge<br>aus der Reisekostenerfassung<br>pro Projekt verdichtet. Bei<br>Abgrenzung werden die<br>erfassten Kosten pro Tag<br>herangezogen.  | FLOAT | MONEY    | TravelCost_Tracked_Project           | ja                  |
| Ist-Reisekosten Brutto          | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Reisekostenerfassung (Reise).<br>Hier werden die Bruttobeträge<br>aus der Reisekostenerfassung<br>pro Projekt verdichtet. Bei<br>Abgrenzung werden die<br>erfassten Kosten pro Tag<br>herangezogen.   | FLOAT | MONEY    | TravelCostGros_Tracked_Project       | ja                  |
| Fakturierbarer Umsatz<br>extern | Berechnung der Kosten auf<br>Basis der Arbeitspakete von<br>externen Mitarbeitern in<br>Eingangsrechnungspositionen  | FLOAT | MONEY    | Turnover External_Chargeable_Project | ja                  |
| Plan-Umsatz                     | Basis dieser Kennzahl ist die Projektplanung und Auftragsverwaltung. Wenn der Bestellwert hinterlegt ist (durch Auftragsbestätigung oder manuell) ist der Plan-Umsatz = Bestellwert (Netto), wenn der Bestellwert nicht gesetzt ist, aber der Angebotswert, dann ist der Plan-Umsatz = Angebotswert (Netto), ansonsten wird der Projekt-Umsatz (Projekt + Zuschläge) herangezogen. |       | MONEY    | Turnover_Planned_Project             | ja                  |

| Name                      | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                               | Standard<br>ja/nein |
|---------------------------|--|-------|--------|----------------------------------|---------------------|
| Rechnungswert             | Basis dieser Kennzahl sind die Daten der Rechnung. Hier werden die Nettobeträge der Rechnungsbeträge des Projektes mit Status "Rechnung übernommen" berechnet. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen.  | FLOAT | MONEY  | Turnover_Tracked_Project         | ja                  |
| Ist-Arbeitsaufwand        | Basis dieser Kennzahl ist die Leistungserfassung (TimeTracker) und der interne Stundensatz des Mitarbeiters. Hier werden die erfassten Stunden (Ist-Aufwand) multipliziert mit den internen Stundensätzen des Bearbeiter des Arbeitspaketes (wenn vorhanden aus dem Mitarbeitervertrag, ansonsten aus dem Stammdaten des Mitarbeiters). Bei Abgrenzung werden die erfassten Zeiten pro Tag herangezogen. | FLOAT | MONEY  | WorkCost_Tracked_Project         | ja                  |
| Ist-Arbeitsaufwand extern | lst-Arbeitsaufwand extern (für<br>externe Mitarbeiter).<br>Berechnung der Kosten auf<br>Basis der Arbeitspakete in<br>Eingangsrechnungspositionen  | FLOAT | MONEY  | WorkCostExternal_Tracked_Project | ja                  |
| Plan-Projekttage          | Dies sind die Tage zwischen<br>Planbeginn und -ende.<br>Wochenenden werden nicht<br>mitgezählt, gesetzliche<br>Feiertage jedoch schon  | FLOAT |        | WorkingDays_Planned_Project      | ja                  |
| Ist-Projekttage           | Dies sind die Tage zwischen<br>der ersten und der letzten<br>Zeiterfassung. Wochenenden<br>werden nicht mitgezählt,<br>gesetzliche Feiertage jedoch<br>schon   | FLOAT |        | WorkingDays_Tracked_Project      | ja                  |

# **Arbeitspaket:**

| Name  | Beschreibung                | Туре  | SubTyp | ID                               | Standard<br>ja/nein |
|---|-----------------------------|-------|--------|----------------------------------|---------------------|
| Fertigstellungsgrad<br>nach<br>Mitarbeiterschätzung | Mitarheiter eingegeben lind | FLOAT |        | Completion_EmployeeEstimated_Job | ja                  |

| Name                                  | Beschreibung  | Туре  | SubTyp | ID                            | Standard<br>ja/nein |
|---------------------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|---------------------|
| Fertigstellungsgrad<br>kalkulatorisch | Basis dieser Kennzahl ist der Quotient aus Ist- und Plan-Aufwand oder (wenn vorhanden) die letzte Mitarbeiterschätzung abzüglich der danach erfassten Leistungen. Bei Abgrenzung werden die entweder die Plan- und Istaufwände oder die Schätzungen der Arbeitspakete auf Tagesbasis herangezogen.      | FLOAT |        | Completion_Calculated_Job     | ja                  |
| Tatsächliche Kosten                   | Kosten basierend auf Ist- Zeiten. Diese werden aber so umgelegt (normalisiert), dass die erfasste Zeit der Plan- Dauer des Tages entspricht. Wenn also in Stunden erfasst wurden, so werden daraus immer 8.0 (wenn das so im Kalender steht). Diese Stunden werden dann mit internem Satz multipliziert | FLOAT | MONEY  | Cost_Normalized_Job           | ja                  |
| Plan-Kosten                           | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier werden<br>die Kennzahl "Plan-Aufwand<br>*" und der externen<br>Stundensatz (siehe<br>Preisfindung) multipliziert. Bei<br>Abgrenzung wird der<br>Planaufwand unter Annahme<br>der Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet.                    | FLOAT | MONEY  | Cost_Planned_Job              | ja                  |
| Ist-Kosten                            | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker). Hier werden<br>die Kennzahl "Ist-Zeit *" und<br>der internen Stundensatz<br>(siehe Kostenfindung)<br>multipliziert. Bei Abgrenzung<br>werden die erfassten Zeiten<br>pro Tag herangezogen.  | FLOAT | MONEY  | Cost_Tracked_Job              | ja                  |
| Ist-Kosten extern                     | Ist-Kosten extern (für externe<br>Mitarbeiter). Berechnung der<br>Kosten auf Basis der<br>Arbeitspakete mit<br>Verwendung der<br>Eingangsrechnungen des Jobs  | FLOAT | MONEY  | CostExternal_Tracked_Job      | ja                  |
| Ende Zeiterfassung                    | Ende Zeiterfassung  | DATE  |        | End_Tracked_Job               | ja                  |
| Plan-Projekttage<br>(verstrichen)     | Dies sind die vergangenen<br>Tage zwischen Planbeginn<br>und -ende. Wochenenden<br>werden nicht mitgezählt,<br>gesetzliche Feiertage jedoch<br>schon Abgrenzung: Plan-<br>Beginn und Plan-Ende des<br>Arbeitspaketes  | FLOAT |        | PassedWorkingDays_Planned_Job | ja                  |
| Restbudget                            | Restbudget auf Basis<br>Differenz Ist-Zeit und Soll-Zeit<br>sowie externem Stundensatz  | FLOAT | MONEY  | RemainingCost_Calculated_Job  | nein                |

| Name                                      | Beschreibung  | Туре  | SubTyp   | ID                                  | Standard<br>ja/nein |
|---|---|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Restkosten nach<br>Mitarbeiterschätzung   | Restkosten nach<br>Mitarbeiterschätzung   | FLOAT | MONEY    | RemainingCost_EmployeeEstimated_Job | nein                |
| Rest-Aufwand nach<br>Mitarbeiterschätzung | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker) und der Dialog<br>Fertigstellung schätzen. Hier<br>werden die Restaufwände<br>und/oder Fertigstellungsgrade<br>des Arbeitspaketes vom  |       | DURATION | RemainingTime_EmployeeEstimated_Job | ja                  |
| Beginn<br>Zeiterfassung                   | Beginn Zeiterfassung  | DATE  |          | Start_Tracked_Job                   | ja                  |
| Fakturierter Aufwand                      | Fakturierter Aufwand, in diesem Kontext die fakturierten Zeiten auf Jobbasis. Hierbei auf Basis der fakturierten Zeiterfassungen und _nicht_ auf Rechnungspositionsbasis, Abgrenzung basiert auf den Datumseinträgen der fakturierten Zeiterfassungen                         | FLOAT | MONEY    | Time_Billed_Job                     | ja                  |
| Fakturierbare Zeit                        | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker) und die<br>Bewertung der fakturierbaren<br>Leistungen. Hier werden die<br>abrechenbaren Zeiten des<br>Arbeitspaketes berechnet. Bei<br>Abgrenzung werden die<br>Zeiterfassungen pro Tag<br>herangezogen. |       | DURATION | Time_Chargeable_Job                 | ja                  |
| Plan-Aufwand                              | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier wird der<br>Planaufwand des<br>Arbeitspaketes bestimmt. Bei<br>Abgrenzung wird der<br>Planaufwand unter Annahme<br>der Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet.  | FLOAT | DURATION | Time_Planned_Job                    | ja                  |
| Plan-Aufwand<br>laufender Projekte        | Wie "Plan-Aufwand", nur für<br>laufende (aktive) Projekte   | FLOAT | DURATION | Time_PlannedActive_Job              | ja                  |
| Externe Zeiten                            | Zeiten aus Eingangsrechnungen, zugekauft Zeit ext. MA Summe von Stunden aus Eingangsrechnungspositionen, wo Job zugewiesen ist, Abgrenzung: Datum der Eingangsrechnung  | FLOAT | DURATION | Time_Purchased_Job                  | ja                  |
| Soll-Aufwand                              | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier wird der<br>Soll-Aufwand des<br>Arbeitspaketes berechnet.<br>Bei Abgrenzung wird der Soll-<br>Aufwand unter Annahme der<br>Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet.  | FLOAT | DURATION | Time_Target_Job                     | ja                  |

| Name                            | Beschreibung  | Туре  | SubTyp   | ID                              | Standard<br>ja/nein |
|---------------------------------|---|-------|----------|---------------------------------|---------------------|
| Ist-Aufwand                     | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker). Hier werden<br>die erfassten Stunden des<br>Bearbeiter des Arbeitspaketes<br>verwendet. Bei Abgrenzung<br>werden die erfassten Zeiten<br>pro Tag herangezogen.  | FLOAT | DURATION | Time_Tracked_Job                | ja                  |
| Mitarbeiterumsatz               | Mitarbeiter-Umsatz. An sich<br>eignet sich diese Zahl nicht<br>als periodische Kennzahl, sie<br>ergibt nur als Gesamtergebnis<br>Sinn   | FLOAT | MONEY    | Turnover_Calculated_Job         | nein                |
| Fakturierbarer<br>Umsatz        | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Kennzahl "Fakturierbare Zeit<br>*". Diese Kennzahl wird mit<br>dem externer Stundensatz<br>des Arbeitspaketes (siehe<br>Preisfindung) multipliziert. Bei<br>Abgrenzung werden die<br>Zeiterfassungen pro Tag<br>herangezogen.                        | FLOAT | MONEY    | Turnover_Chargeable_Job         | ja                  |
| Fakturierbarer<br>Umsatz extern | Berechnung der Kosten auf<br>Basis der Arbeitspakete von<br>externen Mitarbeitern in<br>Eingangsrechnungspositionen   | FLOAT | MONEY    | TurnoverExternal_Chargeable_Job | ja                  |
| Plan-Umsatz                     | Basis dieser Kennzahl ist die Projektplanung. Hier wird der Planaufwand des Arbeitspaketes mit den externen Stundensatz (siehe Preisfindung) multipliziert. Bei Abgrenzung wird der Planaufwand unter Annahme der Gleichverteilung auf Tagesbasis berechnet.                          | FLOAT | MONEY    | Turnover_Planned_Job            | ja                  |
| Ist-Umsatz                      | Basis dieser Kennzahl sind die Daten der Rechnung. Hier wird der Nettobetrag der Rechnungspositionen basierend auf dem Arbeitspaket mit Status "Rechnung übernommen" bestimmt. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen. | FLOAT | MONEY    | Turnover_Tracked_Job            | ja                  |
| Plan-Projekttage                | Dies sind die Tage zwischen<br>Planbeginn und -ende.<br>Wochenenden werden nicht<br>mitgezählt, gesetzliche<br>Feiertage jedoch schon   | FLOAT |          | WorkingDays_Planned_Job         | ja                  |
| Ist-Projekttage                 | Dies sind die Tage zwischen<br>der ersten und der letzten<br>Zeiterfassung. Wochenenden<br>werden nicht mitgezählt,<br>gesetzliche Feiertage jedoch<br>schon  | FLOAT |          | WorkingDays_Tracked_Job         | ja                  |

## **Mitarbeiter:**

| Name                     | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                                 | Standard<br>ja/nein |
|--------------------------|--|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Ist-Kosten               | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Kennzahl "Ist-Arbeitsaufwand<br>*" zuzüglich aller erfassten<br>Kosten Fahrt, Beleg, Reise<br>und Fremdkosten) des<br>Mitarbeiters. Bei Abgrenzung<br>werden die erfassten Zeiten<br>pro Tag und das Belegdatum<br>herangezogen.  | FLOAT | MONEY  | Cost_Tracked_Employee              | ja                  |
| Ist-Umsatz Arbeitskosten | "Rechnung übernommen" bestimmt. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen.   | FLOAT | MONEY  | JobTurnover_Tracked_Employee       | ja                  |
| Ist-Umsatz               | Basis dieser Kennzahl ist die Kennzahl "Ist-Umsatz Arbeitskosten *". Hier wird der Nettobetrag aller Rechnungspositionen basierend auf allen Arbeitspaketen des Mitarbeiters mit Status "Rechnung übernommen" zuzüglich aller fakturierten Kosten des Mitarbeiters (Fahrt, Beleg und Reise) bestimmt. Bei Abgrenzung wird (wenn vorhanden) der Leistungszeitraum, ansonsten das Rechnungsdatum herangezogen. | FLOAT | MONEY  | Turnover_Tracked_Employee          | ja                  |
| Plan-Anwesenheit         | Diese Kennzahl bestimmt die<br>Planarbeitszeit des<br>Mitarbeiters im Intervall<br>entsprechend des Standortes<br>(Kalender) bzw. (wenn<br>vorhanden) des<br>Mitarbeitervertrages.   | FLOAT | MONEY  | Presence_Planned_Employee          | ja                  |
| Beginn Zeiterfassung     | nicht nur die erste<br>Zeitfassung, sondern auch<br>Datum von erfassten Belegen,<br>Fahrten, Reisen etc. geht mit<br>ein   | DATE  |        | Start_Tracked_Employee             | ja                  |
| Ende Zeiterfassung       | nicht nur die letzte<br>Zeitfassung, sondern auch<br>Datum von erfassten Belegen,<br>Fahrten, Reisen etc. geht mit<br>ein  |       |        | End_Tracked_Employee               | ja                  |
| Gleitzeit zu Beginn      | Gleitzeit zu Beginn  | FLOAT |        | Flextime_EntitlementBegin_Employee | ja                  |
| Gleitzeit zum Ende       | Gleitzeit zum Ende   | FLOAT |        | Flextime_EntitlementEnd_Employee   | ja                  |

| Name                               | Beschreibung   | Туре  | SubTyp   | ID                                | Standard<br>ja/nein |
|------------------------------------|--|-------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| Eingangsrechnungsbetrag            | Summe der<br>Eingangsrechnungspositionen,<br>die den Mitarbeiter<br>referenzieren, Abgrenzung:<br>Datum der Eingangsrechnung   | FLOAT |          | IncomingInvoice_Tracked_Employee  | ja                  |
| Bestellwert brutto                 | Summe der Bestellpositionen,<br>die den Mitarbeiter<br>referenzieren (brutto),<br>Abgrenzung: Bestelldatum   | FLOAT |          | OrderValue_Tracked_Employee       | ja                  |
| Lieferanten-Budgets                | Summe der Budgets, die auf<br>Bestellpositionen, die den<br>Mitarbeiter referenzieren.<br>Budgets haben kein festes<br>Datum, sondern Spanne,<br>Überlappung berechnen   | FLOAT |          | SupplierBudget_Tracked_Employee   | ja                  |
| Lieferant-Rechnungswert            | Summe der Eingangsrechnungspositionen, die den Mitarbeiter referenzieren und in Ausgangsrechnungen übernommen wurden, Abgrenzung: Rechnungsdatum   | FLOAT |          | SupplierTurnover_Tracked_Employee | ja                  |
| Fakturierter Aufwand               | fakturierte Zeit aus den Jobs<br>des MA, Abgrenzung basiert<br>auf den Datumseinträgen der<br>fakturierten Zeiterfassungen   | FLOAT | MONEY    | Time_Billed_Employee              | ja                  |
| Fakturierbare Zeit                 | Basis dieser Kennzahl ist die Leistungserfassung (TimeTracker) und die Bewertung der fakturierbaren Leistungen. Hier werden die abrechenbaren Zeiten aller Arbeitspakete des Mitarbeiters berechnet. Bei Abgrenzung werden die Zeiterfassungen pro Tag herangezogen. | FLOAT | DURATION | Time_Chargeable_Employee          | ja                  |
| Plan-Zeit                          | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier wird der<br>Planaufwand aller<br>Arbeitspakete des<br>Mitarbeiters bestimmt. Bei<br>Abgrenzung wird der<br>Planaufwand unter Annahme<br>der Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet.                      | FLOAT | DURATION | Time_Planned_Employee             | ja                  |
| Plan-Aufwand laufender<br>Projekte | Wie "Plan-Zeit", nur für<br>laufende (aktive) Projekte   | FLOAT | DURATION | Time_PlannedActive_Employee       | ja                  |
| Ist-Zeit                           | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker). Hier werden<br>die erfassten Stunden aller<br>Arbeitspakete des<br>Mitarbeiters. Bei Abgrenzung<br>werden die erfassten Zeiten<br>pro Tag herangezogen.  | FLOAT | DURATION | Time_Tracked_Employee             | ja                  |
| Mitarbeiterumsatz                  | Mitarbeiter-Umsatz. An sich<br>eignet sich diese Zahl nicht<br>als periodische Kennzahl, sie<br>ergibt nur als Gesamtergebnis<br>Sinn  |       | MONEY    | Turnover_Calculated_Employee      | nein                |

| Name                         | Beschreibung   | Туре  | SubTyp | ID                                 | Standard<br>ja/nein |
|------------------------------|--|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Fakturierbarer Umsatz        | Basis dieser Kennzahl ist die Kennzahl "Fakturierbare Zeit *". Diese Kennzahl wird mit dem externen Stundensätzen aller Arbeitspakete des Mitarbeiters (siehe Preisfindung) multipliziert. Bei Abgrenzung werden die Zeiterfassungen pro Tag herangezogen.   | FLOAT | MONEY  | Turnover_Chargeable_Employee       | ja                  |
| Plan-Umsatz                  | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier wird der<br>Planaufwand aller<br>Arbeitspakete des<br>Mitarbeiters mit den externen<br>Stundensatz (siehe<br>Preisfindung) multipliziert. Bei<br>Abgrenzung wird der<br>Planaufwand unter Annahme<br>der Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet. | FLOAT | MONEY  | urnover_Planned_Employee           | ja                  |
| Urlaubsanspruch zu<br>Beginn | Urlaubsanspruch zu Beginn  | FLOAT |        | Vacation_EntitlementBegin_Employee | ja                  |
| Urlaubsanspruch zum<br>Ende  | Urlaubsanspruch zum Ende   | FLOAT |        | Vacation_EntitlementEnd_Employee   | ja                  |
| Ausbezahlter Urlaub          | ausbezahlter Urlaub  | FLOAT |        | Vacation_PaidOff_Employee          | ja                  |
| Plan-Kosten                  | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Projektplanung. Hier wird der<br>Planaufwand aller<br>Arbeitspakete des<br>Mitarbeiters bestimmt. Bei<br>Abgrenzung wird der<br>Planaufwand unter Annahme<br>der Gleichverteilung auf<br>Tagesbasis berechnet.  | FLOAT | MONEY  | WorkCost_Planned_Employee          | ja                  |
| Plan-Arbeitsaufwand          | Diese Kennzahl ist derzeit identisch mit "Plan-Kosten"   |       | MONEY  | WorkCost_Planned_Employee          | ja                  |
| lst-Arbeitsaufwand           | Basis dieser Kennzahl ist die<br>Leistungserfassung<br>(TimeTracker). Hier werden<br>die Kennzahl "Ist-Zeit *" und<br>der internen Stundensatz<br>(siehe Kostenfindung)<br>multipliziert. Bei Abgrenzung<br>werden die erfassten Zeiten<br>pro Tag herangezogen.   | FLOAT | MONEY  | WorkCost_Tracked_Employee          | ja                  |
| Werktage                     | Werktage, ohne Wochenenden und ohne Feiertage  | FLOAT |        | WorkingDays_Planned_Employee       | ja                  |

### ...Fortsetzung

From:

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel\_3:3.6.\_fortsetzung\_5

Last update: 2020/01/17 14:45

×