

[zurück Home weiter](#)

## 4.2.04 Arbeitspakete verwalten

Die **Arbeitspakete** stellen die kleinsten Elemente im **Projektstrukturplan** dar. Ein Arbeitspaket ist eine Aufgabe bzw. Tätigkeit, die ein Mitarbeiter für ein Projekt oder Unterprojekt realisiert. Projektzeiten werden in Projectile prinzipiell auf Arbeitspakete und nicht auf Projekte gebucht.

Beim Neuanlegen eines Arbeitspaketes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Arbeitspaket:** Die eindeutige Kennzeichnung des Arbeitspaketes wird vom System automatisch nummeriert.
- **Mitarbeiter:** Das Feld Mitarbeiter kennzeichnet den Verantwortlichen des definierten Arbeitspaketes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt. Die Mitarbeiter werden im Dokumenttyp **Mitarbeiter** verwaltet.
- **Planbeginn und -ende:** Diese Felder werden aus den Eckwerten des Projektes übernommen.
- **Priorität:** Dieses Feld wird mit der normalen Priorität vorbelegt.

Nummer	41.1-b
Bezeichnung	Konzption der Anbindung zwischen Projectile und SAP CO/FI
Externer Auftrag	<input checked="" type="checkbox"/>
Projekt	41.1 Planung
Vorgang	41.1-1 Konzption der Anbindung zwischen Projectile und SAP CO/FI
Bearbeiter	Mitarbeiter: <input type="text" value="Sampovic Masha"/> Unit: <input type="text"/>
Tätigkeit	Projektleitung
Arbeitspaket-Zeitraum	von 09.06.2008 bis 12.06.2008
Externe Stundensätze	Fix: <input type="text"/> EUR Variabel: <input type="text"/>
Priorität	3 - normale Priorität
Ist-Ende	15.12.2008

**Mussfelder:** Bezeichnung, Mitarbeiter, Projekt, Tätigkeit, Soll-Beginn, Soll-Ende, Soll-Zeit


### Besonderheiten:

- Nach Auswahl eines Projektes wird der entsprechende Projektzeitraum als Vorbelegung für die Elemente Soll-Beginn und Soll-Ende herangezogen.
- Das Element Fakturierte Zeit zeigt die aktuelle Arbeitsdauer an, die für dieses Arbeitspaket abgerechnet wurde.
- Das Element Referenz-Arbeitspaket ermöglicht den Verweis auf Informationen zum Arbeitspaket (beispielsweise Arbeitsanweisungen).

## Arbeitspakete anlegen

Arbeitspakete werden innerhalb der manuellen Projektplanung im entsprechenden Dialog angelegt (siehe auch [Abschnitt 4.2.02](#)) oder mit Hilfe von Schablonen (siehe auch [Abschnitt 4.2.08](#)). Eine weitere Möglichkeit ist die Definition von Vorgängen mit Arbeitspaketen aus bestehenden Projekten (siehe [Abschnitt 4.2.03](#)).

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel\\_4:4.2.04\\_arbeitspakete\\_verwalten](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_4:4.2.04_arbeitspakete_verwalten) 

Last update: **2020/01/17 14:45**