zurück Home weiter

## 2.02.07 Fertigstellung (Fertigstellungsgrad)

Die Maske Fertigstellung ermöglicht die Zuweisung von Kennzahlen für den Projektfortschritt. Diese Angaben können zu jedem beliebigen Berichtsdatum erfolgen. Aus der Abweichung vom Plan/Ist-Vergleich zum Fertigstellungsgrad eines Projektes bestimmt sich der Projektstatus.

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt Schätzungen.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

## **Stammblatt**

× Fertigstell	ung 159.1.2-A 90,00	→ ☆
🗎 🗽 上 Do	kument - Bearbeiten - Ansicht - Aktionen -	
Stammblatt S	ionstiges	
□ BasisInformationen		
Nummer	159.1.2-A	
Projekt	159.1.2 Planung 2	
Berichtsdatum	11.09.2017	
Restaufwand	Pt Pt	
Mitarbeiter	123 Meier Hana	
Bemerkung		
□ Fertigstellung		
Fertigstellung	90,00 % davon bereits fakturiert 0 % Fakturierbar 90 %	
Voller Betrag	4.440,00 EUR Zu erbringende Leistung 3.996 EUR	

- **Nummer:** Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet die eindeutige Nummer des Fertigstellungsgrades
- **Projekt:** In diesem Feld wird das jeweilige Projekt ausgewählt, zu dem man eine Abschätzung bezüglich seines Fertigstellungsgrades abgeben möchte. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.
- **Berichtsdatum:** Das Feld Berichtsdatum kennzeichnet das Datum, an welchem die Schätzung des Fertigstellungsgrades erfolgt ist. Dieses Feld wird automatisch vom System mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- **Fertigstellung:** Das Feld Fertigstellungsgrad kennzeichnet den geschätzten Projekt-Fertigstellungsgrad in Prozent am jeweiligen Berichtsdatum.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Mitarbeiter, der den Fertigstellungsgrad geschätzt hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Fertigstellungsgrad.

## **Sonstiges**

- **Nummer:** In diesem Feld wird die Nummer der Fertigstellung angezeigt. Die Nummer wird alphabetisch vom System automatisch vergeben.
- Erklärung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Erklärung zu der Fertigstellung.

