

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.12 Projektänderung

Änderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von Änderungsanforderungen während des Projektablaufs. Die Maske Projektänderung ermöglicht die Definition von Änderungsanträgen für das Projekt. Hier können vom Benutzer Änderungen hinterlegt, bewertet und qualifiziert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [2.02.12 Projektänderung](#).

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Stammdaten

Vorname	Name	Telefon	Mobil	E-Mail
Maximilian	Fromm			
Celine	Hohneck			
Tristan	Klippe			
Jana	Kleinert			

- Basisinformationen:**

- **Nr.:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet die Projektänderung eindeutig im System.
- **Status:** Hier wird vom Benutzer der Status der Projektänderung eingegeben. Als Status sind im Standard Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in den Collections (CRStatusSC) definiert und geändert werden.
- **Bezeichnung:** Dieses Feld bezeichnet die Projektänderung.
- **Erfasser:**
- **Datum:** Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektänderung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
- **Projekt:** Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektänderung gehört. Eine Projektänderung kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte können in der Maske [Projekt](#) definiert und geändert werden.
- **Änderungstyp:** Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektänderung (Allgemeiner Grund, Anfrage vom Kunden, Fehler, IT-Probleme, Marktveränderung, ...). Der Änderungstyp kann in den Collections (CRReason) definiert und geändert werden.
- **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Priorität der ausgewählten Projektänderung.
- **Bemerkung:** Dieses Feld kann für Bemerkung zur Projektänderung verwendet werden.

- **Beteiligte:** Diese Mehrfachauswahl ermöglicht die Zuordnung beteiligter Mitarbeiter zum Änderungsantrag. Die Mitarbeiter werden in der Maske [Mitarbeiter](#) verwaltet.

Änderungsdetails

Projektänderung 159.1.2-1 Erweiterung

Dokument Bearbeiten Ansicht

Stammbrett Änderungsdetails

Änderung Aufwand
Ja Grund
Abweichung 32:00 | 4.000 Pt

Änderung Kosten
Ja Grund
Abweichung 3.200,00 EUR

Änderung Umsatz
Ja Grund
Abweichung 5.000,00 EUR

Änderung Termin
Ja Grund
Abweichung d

Änderung Ressourcen
Ja Grund

Änderung Ziel
Ja Grund

- **Änderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung):** Hier muss bei Änderung am Aufwand das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Aufwandsabweichung in Stunden oder Personentagen eingegeben werden.
- **Änderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung):** Hier muss bei Änderung im Bezug auf die Kosten das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Kostenabweichung in EUR eingegeben werden.
- **Änderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung):** Hier muss bei Änderung im Bezug auf den Umsatz das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Umsatzabweichung in EUR eingegeben werden.
- **Änderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung):** Hier muss bei Terminänderungen das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Terminabweichung in Kalendertagen eingegeben werden.
- **Änderung Ressourcen (Ja, Grund):** Hier muss bei Änderung im Bezug auf die Ressourcen das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.
- **Änderung Ziel (Ja, Grund):** Hier muss bei Änderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen "Ja" gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.13_projektaenderungsantrag&rev=1505128694

Last update: 2019/10/25 14:09