

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

# 3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projekt freigabe

## 5.1 Kalkulation

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Zuschläge (optional)

Gesamtkalkulation

Projektweise Tätigkeiten generieren Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten

Name: Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Bezeichnung:

Einträge

	int. Schlüssel	Bezeichnung	ext. Stundensatz	int. Stundensatz	aktiv	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Allgemeine Tätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	CON	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3	DOC	90,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4	PM	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5	PRG	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6	PRG-DB	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	PRG-JAVA	120,00 EUR	70,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	8	PRG-XML	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	9	SUP	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	10	TES	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	11	TRA	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
			1.070,00 EUR	640,00 EUR		

Angelegt:

Anleger:

Geändert:

Zuletzt geändert:

von:

Last update: 2019/11/07 13:01 [gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.05\\_bedienung\\_der\\_profi-suche](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche) [https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.05\\_bedienung\\_der\\_profi-suche](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche)

X Projektweise Tätigkeit 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche Programmierung - Java Programmierung - Java 120,00 70,00

Dokument ▾ Bearbeiten ▾

Projekt	049 Entwicklung einer neuen Benutz
Tätigkeit	Programmierung - Java
Bezeichnung	Programmierung - Java
ext.	<input type="text" value="100"/>
Stundensatz	
int.	70,00 EUR
Stundensatz	
Bemerkung	<input type="text"/>

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

**Budget** (highlighted with a red box)

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
51.530,00 EUR	29.220,00 EUR	22.310,00 EUR	43,30 %

Zuschläge (optional)

	Prozentual	Absolut
Festpreiszuschlag	0,00 %	0,00 EUR
Risikozuschlag	3,00 %	1.545,90 EUR
Verhandlungszuschlag	4,00 %	2.061,20 EUR

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
55.137,10 EUR	25.917,10 EUR	47,00 %

... Fortsetzung

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_3:3.05\\_bedienung\\_der\\_profi-suche](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche)

Last update: **2019/11/07 13:01**