

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.05 Kalkulation, Angebote, Auf-träge und Projektfreigabe

5.1 Kalkulation

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen **Budget** Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	44.750,32 EUR	18.720,00 EUR	26.030,32 EUR	58,17 %

+ sonst. Budgets

+ Vorkalkulation

+ Zuschläge (optional)

+ Gesamtkalkulation

Projektweise Tätigkeiten generieren Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten

Name Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Bezeichnung

Einträge

	int. Schlüssel	Bezeichnung	ext. Stundensatz	int. Stundensatz	aktiv	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	1	Allgemeine Tät...	0,00 EUR	0,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	CON	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3	DOC	90,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4	PM	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5	PRG	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6	PRG-DB	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	PRG-JAVA	120,00 EUR	70,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	8	PRG-XML	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	9	SUP	100,00 EUR	60,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	10	TES	100,00 EUR	55,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	11	TRA	120,00 EUR	75,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
			1.070,00 EUR	640,00 EUR		

Angelegt

Anleger

Geändert

Zuletzt geändert von

Projektweise Tätigkeit 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche Programmierung - Java Programmierung - Java 120,00 70,00

Dokument Bearbeiten

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz

Tätigkeit Programmierung - Java

Bezeichnung Programmierung - Java

ext. 100

Stundensatz

int. 70,00 EUR

Stundensatz

Bemerkung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %

sonst. Budgets

Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR		

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

	Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
int. Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %
ext. Personalkosten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
Summe Personalkosten	38.880,00 EUR	19.720,00 EUR	19.160,00 EUR	49,28 %

sonst. Budgets

Bezeichnung	Kostenart	int. Budget	Zuschlag	ext. Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1 Reisen Hamburg	Reisekosten Proj...	2.000,00 EUR		2.000,00 EUR	0,00 EUR		
2 Externer Berater	Fremdleistungen...	3.000,00 EUR	25 %	3.750,00 EUR	750,00 EUR		
3 Projectile Basisversion (Version 5) ...	Lizenzen	4.500,00 EUR		6.900,00 EUR	2.400,00 EUR	1	Projectile Basisversion BV
		9.500,00 EUR		12.650,00 EUR	3.150,00 EUR		

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Antrag Portfolio Risikobewertung Status Kennzahlen Budget Auftrag & Finanzen Dokumentation Abschluss Sonstiges

Umsätze & Kosten aus Arbeitspaketen

sonst. Budgets

Vorkalkulation

Umsatz	Kosten	Profit monetär	Profit in %
51.530,00 EUR	29.220,00 EUR	22.310,00 EUR	43,30 %

Zuschläge (optional)

	Prozentual	Absolut
Festpreiszuschlag	0,00 %	0,00 EUR
Risikozuschlag	3,00 %	1.545,90 EUR
Verhandlungszuschlag	4,00 %	2.061,20 EUR

Gesamtkalkulation

Umsatz	Profit monetär	Profit in %
55.137,10 EUR	25.917,10 EUR	47,00 %

... Fortsetzung]]

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.05_bedienung_der_profi-suche&rev=1573128096

Last update: 2019/11/07 13:01

