

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.02.08 Fertigstellung (Fertigstellungsgrad)

Die Maske Fertigstellung ermöglicht die Zuweisung von Kennzahlen für den Projektfortschritt. Diese Angaben können zu jedem beliebigen Berichtsdatum erfolgen. Aus der Abweichung vom Plan/Ist-Vergleich zum Fertigstellungsgrad eines Projektes bestimmt sich der Projektstatus.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.2.07 Schätzungen.

The screenshot shows a software interface for entering completion data. The title bar indicates the current entry is for 'DS09-A' at a 75% completion rate. The 'Stamblatt' tab is active, showing fields for project number, project name, reporting date, completion percentage, responsible employee, and a comment area.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

- **Nummer:** Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet die eindeutige Nummer des Fertigstellungsgrades
- **Projekt:** In diesem Feld wird das jeweilige Projekt ausgewählt, zu dem man eine Abschätzung bezüglich seines Fertigstellungsgrades abgeben möchte. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.
- **Berichtsdatum:** Das Feld Berichtsdatum kennzeichnet das Datum, an welchem die Schätzung des Fertigstellungsgrades erfolgt ist. Dieses Feld wird automatisch vom System mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- **Fertigstellung:** Das Feld Fertigstellungsgrad kennzeichnet den geschätzten Projekt-Fertigstellungsgrad in Prozent am jeweiligen Berichtsdatum.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Mitarbeiter, der den Fertigstellungsgrad geschätzt hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Fertigstellungsgrad.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.08_fertigstellungsgrad&rev=1246442875



Last update: **2019/10/25 14:10**