

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.

**Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter**

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

**Stammblatt** Kommentare Entscheidungsbedarf

**Nummer** 138.1

**Projekt** 138 Einführung Projectile

**Berichtsdatum** 19.11.2009 22:07:42

**Mitarbeiter** Schaub Peter

**Status Termine** 3 - Kritisch

**Status Kosten** 0 - Günstig

**Status Qualität** 1 - Planmäßig

**Eigenleistung Rest** 3.000,00 EUR

**Fremdleistung Rest** 900,00 EUR

**Sachkosten Rest** 500,00 EUR

**Erwarteter Projektendetermin** 19.11.2009

**Bemerkung**

Auf dem Reiter "Stammblatt":

Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt **Kommentare** Entscheidungsbedarf

Kommentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einführung einer Fibu-Software vorgezogen hat

Kommentar Problematisch keine Anmerkungen

Kommentar Planmäßig Kosten werden geringfügig überschritten

Kommentar Günstig keine Anmerkungen

Positive Anmerkungen

Negative Anmerkungen

Kritische Faktoren / Risiken siehe Risikomanagement

Projekt-CRs siehe Maske

Auf dem Reiter "Kommentare":

Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Kommentare **Entscheidungsbedarf**

Entscheidungsbedarf1 Entscheidungsvorlage für das management erarbeiten

Mitarbeiter Clarkson Jonas

Datum 20.11.2009

Entscheidungsbedarf2

Mitarbeiter

Datum

Auf dem Reiter "Entscheidungsbedarf":

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_2:2.02.12\\_statusbericht&rev=1283847931](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.12_statusbericht&rev=1283847931)

Last update: 2019/10/25 14:10

