

[zurück Home weiter](#)

2.3.08 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ermöglicht die Bewertung eines Projektes zu beliebigen Zeitpunkten. Diese subjektiven und/oder qualitativen Merkmale werden für das Reporting durch quantitative Kennzahlen automatisch ergänzt. Auf Basis der Information dieser Maske und des Auswertungssystems wird eine RTF-Datei erzeugt, die Informationen über die Bewertungen und Entscheidungsbedarfe, Aufwands- und Kosteninformationen und die Earned-Value-Analyse beinhaltet.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.3.07 Statusbericht erfassen](#).

Stammbblatt | Kommentare | Entscheidungsbedarf

Nummer: 138.1

Projekt: 138 Einführung Projectile

Berichtsdatum: 19.11.2009 22:07:42

Mitarbeiter: Schaub Peter

Status Termine: 3 - Kritisch

Status Kosten: 0 - Günstig

Status Qualität: 1 - Planmäßig

Eigenleistung Rest: 3.000,00 EUR

Fremdleistung Rest: 900,00 EUR

Sachkosten Rest: 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin: 19.11.2009

Bemerkung:

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem Reiter "Stammbblatt":

- **Nummer:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet den Statusbericht eindeutig im System.
- **Projekt:** Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehört. Ein Vorgang kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.

- **Berichtsdatum:** Das Feld Berichtsdatum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit des Statusberichtes. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
- **Mitarbeiter:** Hier wird vom System der zuständige Mitarbeiter des Statusberichtes vorbelegt. Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.
- **Status Termine:** Hier wird vom Benutzer der Terminstatus des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.
- **Status Kosten:** Hier wird vom Benutzer der Kostenstatus des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.
- **Status Qualität:** Hier wird vom Benutzer der Qualitäts-Status des Projektes eingegeben. Als Status sind im Standard 0 - Günstig, 1- Planmäßig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geändert werden.
- **Eigenleistung Rest:** Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Eigenleistung des Projektes als Forecast hinterlegt.
- **Fremdleistung Rest:** Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Fremdleistung des Projektes als Forecast hinterlegt.
- **Sachkosten Rest:** Hier werden die vermutlichen Restkosten für die Sachkosten des Projektes als Forecast hinterlegt.
- **Erwarteter Projektendetermin:** Hier wird der geschätzte Endetermin des Projektes hinterlegt.
- **Bemerkung:** Dieses Feld kann für Bemerkung zum Statusbericht verwendet werden.


The screenshot shows a web browser window titled 'Statusbericht 138.1 138 Einführung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter'. The browser's address bar and menu bar are visible. Below the browser window, there is a tabbed interface with three tabs: 'Stammblatt', 'Kommentare', and 'Entscheidungsbedarf'. The 'Kommentare' tab is active. It contains several rows of comment fields with labels on the left and text input areas on the right. The labels and their corresponding text are: 'Kommentar Kritisch' with 'Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einführung einer Fibu-Software vorgezogen hat'; 'Kommentar Problematisch' with 'keine Anmerkungen'; 'Kommentar Planmäßig' with 'Kosten werden geringfügig überschritten'; 'Kommentar Günstig' with 'keine Anmerkungen'; 'Positive Anmerkungen' (empty); 'Negative Anmerkungen' (empty); 'Kritische Faktoren / Risiken' with 'siehe Risikomanagement'; and 'Projekt-CRs' with 'siehe Maske'.

Auf dem Reiter "Kommentare":

- **Kommentar Kritisch, Problematisch, Planmäßig und Günstig:** Hier werden ggf. Kommentare zu den Statusmeldungen Termine, Kosten und Qualität (siehe Stammblatt)

hinterlegt.

- **Positive und Negative Anmerkungen:** Hier können positive und negative Anmerkungen zum Projektverlauf hinterlegt werden.
- **Kritische Faktoren/Risiken:** Hier können kritische Faktoren bzw. Risiken zum Projektverlauf hinterlegt werden. Eine weitere Möglichkeit Risiken für das Projekt zu verwalten bietet das Modul Risikomanagement.
- **Projekt-CRs (Change Requests):** Hier können Änderungswünsche für das Projekt hinterlegt werden. Eine weitere Möglichkeit Änderungswünsche für das Projekt zu hinterlegen bietet die Maske Projektänderung.



Auf dem Reiter “Entscheidungsbedarf”:

- **Entscheidungsbedarf (1 bis 10):** Hier können die Entscheidungsbedarfe des Projektes hinterlegt werden.
- **Mitarbeiter (1 bis 10):** Hier können die zuständigen Mitarbeiter für den Entscheidungsbedarf hinterlegt werden.
- **Datum (1 bis 10):** Hier kann das Fälligkeitsdatum der Entscheidung hinterlegt werden.

Die Maske beinhaltet folgende Aktionen:

- **Statusbericht drucken:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, den kompletten Statusbericht im RTF-Format zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.3.08_statusbericht&rev=1280749072

Last update: **2019/10/25 14:10**

