

[zurück Home weiter](#)

2.3.09 Projektänderung

Änderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von Änderungsanforderungen während des Projektablaufs. Die Maske Projektänderung ermöglicht die Definition von Änderungsanträgen für das Projekt. Hier können vom Benutzer Änderungen hinterlegt, bewertet und qualifiziert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.08 Projektänderung erfassen.

Projektänderung	Nummer	10	Status	Genehmigt																
Bezeichnung	Erweiterung Dokumentenverwaltung																			
Anlage	Mitarbeiter	Batzeck Klaus	Datum	16.10.2006																
Projekt	106 Einführung Projectile																			
Änderungstyp	Marktveränderung																			
Priorität	4 - hohe Priorität																			
Beteiligte Mitarbeiter	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Vorname</th><th>Mitarbeiterstatus</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Batzeck</td><td>Klaus</td><td>Festangestellt</td></tr><tr><td>2</td><td>Becker</td><td>Lara</td><td>Festangestellt</td></tr><tr><td>3</td><td>Becker</td><td>Norbert</td><td>Festangestellt</td></tr></tbody></table>					Name	Vorname	Mitarbeiterstatus	1	Batzeck	Klaus	Festangestellt	2	Becker	Lara	Festangestellt	3	Becker	Norbert	Festangestellt
	Name	Vorname	Mitarbeiterstatus																	
1	Batzeck	Klaus	Festangestellt																	
2	Becker	Lara	Festangestellt																	
3	Becker	Norbert	Festangestellt																	
Bemerkung																				

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem Reiter "Stammblatt":

- Nummer

Dieses alphabetische Feld kennzeichnet die Projektänderung eindeutig im System.

- Status

Hier wird vom Benutzer der Status der Projektänderung eingegeben. Als Status sind im Standard Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in den Collections (CRStatusSC) definiert und geändert werden.

- Bezeichnung

Dieses Feld bezeichnet die Projektänderung.

- Mitarbeiter

Hier wird vom System der zuständige Mitarbeiter der Projektänderung vorbelegt. Die Mitarbeiter werden in der Maske [Mitarbeiter](#) verwaltet.

- Datum

Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektänderung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

- Projekt

Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektänderung gehört. Eine Projektänderung kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte können in der Maske [Projekt](#) definiert und geändert werden.

- Änderungstyp

Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektänderung (Allgemeiner Grund, Anfrage vom Kunden, Fehler, IT-Probleme, Marktveränderung, ...). Der Änderungstyp kann in den Collections (CRReason) definiert und geändert werden.

- Priorität

Dieses Feld kennzeichnet die Priorität der ausgewählten Projektänderung.

- Beteiligte Mitarbeiter

Diese Mehrfachauswahl ermöglicht die Zuordnung beteiligter Mitarbeiter zum Änderungsantrag. Die Mitarbeiter werden in der Maske [Mitarbeiter](#) verwaltet.

- Bemerkung

Dieses Feld kann für Bemerkung zur Projektänderung verwendet werden.

Projektänderung 10 Erweiterung Dokumentenverwaltung		
Dokument Bearbeiten Ansicht		
Stamblatt	Details	Alle
Änderung Aufwand	Ja/Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Grund "Flyer" erweitern gemäß Anforderung
Aufwandsabweichung	40:00 h 5 Pt	
Änderung Kosten	Ja/Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Grund siehe Änderung Aufwand
Kostenabweichung	4.000,00 EUR	
Änderung Umsatz	Ja/Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Grund
Umsatzabweichung	-10.000,00 EUR	
Änderung Termin	Ja/Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Grund nicht in Plan_0
Terminabweichung	5 d	
Änderung Ressourcen	Ja/Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Grund nicht in Plan_0
Änderung Ziel	Ja/Nein <input type="checkbox"/>	Grund

Auf dem Reiter "Kommentare":

- Änderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung)

Hier muss bei Änderung am Aufwand das Kennzeichen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Aufwandsabweichung in Stunden oder Personentagen eingegeben werden.

- Änderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung)

Hier muss bei Änderung im Bezug auf die Kosten das Kennzeichen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Kostenabweichung in EUR eingegeben werden.

- Änderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung)

Hier muss bei Änderung im Bezug auf den Umsatz das Kennzeichen "Ja" gesetzt werden und der Grund sowie die Umsatzabweichung in EUR eingegeben werden.

- Änderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung)

Hier muss bei Terminänderungen das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Terminabweichung in Kalendertagen eingegeben werden.


- Änderung Ressourcen (Ja, Grund)

Hier muss bei Änderung im Bezug auf die Ressourcen das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

- Änderung Ziel (Ja, Grund)

Hier muss bei Änderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.3.09_projektaenderung&rev=1252337993 

Last update: **2019/10/25 14:10**