

[zurück Home weiter](#)

# 2.06.07 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Die Funktion "Fertigstellung schätzen" kann im oberen Menü ...



... oder in dem linken Menü unter Erfassung geöffnet werden.



Nach dem Klick auf den Button "Fertigstellung schätzen" öffnet sich der folgende Dialog.



Hier können beliebig viele Projekte die geschätzt werden sollen mit dem klicken auf den grünen Haken ausgewählt werden.

Projekt	Vorgang	Fertigstellung ...	Restaufwand	Planaufwand	Istaufwand	Schätzung lösc...	Letzte Schätzung	Letzter Fertigste...	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum
1 Projektplanung										
1 Projektplanung	1-2 Vorgang			10,00	3,00	0				05.10.2010
1 Projektplanung	1-3 Aufgabe			8,00	0,00	0				05.10.2010
1 Projektplanung	1-4 Vorgang/AP			20,00	0,00	0				05.10.2010
1 Projektplanung	1-5 Arbeitspaket			16,00	1,00	0				05.10.2010
				54,00	4,00				0,00	
5 Entwicklung										
5 Entwicklung	5-1 Freigabe der E...			5,00	0,00	0				05.10.2010
5 Entwicklung	5-2 Testen			0,00	0,00	0				05.10.2010
				5,00	0,00				0,00	

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: [https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_2:fertigstellung\\_schaetzen](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen)

Last update: **2019/10/25 14:11**

