

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.06 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Tipp: Mehr über dieses Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.3.11_fertigstellung_schaetzen](#).

Fertigstellung schätzen											
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Restaufwand	Schätzungsdatum	
		%	h	h	h			%	h	01.07.2006	
CS07-1 Projektleitung	Batzeck Klaus			24 h	0 h						
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	50 %	h	8 h	3,5 h	<input type="checkbox"/>	26.06.2006	46,67 %	4 h	01.07.2006	
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Franke Helene			h	8 h	8 h				01.07.2006	
CS07.1-2 Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	40 %	h	16 h	5 h	<input type="checkbox"/>	26.06.2006	33,33 %	10 h	01.07.2006	
CS07.2-1 Entwicklung	Heyroth Christian			h	64 h	0 h				01.07.2006	
CS07.2-2 Dokumentation	Schmidt Lisa			h	20 h	0 h				01.07.2006	
CS07.2-3 Testen	Aust Michaela			h	8 h	0 h				01.07.2006	
CS07.3-1 Installation/Konfiguration	Becker Norbert			h	8 h	0 h				01.07.2006	
CS07.3-2 Schulung	Schröder Sandra			h	16 h	0 h				01.07.2006	

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1246458854
Last update: **2019/10/25 14:10**