

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.06 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
CS07-1 Projektleitung	Batzeck Klaus	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	24 h	0 h				01.07.2006	←	→
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	50	%	<input type="text"/> h	8 h	3,5 h	26.06.2006	46,67 %	4 h	01.07.2006	←	→
CS07.1-1 Konzeptgespräche	Franke Helene	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	8 h	8 h				01.07.2006	←	→
CS07.1-2 Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	40	%	<input type="text"/> h	16 h	5 h	26.06.2006	33,33 %	10 h	01.07.2006	←	→
CS07.2-1 Entwicklung	Heyroth Christian	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	64 h	0 h				01.07.2006	←	→
CS07.2-2 Dokumentation	Schmidt Lisa	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	20 h	0 h				01.07.2006	←	→
CS07.2-3 Testen	Aust Michaela	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	8 h	0 h				01.07.2006	←	→
CS07.3-1 Installation/Konfiguration	Becker Norbert	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	8 h	0 h				01.07.2006	←	→
CS07.3-2 Schulung	Schröder Sandra	<input type="text"/>	%	<input type="text"/> h	16 h	0 h				01.07.2006	←	→

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1251274265



Last update: **2019/10/25 14:10**