


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.06 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.



Fertigstellung schätzen												
Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
138-1 Projektleitung	Green Nicola	75 %	h	24 h	12 h	<input type="checkbox"/>	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	%	h	8 h	8,33 h	<input type="checkbox"/>	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	%	h	16 h	9 h	<input type="checkbox"/>	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.1-2 Pflichtenheft erstellen	Fisher Clara	%	h	12 h	11 h	<input type="checkbox"/>	13.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.2-1 Entwicklung	Abel Klaus	%	h	21,33 h	12 h	<input type="checkbox"/>	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.2-1 Entwicklung	Frenzel Thomas	%	6 h	21,33 h	8 h	<input type="checkbox"/>	14.07.2009	0,00 %	14 h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.2-1 Entwicklung	Lücking Archim	%	h	21,33 h	0 h			%	h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.2-2 Dokumentation	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h			%	h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.2-3 Testen	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h			%	h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.3-1 Installation/Konfiguration	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h			%	h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
138.3-2 Schulung	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h			%	h	25.11.2009	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1259162502

Last update: **2019/10/25 14:10**

