

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.07 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Die Maske Fertigstellung schätzen kann in der oberen Menüleiste ...



... oder in der linken Menüleiste unter Erfassung geöffnet werden.



Fertigstellung schätzen												
Fertigstellung schätzen												
Arbeitspaket	Mitarbeiter	Fertigstellung	Restaufwand	Plandauer	Istdauer	Schätzung löschen	Letzte Schätzung	Letzter Fertigstellungsgrad	Letzter Restaufwand	Schätzungsdatum		
138-1 Projektleitung	Green Nicola	75 %	h	24 h	12 h	☐	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009		v
138.1-1 Konzeptgespräche	Green Nicola	%	h	8 h	8,33 h	☐	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009		v
138.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	%	h	16 h	9 h	☐	09.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009		v
138.1-2 Pflichtenheft erstellen	Fisher Clara	%	h	12 h	11 h	☐	13.07.2009	100,00 %	0 h	25.11.2009		v
138.2-1 Entwicklung	Abel Klaus	%	h	21,33 h	12 h	☐	24.08.2009	50,00 %	12 h	25.11.2009		v
138.2-1 Entwicklung	Frenzel Thomas	%	6 h	21,33 h	8 h	☐	14.07.2009	0,00 %	14 h	25.11.2009		v
138.2-1 Entwicklung	Lücking Archim	%	h	21,33 h	0 h	☐		%	h	25.11.2009		v
138.2-2 Dokumentation	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h	☐		%	h	25.11.2009		v
138.2-3 Testen	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h	☐		%	h	25.11.2009		v
138.3-1 Installation/Konfiguration	Frenzel Thomas	%	h	8 h	0 h	☐		%	h	25.11.2009		v
138.3-2 Schulung	Lücking Archim	%	h	16 h	0 h	☐		%	h	25.11.2009		v

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1285317490

Last update: **2019/10/25 14:10**

