

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

5.07 Projektstatus ändern

Ist das Projekt komplett durchgeplant und beauftragt, muss es noch aktiviert werden. Dies passiert durch Betätigung der Aktion "Projektstatus setzen". Die Aktion ändert den Status der gesamten Projektstruktur (also auch alle Unterprojekte).

Projekt 4 Einführung Projectile

Stamblatt | Beteiligte | Portfolio | Status | Budget | Finanzen | Bestellung | Documentation | Sonstiges

Projektinfo: Nummer 4, Status: offenes Angebot

Bezeichnung: Einführung Projectile

Projektzeitraum: von 09.07.2009 bis 14.10.2009

Oberprojekt: []

Unterprojekte:

	Nummer	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende
1	4.1	Planung	offenes Angebot	09.07.2009	28.07.2009
2	4.2	Customizing	offenes Angebot	31.07.2009	28.09.2009
3	4.3	Einführung	offenes Angebot	28.09.2009	14.10.2009

Vorgänge:

	Vorgangsnummer	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende
1	4-1	Projektleitung	09.07.2009	14.10.2009

Diese Aktion kann auch auf einzelne Unterprojekte angewendet werden, beispielsweise wenn nur ein Teilprojekt beauftragt wird.

Projekt 4 Einführung Projectile

Stamblatt | Beteiligte | Portfolio | Status | Budget | Finanzen | Bestellung | Documentation | Sonstiges

Projektinfo: Nummer 4, Status: offenes Angebot

Bezeichnung: Einführung Projectile

Projektzeitraum: von 09.07.2009 bis 14.10.2009

Aktionen:

- Planung
- Workflow
- Tätigkeiten / Sätze
- Angebote / Faktura
- Verwaltung
- Bestellung generieren

02 - Projektstatus setzen

Die Aktion setzt ...

Status des Projektes setzen

Aktueller Projektstatus

offenes Angebot

Status wechseln zu

→ Planung freigegeben

→ Ressourcenfregabe

→ aktiv

→ Vervollständigung

→ abgebrochen

→ unterbrochen

→ abgeschlossen

→ archiviert

Abbrechen

... den Projektstatus auf “aktiv” und ...

Projekt 4 Einführung Projectile

Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Rückverweise

Aktionen

Stammblatt

Beteiligte

Portfolio

Status

Budget

Finanzen

Bestellung

Documentation

Sonstiges

Projekinfo

Nummer

4

Status

aktiv

Bezeichnung

Einführung Projectile

... ab jetzt können auf das Projekt Zeiten und Kosten erfasst werden.

Das gesamte Projekt ist jetzt aktiv, aber das zweite Teilprojekt Umsetzung ist noch im Status “offenes Angebot” (also noch nicht zur Erfassung freigegeben).

Projekt 4 Einführung Projectile

Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Rückverweise

Aktionen

Stammblatt

Beteiligte

Portfolio

Status

Budget

Finanzen

Bestellung

Documentation

Sonstiges

Projekinfo

Nummer

4

Status

aktiv

Bezeichnung

Einführung Projectile

Projektzeitraum

von

09.07.2009

bis

14.10.2009

Oberprojekt

Unterprojekte

Seite 1 von 1

1 - 3 / 3

	Nummer	Bezeichnung	Status	Plan-Beginn	Plan-Ende	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4.1	Planung	aktiv	09.07.2009	28.07.2009
<input type="checkbox"/>	2	4.2	Customizing	offenes Angebot	31.07.2009	28.09.2009
<input type="checkbox"/>	3	4.3	Einführung	offenes Angebot	28.09.2009	14.10.2009

Mit Hilfe der Aktion "Projektstatus setzen" können weitere Status-Ausprägungen für das Projekt gesetzt werden.

Wenn ein Projekt bzw. Teilprojekt komplett abgeschlossen ist (beispielsweise bei Rückmeldung aller Aufgaben zum Projekt und Erreichung des Meilensteinzieles) sollte der Status abgeschlossen verwendet werden.

Anmerkung: Das Setzen auf den Status abgeschlossen schließt alle laufenden Aufgaben ab!

Anmerkung: Jedes abgeschlossene Projekt sollte rechtzeitig mit dem entsprechenden Status versehen werden, da sonst die Statusinformationen im Auswertungssystem nicht aktuell sind.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.07_projektstatus_aendern&rev=1256648998

Last update: **2019/10/25 14:10**

