

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.2.04 Arbeitspakete verwalten

Die [Arbeitspakete](#) stellen die kleinsten Elemente im [Projektstrukturplan](#) dar. Ein Arbeitspaket ist eine Aufgabe bzw. Tätigkeit, die ein Mitarbeiter für ein Projekt oder Unterprojekt realisiert. Projektzeiten werden in Projectile prinzipiell auf Arbeitspakete und nicht auf Projekte gebucht.

Beim Neuanlegen eines Arbeitspaketes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Arbeitspaket:** Die eindeutige Kennzeichnung des Arbeitspaketes wird vom System automatisch nummeriert.
- **Mitarbeiter:** Das Feld Mitarbeiter kennzeichnet den Verantwortlichen des definierten Arbeitspaketes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt. Die Mitarbeiter werden im Dokumenttyp [Mitarbeiter](#) verwaltet.
- **Planbeginn und -ende:** Diese Felder werden aus den Eckwerten des Projektes übernommen.
- **Priorität:** Dieses Feld wird mit der normalen Priorität vorbelegt.

The screenshot shows a web-based form for creating a work package. The title bar indicates the package is '41.1-1 Konzption der Anbindung zwischen Projectile und SAP CO/FI'. The form has tabs for 'Stammblatt', 'Status', 'To-Do', and 'Sonstiges'. The 'Stammblatt' tab is active, showing various fields for defining the work package. Fields include a unique number, a description, a checkbox for external orders, project and task names, employee selection, unit, activity, time period, external rates, priority, and end date.

Mussfelder: Bezeichnung, Mitarbeiter, Projekt, Tätigkeit, Soll-Beginn, Soll-Ende, Soll-Zeit

Besonderheiten:

- Nach Auswahl eines Projektes wird der entsprechende Projektzeitraum als Vorbelegung für die Elemente Soll-Beginn und Soll-Ende herangezogen.
- Das Element Fakturierte Zeit zeigt die aktuelle Arbeitsdauer an, die für dieses Arbeitspaket abgerechnet wurde.
- Das Element Referenz-Arbeitspaket ermöglicht den Verweis auf Informationen zum Arbeitspaket (beispielsweise Arbeitsanweisungen).

Arbeitspakete anlegen

Arbeitspakete werden innerhalb der manuellen Projektplanung im entsprechenden Dialog angelegt (siehe auch [Abschnitt 4.2.02](#)) oder mit Hilfe von Schablonen (siehe auch [\[handbuch:kapitel_4:4.2.08_projektschablonen|\[Abschnitt 4.2.08\]\]](#)). Eine weitere Möglichkeit ist die Definition von Vorgängen mit Arbeitspaketen aus bestehenden Projekten (siehe [Abschnitt 4.2.03](#)).

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.2.04_arbeitspakete_verwalten&rev=1247643435 

Last update: **2019/10/25 14:09**