

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.2.05 Meilensteine und Anordnungsbeziehungen verwalten

Meilensteine

Meilensteine definieren feste Termine, zu denen bestimmte Projektergebnisse in vereinbarter Qualität vorliegen müssen.

Beim Neuanlegen eines [Meilensteines](#) werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Meilenstein:** Die eindeutige Kennzeichnung des Meilensteins wird vom System automatisch nummeriert.
- **Projekt:** Das Projekt wird vom System automatisch vorbelegt.
- **Mitarbeiter:** Das Feld Mitarbeiter kennzeichnet den Verantwortlichen für das Erreichen des definierten Meilensteins und wird mit den angemeldeten Benutzern vorbelegt.
- **Anlagedatum:** Das Anlagedatum wird vom System mit dem aktuellen Datum belegt.

Meilenstein DS09.2-A Prototyp 27.01.2006

Dokument Bearbeiten Ansicht

Stammblatt
Sonstiges
Alle

Nummer

Bezeichnung

Projekt

Datum

Mitarbeiter

Anlagedatum

abgeschlossen
☒





Abschlag
 %

Betrag
 EUR

Bemerkung

Trendtermine

1 - 4 / 4			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Trendtermin	Termin
1	<input type="checkbox"/>	DS09.2-A-1	27.01.2006
2	<input type="checkbox"/>	DS09.2-A-2	27.01.2006
3	<input type="checkbox"/>	DS09.2-A-3	30.01.2006
4	<input type="checkbox"/>	DS09.2-A-4	30.01.2006

1 - 4 / 4			
<input checked="" type="checkbox"/>		Trendtermin	Termin
1		DS09.2-A-1	27.01.2006
2		DS09.2-A-2	27.01.2006
3		DS09.2-A-3	30.01.2006
4		DS09.2-A-4	30.01.2006

Mussfelder: Meilenstein, Termin

Besonderheiten:

- Das Trenddatum für das Erreichen eines Meilensteins kann im Element **Trendtermine** geschätzt werden. Diese Trends werden in der Auswertung **Meilenstein-Trend-Analyse** in den **Projektauswertungen** generiert

Sprungfolgen

Der Dokumenttyp Sprungfolge verwaltet die zeitlichen Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Arbeitspaketen, die zum selben Projekt gehören. Diese Beziehungen werden für die **vernetzten Gantt-Diagramme** in der **Projektauswertung** benötigt und veranschaulichen den Projektablauf.

Beim Neuanlegen eines Projektablaufes wird ein Feld automatisch vorbelegt:

- **Sprungfolge:** Dieses Feld wird mit der Sprungfolge Ende-Start vorbelegt. Diese Sprungfolge ist die am häufigst vorkommende Beziehung zwischen zwei Unterprojekten bzw. Arbeitspaketen und bedeutet: Der Nachfolger darf erst starten, wenn der Vorgänger beendet ist.

Sprungfolge DS09.1-1 Konzeptgespräche DS09.1-2 Pflichtenheft erstellen	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Vorgänger	DS09.1-1 Konzeptgespräche
Nachfolger	DS09.1-2 Pflichtenheft erstellen
Sprungfolge	Ende-Start
Minimaler Abstand	<input type="text" value="2"/> d
Maximaler Abstand	<input type="text" value="3"/> d
Tage je Woche	<input type="text" value="5"/> d
Bemerkung	<div></div>

Mussfelder: Vorgänger, Nachfolger

Besonderheiten:

- Die Projekte Vorgänger und Nachfolger müssen Unterprojekte bzw. Arbeitspakete vom selben Oberprojekt sein.

Meilensteine und Anordnungsbeziehungen

Meilensteine und Anordnungsbeziehungen werden innerhalb der Projektplanung im entsprechenden Dialog angelegt (siehe auch [Abschnitt 4.2.02](#)) oder mit Hilfe von Schablonen (siehe auch [Abschnitt 4.2.08](#)).

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.2.05_meilensteine_und_anordnungsbeziehungen&rev=1247646518

Last update: 2019/10/25 14:10

