


[zurück Home weiter](#)



Statusbericht erfassen

Statusbericht anlegen

Projectile bietet die Möglichkeit, für einzelne Projekte Statusberichte zu erfassen. Um einen Statusbericht anzulegen, muss im linken Menü die Option Statusbericht ausgewählt werden.



Anschließend kann eines der zu Verfügung stehenden Projekte ausgewählt werden und für dieses Projekt ein Statusbericht erzeugt werden.



Es öffnet sich die Maske Statusbericht. Auf dem Reiter Stammbblatt finden sich die grundlegenden Informationen über das Projekt, das Berichtsdatum, den anlegenden Mitarbeiter, die Status in Bezug auf Termine, Kosten und Qualität sowie finanzielle Eckwerte des Projekts. Die einzelnen Daten können

hier eingegeben und angepasst werden.

Statusbericht 4.2 4 Einführung Projectile 10.08.2009 09:51:58 Schaub Peter	
Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen	
Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf	
Nummer	4.2
Projekt	4 Einführung Projectile
Berichtsdatum	10.08.2009 09:51:58
Mitarbeiter	Schaub Peter
Status Termine	1 - Planmäßig
Status Kosten	1 - Planmäßig
Status Qualität	1 - Planmäßig
Eigenleistung Rest	13.000,00 EUR
Fremdleistung Rest	10.000,00 EUR
Sachkosten Rest	2.000,00 EUR
Erwarteter Projektdetermin	14.10.2009
Bemerkung	
Nummer	2

Auf dem Reiter Kommentare können in unterschiedlichen Kategorien Bemerkungen eingegeben werden. Kritische, problematische, planmäßige und günstige Kommentare sowie weitere Anmerkungen werden hier vermerkt.

Stammblatt	Kommentare	Entscheidungsbedarf
Kommentar Kritisch	Externes Budget aufgebraucht, internes kritisch	
Kommentar Problematisch	Abgabetermin kann evtl. nicht gehalten werden	
Kommentar Planmäßig	Abnahmen allesamt ohne Einschränkung	
Kommentar Günstig		
Positive Anmerkungen		
Negative Anmerkungen	Probleme des PM bei der Informationsbeschaffung beim Kunden	

Der Reiter Entscheidungsbedarf bietet die Möglichkeit, bis zu zehn Entscheidungsbedarfe zu definieren und zu konkretisieren. Es kann jeweils ein Text, der verantwortliche Mitarbeiter und ein Datum hinterlegt werden.

The screenshot shows a web application interface with a title bar 'Statusbericht 4.2 4 Einführung Projectile 10.08.2009 09:51:58 Scha'. Below the title bar is a menu with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Rückverweise'. There are three tabs: 'Stammblatt', 'Kommentare', and 'Entscheidungsbedarf'. The 'Entscheidungsbedarf' tab is active. It contains three input fields: 'Entscheidungsbedarf1' with the text 'Budheterhöhung beantragen', 'Mitarbeiter' with a dropdown menu showing 'Schaub Peter', and 'Datum' with a date picker showing '12.08.2009'.

This screenshot shows a similar web application interface. The title bar is 'Statusbericht 4.2 4 Einführung Projectile 10.08.2009 09:51:58 Scha'. The 'Entscheidungsbedarf' tab is active. It contains three input fields: 'Entscheidungsbedarf2' with the text 'Qualitätsanspruch besprechen', 'Mitarbeiter' with a dropdown menu showing 'Franke Helene', and 'Datum' with a date picker showing '20.08.2009'.

Statusbericht drucken

Nach Abspeichern der Maske kann der Statusbericht nun ausgedruckt werden. Dies geschieht über die Aktion Statusbericht drucken im Menü.

The screenshot shows the same web application interface as above. The 'Aktionen' menu is open, and the option 'Statusbericht drucken' is highlighted with a mouse cursor. The title bar is 'Statusbericht 4.2 4 Einführung Projectile 10.08.2009 09:51:58 Schaub Peter'.

Das entstandene Dokument kann heruntergeladen oder direkt geöffnet werden.

The screenshot shows a file explorer window titled 'Dateien'. It displays a download of a file named 'Statusbericht_4.rtf' with a size of 378,94 kB (388.036) and a date of 10.08.2009 09:58:54. The table below shows the details of the file.

#	Öffnen	Speichern	Datei	Größe	Geändert
1			Statusbericht_4.rtf	378,94 kB (388.036)	10.08.2009 09:58:54

Das RTF-Dokument besteht aus mehreren Teilen:

- einer Übersicht und der Gesamtbewertung,
- der Definition der Entscheidungsbedarfe,
- Anmerkungen zum Projektverlauf,
- den einzelnen Status und
- der Earned-Value Analyse des Projekts

Microsoft Word window titled "Statusbericht_4.rtf - Microsoft Word". The document content is as follows:

Statusbericht

Projektname	Verfasser	Datum
Einführung Projekt	Schwarz Peter	10.08.2009
Projekt Nr.	Kunde	Kunden Nr.
4	CONSULT GmbH	1

Gesamtbewertung

Stufen	Risiko	Risiko
Planung	Planung	Planung
Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung
Beendigung	Beendigung	Beendigung

Entscheidungsbedarf

Entscheidungsbedarf	Art	Datum
Entscheidungsbedarf	Schwarz Peter	10.08.2009
Entscheidungsbedarf	Schwarz Peter	10.08.2009

Anmerkungen zum Projektverlauf

...

Gesamtaufwandsstatus

Planung	Umsetzung	Beendigung	...
...

Aufwandsstatusinterne Mitarbeiter

Mitarbeiter	Planung	Umsetzung	Beendigung	...
...

Aufwandsstatus externe Mitarbeiter

Mitarbeiter	Planung	Umsetzung	Beendigung	...
...

Kostenstatus

Kostenart	Planung	Umsetzung	Beendigung	...
...

Terminstatus

Projektaktivität	Datum Projektbeginn	Datum Projektende	Datum (P)T	Erwartetes Projektende	Erwartetes Datum (P)T	Kostenart	Kostenart
...

Earned Value

The Earned Value chart plots three metrics over a 45% completion range. The Y-axis represents value from 0 to 22. The X-axis represents percentage completion from 0% to 45%. The Planned Value (PV) line is a straight line from (0,0) to (45, 22). The Earned Value (EV) line starts at (0,0) and follows a curve below the PV line, reaching approximately 18 at 45% completion. The Actual Value (AV) line starts at (0,0) and follows a curve above the EV line, reaching approximately 20 at 45% completion.

Ansicht im Projekt

Die erstellten Statusberichte werden auch im Projekt verlinkt und angezeigt. Sie können von hier aus geöffnet, angepasst oder gedruckt werden.

Projekt 4 Einführung Projectile

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Beteiligte Portfolio **Zeiten** Budget Finanzen Bestellung Aktionen Sonstiges

Budgetbegrenzung

Projekt-CRs Keine Einträge

Soll-Aufwand 168:00 h 21 Pt

Plan-Aufwand 168:00 h 21 Pt

Ist-Aufwand 39:16 h 4,908 Pt

Fakturierter Aufwand 39:01 h 4,877 Pt

Restaufwand 286:17 h 35,786 Pt

Statusberichte

Seite 1 von 1

Nummer	Berichtsdatum	Mitarbeiter
1 4.1	09.07.2009 10:03:22	Mitarbeiter Schaub Peter
2 4.2	10.08.2009 09:51:58	Mitarbeiter Schaub Peter

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.3.07_statusbericht_erfassen

Last update: **2019/10/25 14:11**