

Module

Kanban

Kanban Dev

In Planung	In Arbeit	Im Test	Abgenommen
Analyse E-Mobilität 5 / 10 Auftraggeber: ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität Heidi Jansen 0,00h / 40,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität Hannah Dohle 0,00h / 40,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität 3
Erweiterung 3 Hans Eilers, Peter Schaub 20,00h / 30,00h Auftraggeber: MBG Maschinenbau GmbH	Erweiterung 1 Arvid Behn, Peter Schaub 26,00h / 24,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG	Fehler 2 Frauke Otto 2,00h / 4,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG	Erweiterung 4 Peter Schaub, Norbert Schmidt 8,00h / 7,00h abgerechnet ☐
Erweiterung 5 (11 Stck.) Arvid Behn 0,00h / 8,00h Auftraggeber: MBG Maschinenbau GmbH	Erweiterung 2 Peter Schaub, Heiner Franke 12,00h / 22,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG		Fehler 5 Arvid Behn 0,00h / 0,00h abgerechnet ☐ Fehlerkategorie: 3. Minor
Fehler 1 Frauke Otto 1,00h / 2,00h Auftraggeber: ATB Autobau AG			
Item A *Entwicklung 0,00h / 16,00h Auftraggeber: MBG Maschinenbau GmbH			



Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Aktionen

Name

Dev

Abfrage

Menu_Ticket

Dokumenttyp

Änderungsantrag

Felder

Bezeichnung

1

Kontakt

Spalten

	Name	Ziel-Status	Farbe
	1 In Planung	Zur Entwicklung freigegeben	#FFFF99
	2 In Arbeit	In Bearbeitung	#FFCC99
	3 Im Test	Wird getestet	#FFCC00
	4 Abgenommen	Abgenommen	#CCFFCC

Farbe

Analyse E-Mobilität	
5 / 10	
Auftraggeber	ATB Autobau AG

Drag&Drop



Änderungsantrag 7 Analyse E-Mobilität In Bearbeitung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Umsetzung Sonstiges Kommentare

Basisinformationen

Nr. 7 Status In Bearbeitung

Name Analyse E-Mobilität

Anforderung Aufgabe in 10 Teilschritten

Zuweisung

Auftraggeber ATB Autobau AG Ansprechpartner Kundenticket-Nr.

Freigabe durch Medium Datum der Bestellung

Projekt

Arbeitspakete

Vorgangs-Nr.	Bezeichnung	Plan-Beginn	Plan-Ende	Mitarbeiter	Planaufwand

Entwickler

Vorname	Name	Telefon	Mobil	E-Mail
1 Heidi	Jansen			

Aufwand

Ticketsübersicht

Status

Auslastung

Konfigurationen

Stapel bzw. Gruppentickets (gestrichelt)

Spalten definieren bzw. Felder pro Spalte (nicht für ganzes Board)

Ticket in Teilschritte aufteilen

Gruppierung fertiger Tickets eines Tasks

Felder

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

<https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=module:kanban&rev=1599828282>

Last update: **2020/09/11 14:44**

