Module

zuletzt geändert am 28.01.2022

Kanban

Mit dem Kanban-Board lassen sich Vorgänge visualisieren und abarbeiten, die im Team stattfinden. Die Vorgänge laufen von links (Backlog) nach rechts über das Board. Man erkennt auf einen Blick den Status der Arbeit, Flaschenhälse und Optimierungspotential.

Mit dem Kanban-Board lassen sich Projekte nach dem Just-In-Time-Prinzip selbst organisierend gestalten.

√ III Kanban Dev								
In Planung	In Arbeit	lm Test	Abgenommen					
In Planung Analyse E-Mobilität 5 / 10 Auftraggeber ATB Autobau AG Erweiterung 3 Hans Eilers, Peter Schaub 20,00h / 30,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH Erweiterung 5 (11 Stck.) Anvid Behn 0,00h / 8,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH Fehler 1 Frauke Otto 1,00h / 2,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	In Arbeit Analyse E-Mobilität Heidi Jansen 0,00h / 40,00h Auftraggeber ATB Autobau AG Erweiterung 1 Arvid Behn, Peter Schaub 26,00h / 24,00h Auftraggeber ATB Autobau AG Erweiterung 2 Peter Schaub, Heiner Franke 12,00h / 22,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Im Test Analyse E-Mobilität Hannah Dohle 0,00h / 40,00h Auftraggeber ATB Autobau AG Fehler 2 Frauke Otto 2,00h / 4,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Abgenommen Analyse E-Mobilität 3 Erweiterung 4 Peter Schaub, Norbert Schmidt 8,00h / 7,00h abgerechnet Fehler 5 Arvid Behn 0,00h / 0,00h abgerechnet Fehlerkategorie 3. Minor					
Item A *Entwicklung 0,00h / 16,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH			5 @					

Die vorhandenen Kanban-Boards können Sie im Menü im **Ticketmanagement** unter **Kanban** aufrufen und mit einem Klick auf das +-Zeichen auch ein neues Kanban-Board zu erstellen.

×

Konfiguration

Über das Zahnrad unten rechts öffnet sich die Kanban-Konfiguration und über die grünen Pfeile links neben dem Zahnrad werden die angezeigten Dokumente neu geladen.

×

An dieser Stelle können Sie die Spalten des Kanban und den gewünschten Zielstatus festlegen.

1/6

Last update: 2022/01/28 15:58

🗙 🛄 Kanban D	lev				3-	>☆≡
🖹 🖹 🗶 🔲	Dokume	ent - Bearbeiten - Ansicht	t - Aktionen -			
Name	Dev					
Abfrage	Menu_Tick	et 🗢				
Dokumenttyp	Änderungs	antrag 🗢				
Felder						~
	🗖 🌼 -	Bezeichnung				
	1	Kontakt				
Spalten	- 🎲 -	Name	Ziel-Status	Farbe		
	1	In Planung	Zur Entwicklung freigegeben	#FFFF99		
	2	In Arbeit	In Bearbeitung	#FFCC99		
	3	Im Test	Wird getestet	#FFCC00		
	4	Abgenommen	Abgenommen	#CCFFCC		
Farbe		*				

Anmerkung: Erreicht ein Ticket den Zielstatus einer Spalte, rückt es zur nächsten Spalte nach rechts weiter. Das Ticket kann allerdings keine Spalte(n) überspringen oder wieder per Drag&Drop in eine vorherige Spalte zurückgeschobenen werden.

Außerdem können Sie hier die Felder bestimmen, die Sie auf Ihrem Kanban-Board für alle Spalten auswählen möchten. In diesem Fall soll bei allen Spalten der Kontakt (auf dem Kanban-Board: Auftraggeber) sichtbar sein.

X 📰 Kanban Dev			-口 合 日
In Planung	In Arbeit	Im Test	Abgenommen
Analyse E-Mobilität 5 / 10 Auftraggeber ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität Heidi Jansen 0,00h / 40,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität Hannah Dohle 0,00h / 40,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Analyse E-Mobilität 3
Erweiterung 3 Hans Eilers, Peter Schaub 20,00h / 30,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH	Erweiterung 1 Arvid Behn, Peter Schaub 26,00h / 24,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Fehler 2 Frauke Otto 2,00h / 4,00h Auftraggeber ATB Autobau AG	Peter Schaub, Norbert Schmidt 8,00h / 7,00h abgerechnet
Erweiterung 5 (11 Stck.) Arvid Behn 0,00h / 8,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH	Erweiterung 2 Peter Schaub, Heiner Franke 12,00h / 22,00h Auftraggeber ATB Autobau AG		Arvid Behn 0,00h / 0,00h abgerechnet Fehlerkategorie 3. Minor
Fehler 1 Frauke Otto 1,00h / 2,00h Auftraggeber ATB Autobau AG			
Item A *Entwicklung 0,00h / 16,00h Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH			5 8

Sie können aber noch zusätzlich für jede Spalte eigene Felder auswählen. Dafür klicken Sie bitte in der Konfiguration auf die gewünschte Spalte...

×

... und wählen die Felder aus, die Sie angezeigt werden sollen.

Name	Abgenomm	Abgenommen						
Kanban	Dev)ev						
Relevante Status			~					
	🔲 🌼 -	Bezeichnung						
	1	Testen abgeschlossen						
	2	Abgerechnet						
	3	Abgenommen						
	4	Kein Fehler						
Ziel-Status	Abgenomm	en 🗢						
Ziel-Status Felder	Abgenomm	en 🗢	~					
Ziel-Status Felder	Abgenomm	en 🗢 Bezeichnung	~					
Ziel-Status Felder	Abgenomm	en Bezeichnung abgerechnet	•					
Ziel-Status Felder	Abgenomm	en Bezeichnung abgerechnet Fehlerkategorie	~					
Ziel-Status Felder	Abgenomm	en Bezeichnung abgerechnet Fehlerkategorie	~					
Ziel-Status Felder Tasks gruppieren	Abgenomm	en Bezeichnung abgerechnet Fehlerkategorie	Y					

Bei diesem Beispiel wird die Fehlerkategorie angezeigt und ob das Ticket schon abgerechnet wurde.

Abgenommen	
Analyse E-Mobilität 5	
Erweiterung 4 Peter Schaub, Norbert Schmidt abgerechnet	8,00h / 7,00h
Fehler 5 Arvid Behn abgerechnet Fehlerkategorie	0,00h / 0,00h

Änderungen

Die Tickets können Sie nicht direkt im Kanban-Board ändern. Klicken Sie einfach auf das gewünschte Ticket...

×

... und der passende Änderungsantrag öffnet sich. Dort können Sie Ihre Änderungen vornehmen.

Last update: 2022/01/28 15:58

🗙 📎 Änderur	ngsantrag 7 /	Analyse E-Mobilität	In Bearbeitung								-1⊃ ☆ Ξ
📄 💽 🚣 🥝) 🖬 🔍	📎 Dokument 🗸	Bearbeiten -	Ansicht - Rüc	kverweise - Aktionen	•					
Stammblatt	Umsetzung	Sonstiges	Commentare								
- Basisinfo	rmationen										
Nr.	7				Status	In Bearbeitung	J				
Name	Analyse E	Mobilität									
Anforderung	Aufgabe in	10 Teilschritten									
Zuweisun	ig						Kundensielunt Ma				
Auttraggeber	AIBAU	tobau AG		nsprechpartner			Kundenticket-Nr.				
Freigabe dur	ch			Medium			Datum der Bestellung				
Projekt			\bigtriangledown								
Arbeitspakete	e								*		
		 Vorgangs-Nr. 	Bezeichnur	ng	Plan-Beginn	Plan-Ei	nde Mitarbeiter	Planaufwand			
Entwickle	er ———										
											~
	Vorname	Name 🔺	Telefon	Mobil	E-Mail						
1	Heidi	Jansen									
Aufwand											

Gruppen-Tickets (Aufteilung eines Tickets in mehrere Tasks):

Im Dokument Änderungsantrag lässt sich über "Kanban Task Anzahl" ein Ticket in n Teilschritte aufteilen.

×

Wenn Sie eines dieser Tickets per Drag&Drop verschieben, wir ein Duplikat dieses Tickets erstellt.

×

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/

Analyse E-Mobilität	Analyse E-Mobilität
4 / 10	Heidi Jansen 0,00h / 40,00h
Auftraggeber ATB Autobau AG	Auftraggeber ATB Autobau AG
Erweiterung 3	Erweiterung 1
Hans Eilers, Peter Schaub 20,00h / 30,00h	Arvid Behn, Peter Schaub 26,00h / 24,00h
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH	Auftraggeber ATB Autobau AG
Erweiterung 5 (11 Stck.)	Erweiterung 2
Arvid Behn 0,00h / 8,00h	Peter Schaub, Heiner Franke 12,00h / 22,00h
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH	Auftraggeber ATB Autobau AG
Fehler 1	Analyse E-Mobilität
Frauke Otto 1,00h / 2,00h	0,00h / 40,00h
Auftraggeber ATB Autobau AG	Auftraggeber 5
Item A	
*Entwicklung 0,00h / 16,00h	
Auftraggeber MBG Maschinenbau GmbH	

5/6

Diese Einzel-Tasks lassen sich in einer bestimmten Spalte zu einem Stapel zusammenführen, wenn in der Spalte das Flag "Tasks gruppieren" aktiv ist.

×

Hier sehen Sie, wie ein weiterer Task von der Spalte "im Test" in die Spalte "Abgenommen" gezogen wird. Da in dieser Spalte "Tasks gruppieren" aktiv ist...

... werden die Tasks gruppiert.

×

Ein Klick auf einen Stapel öffnet eine Liste der enthaltenen Tickets.

×

\times	X Abfrage (5 Ergebnisse)											
þ	V	🚖 🦾 🔬 📡	Filter									
		Nr. 🔺	Name	Status	Auftraggeber	Zielversion	Bewertung					
	1	10	Analyse E-Mob	Abgenommen	ATB Autobau AG		3 - Benötigt					
	2	11	Analyse E-Mob	Abgenommen	ATB Autobau AG		3 - Benötigt					
	3	12	Analyse E-Mob	Abgenommen	ATB Autobau AG		3 - Benötigt					
	4	8	Analyse E-Mob	Abgenommen	ATB Autobau AG		3 - Benötigt					
	5	9	Analyse E-Mob	Abgenommen	ATB Autobau AG		3 - Benötigt					

From: https://infodesire.net/dokuwiki/ - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=module:kanban&rev=1643381907



Last update: 2022/01/28 15:58