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2.02.02 Process

The Process mask manages the tasks of the projects. In projectiles, operations are the grouping of
work packages. This mask shows the activity, the period and the expenses (plan, target, actual, rest,

billable, invoiced).

The mask consists of the following elements:

Master Sheet

G i Vorgang 045.2-3 Programmierung
=HC Dokument »  Bearbeiten »  Ansicht »  Aktionen ~
Stammblatt | Status

-/ Basisinformationen

Vorgangs- 045.2-3

Nr.

Bezeichnung | Programmierung

Projekt 045.2 Anpassungen Tatigkeit Programmierung - Java
Plan-Beginn | 11.10.2019 Plan-  25.10.2019
Ende
-/ Parameter
ext. Auftrag v automatische Erfassungsfreigabe [V

abgeschlossen [l  Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht aberbuchbar [

- Arbeitspakete

o=  Arbeitspaket-Nr, «  Bezeichnung Mitarbeiter Plan-Beginn Plan-Ende ext. J Sollaufwand

1 045.2-3 Programmierung 001 Janke Lars 11.10.2019 18.10.2019 [
2 045.2-6 Programmiarung 008 Jansen Olivia 18.10.2019 25.10.2019 M

* Basisinformationen:

B =
Planaufwand Istaufwand Ist-Ende
40:00 00:00 07.10.2019
40:00 00:00
80:00 00:00

o Vorgangsnummer: Dieses Element kennzeichnet die Aufgabe als Vorgang. In Projectile
ist ein Vorgang die Zusammenfassung von ein oder mehreren Arbeitspaketen, welche die

selbe Tatigkeit und den selben Zeitraum beinhalten.

o Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Vorgangsbezeichnung.

o Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein
Vorgang kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet
werden. Die Projekte kénnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert

werden.

o Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Vorgangs.
Diese Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber
hinaus flr das Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten kdnnen in dem Dokumenttyp

Tatigkeiten definiert und geandert werden.

o Zeitraum (von/bis): Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die Abarbeitung
des Vorgangs und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des zugewiesenen terminlich
frihesten Arbeitspaketes und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum des
Arbeitspaketes und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des zugewiesenen terminlich

spatesten Arbeitspaketes.
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e Parameter:

o ext. Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob der Vorgang extern, also abrechenbar ist.
Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten Vorgang um
eine externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird bei externen
Projekten flr alle Vorgange vorbelegt.

o automatische Erfassungsfreigabe: Dieses Kennzeichen ist vorbelegt und ermaoglicht
bei Deaktivierung das auf Arbeitspaketen aktiver projekte NICHT erfasst werden kann.

o abgeschlossen: Dieses Kennzeichen wird automatisch vom System gesetzt, wenn alle
zugeordneten Arbeitspakete abgeschlossen sind.

o Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht uberbuchbar: Ist dieses Flag gesetzt,
konnen auf die Arbeitspakete dieses Vorgangs in der Summe keine Zeiten mehr erfasst
werden als im Vorgang eingeplant.

» Arbeitspakete: Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Arbeitspakete
des Vorgangs.

P i Vorgang 045.2-3 Programmierung A=
D ; .,(;, Dokument ~ | Bearbeiten » | Ansicht ~  Aktionen -

Stammblatt | Status

+ technische Einstellungen & Details

-I Status

Planaufwand 80:00 | 10,000 Pt
Sollaufwand 80:00 10,000 Pt
Istaufwand 00:00 0,000 Pt
fakturierbarer 00:00 0,000 Pt
Aufwand

fakturierter Aufwand 00:00 0,000 Pt
Restaufwand 40:00| 5,000 Pt

e Technical Settings & Details:
o int. Key: This numeric field uniquely identifies the process. This number is proposed by
the system.
o Number of Employees: Currently not used in the standard version.
o Capacity Calculation: Currently not used in the standard version.

e Status:

o Planned Effort: In this field, the estimated net time expenditure of the operation is
defined. The cumulated planned values of all activities in a project are the basis for
costing and controlling (planned/actual comparisons).

o Target Effort: This field is determined by the system during planning and defines the
estimated project duration in hours or days. During planning, this value is updated
(analogous to planned effort) and when planning is completed (status transition to
“advance work” or “active”), this value is not changed.

o Actual Effort: The content of this field shows how many hours have been posted to this
task in the time recording component so far.

o Billable Effort: This value displays the billable effort of the activity. This value can be
entered in the time recording component or in the dialog “Billable times”.

o Billed Effort: This field displays the number of hours that have already been billed in the
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invoices for the project. This field is determined automatically when the invoice is billed.

o Remaining Effort: This field shows the last defined remaining effort in hours from the
TimeTracker entry component. The value from the work packages is cumulatively
transferred to the Projects.

Actions

The document class contains the following action:

» Edit Process: You can use this action to open the dialog for case processing. Here you can,
among other things, edit basic values of the case, assign several employees for the work
package and view the employee workloads.

* Complete Process: This action is used to close the process.
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