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2.02.03 Work Package

The mask work package manages the individual work packages of the projects. Work packages are
the lowest level in the work breakdown structure and assign exactly one employee an activity
(task/operation) for which this employee is responsible within the project. A work package can be
assigned to a sub-project as well as to a super- and/or main project. This mask shows the time period,
the planned effort and the already invoiced time of the work packages, as well as the actual end. For
online time recording, it is possible to sort the work package either by priority or due date (plan end).

The screen consists of the following elements:

Master Sheet
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Stammblatt Status | ToDo Sonstiges

= Basisinformationen

Arbeitspaket- 045.2-6 Vorgangs-Nr. | 045.2-3

Nr.

Plan-Beginn 18.10.2019 @ [ Plan-Ende | 25.10.2019 ® [

Bezeichnung Programmierung

Bemerkung

Ist-Ende ® [

= Zuordnung

Hauptprojekt | 045 Implementierung bei CS Projekt | 045.2 Anpassungen Vorgang 045.2-3 Programmierung
Mitarbeiter 008 Jansen Olivia Unit | Firma 1

Tatigkeit Programmierung - Java Tatigkeiten Skill-Level

= Stundensitze

ext. Stundensatz FUR  ext. Stundensatze Quelle ext. Stundensatz | Mitarbeiter 008 Jansen Olivia
int. Stundensatz EUR

e Basisinformationen:

o Arbeitspaket- und Vorgangsnummer: Diese alphanumerischen Felder sind die
Nummern der definierten Arbeitspakete und werden in der Regel aus der zugehdérigen
Projektnummer abgeleitet.

o Plan-Beginn/Plan-Ende: Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die
Abarbeitung des Arbeitspaketes und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des
zugewiesenen Projektbeginns und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum
des Arbeitspaketes und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des Projektendes.

o Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Arbeitspaketbezeichnung.

o Bemerkung: Dieses Feld ermdglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Arbeitspaket.

o Ist-Ende: Dieses Feld kennzeichnet das Abschlussdatum des Arbeitspaketes. Das
Arbeitspaket muss vom Bearbeiter oder Projektleiter nach kompletter Abarbeitung der
Aufgaben, abgeschlossen werden. Ein Arbeitspaket muss entweder im Dokument selbst
oder aus der Zeiterfassungskomponente heraus abgeschlossen werden.

e Zuordnung:
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e Hauptprojekt: Dieses Feld dient der Eintragung des Hauptprojektes.
* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem das definierte Arbeitspaket gehort. Ein

Arbeitspaket kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden.
Die Projekte kénnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert werden. Anmerkung:

Ein Arbeitspaket muss nicht zwingend einem Projekt zugeordnet werden; Arbeitspakete ohne

Projekt werden allerdings nur bei den mitarbeiterbezogenen Auswertungen berucksichtigt und

nicht bei den Projektauswertungen.
e Vorgang: Verlinkung des Arbeitspaketes zum zugehdérigen Vorgang

e Mitarbeiter: Dieses Feld definiert den Bearbeiter des Arbeitspaketes. Die Mitarbeiter kdnnen in

dem Dokumenttyp Mitarbeiter definiert und geandert werden. Anhand dieser Zuordnung

werden bei der Leistungserfassung jedem Mitarbeiter nur die Arbeitspakete angezeigt, flr die er

verantwortlich ist und die noch nicht abgeschlossen sind.

e Unit: Hier kann eine verantwortliche Unit flr das Arbeitspaket eingegeben werden. In der
nachsten Version kann das Arbeitspaket auch nur dieser Unit zugewiesen werden. Diese
Organisationseinheit wird in der Maske Unit definiert.

e Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Arbeitspaketes.
Diese Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber hinaus fur

das Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten kénnen in dem Dokumenttyp Tatigkeiten
definiert und geandert werden.
e Tatigkeiten Skill-Level: Derzeit ohne Verwendung in der Standardversion

e Stundensatze:
o ext. Stundensatz: Hier kann der externe Stundensatz des Arbeitspaketes eingegeben
werden, falls der Stundensatz von der normalen Preisfindung abweicht.

o ext. Stundensatze: Hier kann der zeitbezogene externe Stundensatz des Arbeitspaketes

eingegeben werden, falls der Stundensatz von der normalen Preisfindung abweicht.

o Quelle ext. Stundensatz: Dieses Feld zeigt an, welcher externer Stundensatz fur dieses

Arbeitspaket verwendet wird.

o int. Stundensatz: Hier kann der interne Stundensatz des Arbeitspaketes eingegeben
werden, falls der Stundensatz von der normalen Kostenfindung abweicht. Bspw. fur
Arbeitspakete externer Mitarbeiter, Reisezeiten oder Bereitschaftszeiten.
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- Status

Prioritdt |3 - normale Prioritat Status geplant

= Kennzahlen

Sollaufwand 40:00| 5,000 Pt Planaufwand 40:00| 5,000 Pt

Istaufwand 20:00 2,500 Pt| fakturierbarer Aufwand 20:00, 2,500 Pt fakturierter 00:00| 0,000 Pt
Aufwand

Restaufwand 18:00| 2,250 Pt

e Status: In diesem Feld kann der Bearbeitungsstatus fur das Arbeitspaket erfasst werden. Es
sind folgende Auswahlen maglich (Abgeschlossen, Erfasst, In Arbeit, Verspatet). Dieses Feld
kann vom Benutzer selbst gefullt werden.

o Prioritat: Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat des ausgewahlten Arbeitspaketes. Je
groRer die Prioritat ist, desto héher wird das Arbeitspaket angezeigt (falls die Anzeige
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nach dem Kriterium Prioritat erfolgen soll).

e Kennzahlen:

e Soll-Aufwand: Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und definiert
die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Wahrend der Planung wird dieser Wert
aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung abgeschlossen wird
(StatusUbergang auf “Vorleistung” oder “aktiv”) wird dieser Wert nicht mehr verandert.

e Plan-Aufwand: In diesem Feld wird der geschatzte Nettozeitaufwand des Arbeitspaketes
definiert. Die kumulierten Plan-Werte aller Arbeitspakete eines Projektes, sind die Basis fur die
Kalkulation und das Controlling (Plan/Ist-Vergleiche).

e Ist-Zeit: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden bisher auf dieses Arbeitspaket in
der Zeiterfassungskomponente gebucht wurden.

» fakturierbarer Aufwand: Dieser Wert zeigt den fakturierbaren Aufwand des Arbeitspaketes
an. Dieser Wert kann in der Zeiterfassungskomponente oder im Dialog "Fakturierbare Zeiten"
eingetragen werden.

o fakturierter Aufwand: In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden angezeigt, die bereits in
den Rechnungen zum Projekt abgerechnet wurden. Dieses Feld wird automatisch bei der
Fakturierung der Rechnung bestimmt.

e Restaufwand: Dieses Feld zeigt den letzten definierten Restaufwand in Stunden aus der
Erfassungskomponente TimeTracker an. Der Wert aus den Arbeitspaketen wird kumuliert in die
Projekte Ubertragen.

To Do

X [£] Arbeitspaket 045.2-6 Programmierung
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Todo's b+ | Sttus
13- Fertiggesteltt

2 3- Fertiggestellt
3| 2-InBearbetu...

e Status: The status of the first to do created is entered in this field. If the first to do has one of
these statuses (Created, In process, Completed, Cancelled), it is also displayed in the upper
“Status” field. If the status of the first to do is changed, the status in the upper field also
changes.

e ToDos: Any number of to-dos with different specifications can be created in these fields.

Miscellaneous
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+ technische Einstellungen & Details

= Parameter
ext. Auftrag

frei

fixiert

Arbeitspakete nicht tiberbuchbar

Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht tiberbuchbar
Zeiterfassung nur nach Planbeginn v
Zeiterfassung nur vor Planende

Favorit v

+ Verweise

e technische Einstellungen & Details:
o int. Schlussel: Dieses numerische Feld kennzeichnet das Arbeitspaket eindeutig. Diese
Nummer wird vom System vorgeschlagen.
o Ressource: Wird fur das Arbeitspaket eine bestimmte Ressource bendtigt, kann diese
hier ausgewahlt werden.

e Parameter:

o externer Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob das Arbeitspaket extern, also
abrechenbar ist. Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten
Arbeitspaket um eine externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird
bei externen Projekten fur alle Arbeitspakete vorbelegt. Beispiel: Ein externes
Unterprojekt Entwicklung enthalt ein Arbeitspaket “Test”, welches nicht gegeniber den
Kunden abgerechnet werden soll. Das Extern-Kennzeichen beim Arbeitspaket wird dann
nicht gesetzt.

o frei: Dieses Element kennzeichnet das Arbeitspaket als freie Aufgabe. Wenn dieses
Kennzeichen gesetzt ist, kann in der Zeiterfassungskomponente (TimeTracker) prinzipiell
jeder Mitarbeiter dieses Arbeitspaket Ubernehmen.

o fixiert: Mit dieser Check-Box kann bestimmt werden, dass die Aufwande des
Arbeitspaketes fixiert sind. Diese Funktionalitat wird fur die TopDown-Planung oder beim
Fixieren von Projekten in der Projektplanung bendétigt. Diese Funktionalitat wird innerhalb
der Vorwarts- oder Rlckwartsrechnung verwendet, um diese Elemente vor einer
Verschiebung zu schutzen (siehe auch Abschnitt 4.04.01.2 Terminplanung).

o Arbeitspaket nicht uberbuchbar: Wenn dieses Feld gesetzt ist, wird eine Erfassung
uber den Planaufwand im TimeTracker mit einer entsprechenden Meldung verhindert.

o Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht iiberbuchbar: Dieses Kennzeichnen
steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Vorgangs. Wenn das Kennzeichen
gesetzt ist, kann im TimeTracker auf die Arbeitspakete nur erfasst werden, solange der
Planaufwand nicht Uberschritten ist.

o Zeiterfassung nur nach Planbeginn: Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften
der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker
auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, wenn der Planbeginn des Arbeitspaketes erreicht
ist.

o Zeiterfassung nur vor Planende: Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der
Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker auf
das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange das Planende des Arbeitspaketes nicht
erreicht ist.

o Favorit: Dieses Kennzeichen wird flr die Favoritenverwaltung im TimeTracker bendétigt.

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2025/12/09 08:58


https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=en%3Agui5%3Ahandbuch%3Akapitel_2%3A2.02.04_arbeitspaket&media=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.03-4.png
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_4:4.04.1.2_anordnungsbeziehungen

2025/12/09 08:58 5/5 2.02.03 Job

e Verweise:

« Komponenten, Anderungsantrige (Optional): Bei Verwendung des Moduls
“Produktdokumentation” kdnnen hier Verweise auf die Produktstruktur und die
Anderungsantrage hinterlegt werden.

Actions

The document class contains the following actions:

e Suggestion System: You can use this action to create a proposal list for processing the
defined work package. The system uses the activity and the time period to determine all
employees who are suitable for this task based on their skills and displays their capacities in the
relevant time period..

» Display Hourly Rates: Use this action to display the internal and external allocation rates and
see where they are stored.

e Edit Process: You can use this action to open the dialog for processing operations. Here you
can edit basic values for the operation, assign several employees for the work package and
view the workloads of the employees.

* Negate Favorite Flag: This action sets the favorite flag (see above) if it was not set or
removes the flag if it was set. This action can be assigned rights using an ACL.
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