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3.12.04 Kapazitatsauswertung

Die Mitarbeiterauswertung beinhaltet die mitarbeiterbezogenen Auswertungen und Ubersichten
beziiglich Auslastung und Kapazitdten. Dazu gehéren allgemeine Ubersichten, Zeit- und
Tatigkeitsnachweise, Plan/Ist-Vergleich, Auslastungs- und Kapazitdtsauswertungen und Ubersichten
Uber Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, ...).

Hier konnen folgende Auswertungen generiert werden:

¢ Auslastungsubersicht |

Auslastungsubersicht Il und Auslastungsubersicht Il
Kapazitatenauswertung |

Kapazitatenauswertung Il

Kapazitatenauswertung lll

Kalenderubersicht | und Kalenderubersicht Il

Auslastungsubersicht |

Die Auswertung Auslastungsiibersicht | generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht Gber alle
Aufgaben der Mitarbeiter und ordnet diese gemaR ihrer Prioritaten an. Das heif3t, bei dieser
Auswertungsvariante werden die Abarbeitungszeitraume der Arbeitspakete teilweise ignoriert (wenn
der Mitarbeiter keine Aufgabe mehr flr den Zeitraum hat, wird das nachste Arbeitspaket vorgezogen).
Die Priorisierung der Projekte ist hoher als die Prioritat der einzelnen Arbeitspakete. Arbeitspakete
ohne Projekt haben dabei die niedrigste Prioritat. Bei dieser Auswertung werden bereits erfasste
Zeiten, Feiertage und Abwesenheiten der Mitarbeiter bertcksichtigt. Weiterhin wird angezeigt, wann
der Mitarbeiter mit den fur ihn geplanten Aufgaben fertig sein wird, wenn alle Arbeitspakete
durchgehend hintereinander abgearbeitet werden.

Dabei qilt fur die Berechnung der Dauer:

Wenn Fertigstellungsgrade erfasst werden: Die geschatzte Dauer des Arbeitspaketes wird als
Gesamtzeit angenommen. Die verbleibende Arbeitszeit fur das Arbeitspaket berechnet sich aus
Gesamtzeit - Gesamtzeit * Fertigstellungsgrad. Dabei gilt. Sollte keine Dauer flr das Arbeitspaket
angegeben sein, wird die Planung fur diesen Mitarbeiter abgebrochen, die Darstellung enthalt einen
entsprechenden Hinweis.

Wenn Arbeitszeiten erfasst wurden: Sollten zusatzlich Fertigstellungsgrade erfasst werden, ergibt sich
die Gesamtzeit aus: Summe erfasster Zeiten / Fertigstellungsgrad und die Restzeit = Gesamtzeit -
Summe erfasster Zeiten. Wenn keine Fertigstellungsgrade erfasst werden, wird die geschatzte Dauer
des Arbeitspaketes als Gesamtzeit angenommen und die Restzeit wird berechnet als Gesamtzeit -
Summe der erfassten Zeiten.

Sollte keine Dauer flr das Arbeitspaket angegeben sein, wird die Planung fur diesen Mitarbeiter
abgebrochen, die Darstellung enthalt einen entsprechenden Hinweis.

Anmerkung: Im Gegensatz zu den Varianten Il und Ill bertcksichtigt diese Auswertung nicht die
Planzeitraume der Arbeitspakete! Diese Auswertung wird in der Praxis zur Disposition von
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Mitarbeitern ohne Zuordnung in einmalige Projekte verwendet (beispielsweise fur den Support).

(=]
Auslastungsubersicht Il

Die Auswertung Auslastungsiibersicht Il generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht Uber alle
Aufgaben der Mitarbeiter und ordnet diese gemal$ ihrer Planzeitrdume an. Bei dieser Variante werden
die Prioritaten als erste Stufe ignoriert und der Planzeitraum als Kriterium der Reihenfolge
bertcksichtigt. Ein weiterer Unterschied zur Variante | ist der Hinweis, wenn Aufgaben aufgrund
fehlender Kapazitaten nicht rechtzeitig beendet werden kénnen.

Anmerkung: Der Algorithmus dieser Auswertung wird in der Kapazitatenauswertung | beschrieben.

xIx]
Auslastungsubersicht Il

Die Auswertung Auslastungsiibersicht Il generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht (ber alle
Aufgaben der Mitarbeiter und ordnet diese gemal ihrer Planzeitraume an. In der ersten Zeile der
Mitarbeiter sind dabei die Auslastungen der Mitarbeiter in drei Kategorien (rot - Gberlastet, gelb -
ausgelastet und grun - normale Auslastung) dargestellt. Die Schwellwerte kdnnen vom Benutzer
(obere Auslastungsgrenze und untere Auslastungsgrenze) eingestellt werden. Daruber hinaus enthalt
die erste Zeile pro Mitarbeiter auch die geplanten Abwesenheiten (im Beispiel Urlaub).

In den Zeilen unter dem Mitarbeitername sind alle Arbeitspakete des Mitarbeiters dargestellt, um bei
Uberlastung die Ressourcenkonflikte auflésen zu kénnen.

Anmerkung 1: Der Algorithmus dieser Auswertung wird in der Kapazitatenauswertung | beschrieben.

Anmerkung 2: Zeitraume ohne Auslastung oder geplante Abwesenheiten bedeuten fir den
ausgewerteten Mitarbeiter absolute Unterlastung!

B
Kapazitatenauswertung |

Die Kapazitatenauswertung | generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht (iber alle geplanten
Aufgaben der Mitarbeiter. Dabei werden Feiertage und die Abwesenheiten der Mitarbeiter
bericksichtigt.

Die Projektzeiten ergeben sich aus der Summe aller geplanten Aufgaben des Mitarbeiters im
Betrachtungszeitraum. Fur die Bestimmung der einzelnen Planzeiten im Betrachtungsintervall werden
die Plandauern der Arbeitspakete unter der Annahme der Gleichverteilung bestimmt. Dabei werden
Ist-Zeiten oder Restaufwande/Fertigstellungsgrade bertcksichtigt.
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Die Arbeitszeit ergibt sich aus der Plan-Arbeitszeit des Mitarbeiters unter Berlcksichtigung der
geplanten Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, Mutterschutz, ...). Die maximale Auslastung ist dann der
Quotient aus der geplanten Projektzeit und der geplanten Arbeitszeit im Betrachtungsintervall unter
der Annahme, dass auch die geplanten Projekte aktiv werden. Der Wert der wahrscheinlichen
Auslastung berucksichtigt dartber hinaus noch die Projektwahrscheinlichkeit der passiven Projekte
und plant die Projektzeiten fur diese Aufgaben nur anteilig ein. Die freie Kapazitat ergibt sich als
Differenz der maximalen Auslastung eines Mitarbeiters (aus den Stammdaten) und der maximalen
Auslastung im Betrachtungszeitraum.

Die Auswertung kann die geplanten Kapazitaten auch graphisch veranschaulichen, wenn die Option
“mit Abbildung” gesetzt ist.

B
Kapazitatenauswertung Il

Die Kapazitatenauswertung Il generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht (ber alle geplanten
Aufgaben der Mitarbeiter (im Unterschied zur Variante 1) fir beliebige Perioden im
Betrachtungszeitraum. In der tabellarischen Darstellung werden hier allerdings nur die geplanten
prozentualen Projektzeiten der Mitarbeiter Uber die Perioden aufgelistet. Die Perioden kdnnen vom
Benutzer im Reiter “Parameter” ausgewahlt werden (Voreinstellung wochentlich).

Die Projekt- und Arbeitszeiten werden analog zur Variante 1 berechnet.

Die Auswertung kann die geplanten Kapazitaten auch graphisch veranschaulichen, wenn die Option
“mit Abbildung” gesetzt ist.

B
Kapazitatenauswertung IlI

Die Kapazitatenauswertung Il generiert mitarbeiterbezogen eine Ubersicht tber alle geplanten
Aufgaben der Mitarbeiter (im Unterschied zur Variante |) fur beliebige Perioden im
Betrachtungszeitraum. In der tabellarischen Darstellung werden hier die geplanten absoluten
Projektzeiten der Mitarbeiter Uber die Perioden aufgelistet. Die Aufwande werden vom System mit den
jeweiligen internen Stundensatzen multipliziert und ergeben die geplanten Kosten pro Periode, die
geplanten Aufwande mit den externen Stundensatzen ergeben die Erlose. Die Perioden knnen vom
Benutzer im Reiter “Parameter” ausgewahlt werden (Voreinstellung wochentlich).

Die Projekt- und Arbeitszeiten werden analog zur Variante 1 berechnet.

Die Auswertung kann die geplanten Kapazitaten auch graphisch veranschaulichen, wenn die Option
“mit Abbildung” gesetzt ist.

(]

Far Projektleiter wird oft folgende Version vom Administrator zur Verfligung gestellt (ohne internen
und externe Satze, konfiguriert im ReportDesigner):
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Kalenderubersicht |

Diese Kalenderibersicht generiert eine Ubersicht (iber die An- und Abwesenheiten der ausgewéahlten
Mitarbeiter im Betrachtungszeitraum. Diese Variante zeigt dabei alle Abwesenheiten an (Urlaub,
Krankheit, Mutterschutz, ...).

(x]

Kalenderubersicht Il

Die Kalenderiibersicht Il generiert eine Ubersicht Giber die An- und Abwesenheiten der ausgewéhiten
Mitarbeiter im Betrachtungszeitraum. Diese Variante zeigt dabei die Abwesenheiten nur in
allgemeiner Form an und unterscheidet nicht in verschiedenen Abwesenheitsarten wie beispielsweise
Urlaub oder Krank.

]
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