2025/10/30 01:42 1/3 4.07 Modify Project State

previous Home next

5.07 Projektstatus andern

Ist das Projekt komplett durchgeplant und beauftragt, muss es noch aktiviert werden. Dies passiert
durch Betatigung der Aktion “Projektstatus setzen”. Die Aktion andert den Status der gesamten
Projektstruktur (also auch alle Unterprojekte).
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Diese Aktion kann auch auf einzelne Unterprojekte angewendet werden, beispielsweise wenn nur ein
Teilprojekt beauftragt wird.
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Die Aktion setzt ...
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... den Projektstatus auf “aktiv” und ...
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... ab jetzt kdnnen auf das Projekt Zeiten und Kosten erfasst werden.

Das gesamte Projekt ist jetzt aktiv, aber das zweite Teilprojekt Umsetzung ist noch im Status “offenes
Angebot” (also noch nicht zur Erfassung freigegeben).
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Mit Hilfe der Aktion “Projektstatus setzen” kdnnen weitere Status-Auspragungen flr das Projekt
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gesetzt werden.

Wenn ein Projekt bzw. Teilprojekt komplett abgeschlossen ist (beispielsweise bei Ruckmeldung aller
Aufgaben zum Projekt und Erreichung des Meilensteinzieles) sollte der Status abgeschlossen
verwendet werden.

Anmerkung: Das Setzen auf den Status abgeschlossen schliefSt alle laufenden Aufgaben ab!

Anmerkung: Jedes abgeschlossene Projekt sollte rechtzeitig mit dem entsprechenden Status versehen
werden, da sonst die Statusinformationen im Auswertungssystem nicht aktuell sind.
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